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-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,6700 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет АНО МКК

"АПМБ" от 27.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.046 из

0.67.

20.12.2021 20.12.2021

0.67

Тысяча

единиц

0 0.0460.67

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Иное реестр

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "реестр"

Иное АНО МКК

"АПМБ" от 27.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

20.12.2021 20.12.2021

0.8

Тысяча

единиц

0 0.7460.682
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,6820

Дата: 20.12.2021

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.746 из

0.682.

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 661,4634 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Иное реестр

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "реестр"

Иное АНО "ГФЧР" от

26.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2948.8562

из 1661.4634.

20.12.2021 20.12.2021

2950

Миллион

рублей

0

2948.856

2

1661.463

4

1.4

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

44,0000 Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 16 из 44.

20.12.2021 20.12.2021

44Единица 0 1644

1.5

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

Спирин

Денис

Вадимович

-

Минпром

Чувашии

Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

20.12.2021 20.12.2021

0.11

Миллиар

д рублей

0 0.0240.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1100 Дата: 20.12.2021

Заместитель

министра

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минпрома

Чувашии от 31.08.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.024 из

0.11.

1.5.

1

Оборудование

приобретено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. риски

отсутствуют

01.11.2021 01.11.2021

1.6

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет Минсельхоза

Чувашии от 01.09.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 18 из 17.

31.12.2021 31.12.2021

18Единица 0 1817
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2021

1.7

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 6

000,0000 Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет АНО "РБИ" от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5340 из

6000.

20.12.2021 20.12.2021

6000Единица 2000 53406000

1.8

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0440 Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Отчет отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Отчет АНО "ЦЭП" от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.016 из

0.044.

20.12.2021 20.12.2021

0.044Единица 0 0.0160.044
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

26 987,5826 987,58

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.1 26 987,58 93,2825 174,9826 987,58

26 987,5826 987,58

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 26 987,58 93,2825 174,9826 987,58

26 987,5826 987,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

26 987,58 93,2825 174,9826 987,58

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

17 550,4017 550,40

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

1.3 17 550,40 100,0017 550,4017 550,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

17 550,4017 550,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 17 550,40 100,0017 550,4017 550,40

17 550,4017 550,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

17 550,40 100,0017 550,4017 550,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

50 148,5950 148,59

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.4 50 148,59 100,0050 148,5950 148,59

50 148,5950 148,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 50 148,59 100,0050 148,5950 148,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50 148,5950 148,59

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

50 148,59 100,0050 148,5950 148,59

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

73 315,6573 315,66

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

1.5 62 152,44 84,7762 152,4473 315,65

73 315,6573 315,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.5.1 62 152,44 84,7762 152,4473 315,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

73 315,6573 315,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

62 152,44 84,7762 152,4473 315,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

3 170,803 170,80

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.6 3 170,80 66,672 113,893 170,80

3 170,803 170,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 3 170,80 66,672 113,893 170,80

3 170,803 170,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

3 170,80 66,672 113,893 170,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.6.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 118,013 118,01

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.7 3 118,01 75,052 340,003 118,01

3 118,013 118,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 118,01 75,052 340,003 118,01

3 118,013 118,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 118,01 75,052 340,003 118,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

174 291,03174 291,04 163 127,82 91,50159 480,30174 291,03

174 291,03174 291,04 163 127,82 91,50159 480,30174 291,03

174 291,03174 291,04 163 127,82 91,50159 480,30174 291,03

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 20 287.78 20 287.78 20 287.78 27 799.73 26 987.5827 799.7327 799.7327 799.7327 799.73

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 17 550.40 17 550.40 17 550.40 17 550.40 17 550.4017 550.4017 550.4017 550.4017 550.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 50 148.59 50 148.59 50 148.59 50 148.59 50 148.5950 148.5950 148.5950 148.5950 148.59

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

505.10 9 132.60 17 760.10 18 012.60 71 827.20 72 079.80 73 315.6673 089.9072 837.3072 584.8072 332.30

Факт/прогноз

528.50 792.76 1 057.01 1 321.26 1 585.51 1 849.70 62 152.4462 152.4462 152.4462 152.4462 152.44

0.00

264.25
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

528.50 792.76 1 057.01 1 321.26 1 585.51 1 849.76 3 170.802 906.572 642.332 378.142 113.95

Факт/прогноз

528.50 792.76 1 057.01 1 321.26 1 585.51 1 849.70 2 113.892 113.892 113.892 113.892 113.89

264.25

264.25

1.7.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

780.00 780.00 1 560.00 1 560.00 1 560.00 2 340.00 3 118.013 118.003 118.002 340.002 340.00

Факт/прогноз

780.00 780.00 780.00 1 560.00 1 560.00 2 340.00 2 340.002 340.002 340.002 340.002 340.00

780.00

0.00


