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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на 100

тысяч населения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводня

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 13 10.317 10.317 10.18

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2021г. №бн,

приложен файл.

1.2. 3.8 3.6176 3.6176 3.57
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

10,1800

10,652010,8530 10,7860 10,7190 10,5850 10,5180 10,4510 10,3840 10,3170 10,2500

10,1800

10,58500,0000 0,0000 10,7190 10,6520 10,5180 10,4510 10,3840 10,3170 10,2500

ФП Человек 10,1800

10,1800

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

3,5700

3,73563,8064 3,7828 3,7592 3,7120 3,6884 3,6648 3,6412 3,6176 3,5940

3,5700

3,71200,0000 0,0000 3,7592 3,7356 3,6884 3,6648 3,6412 3,6176 3,5940

ФП Человек 3,5700

3,5700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

инфрмация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная инфрмация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

1.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводня

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводня

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

Закупка

Поставка

программно

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

аппаратного

комплекса

для изучения

правил

дорожного

движения

РФ

1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для изучения правил

дорожного движения

РФ" Закупка  от

16.03.2021г. №

202103152000075002,

указана ссылка.

рисков нет

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Поставка

программно

-

аппаратного

комплекса

для изучения

правил

дорожного

движения

РФ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для изучения правил

дорожного движения

РФ" Реестр контрактов

от 02.07.2021г. №

2212805435621000016,

указана ссылка.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтрнаса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

рисков нет

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтрнаса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

5

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Cоглашение

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

6

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

Соглашение

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.4

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.рисков нет

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.4.

1

Документ утвержден

(подписан)

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

2

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

Отчет

сводная

инофрмация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная инофрмация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.5

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.5.

1

Документ утвержден

(подписан)

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

2

Закупка включена в план

закупок

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Закупка

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Закупка  от

12.01.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

202103152000075002,

указана ссылка.

рисков нет

1.5.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Поставка

световозвра

щающих

подвесок,

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

09.04.2021г. №

2212805435621000003,

указана ссылка.

2. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Поставка

световозвра

щающих

подвесок,

Отчет

сводная

инофрмация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Акт приема-

передачи  от 01.06.2021г.

№б/н, указана ссылка.

2. "сводная инофрмация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рисков нет

1.5.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Поставка

световозвра

щающих

подвесок,

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

6

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

2

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.6.

4

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

инофрмация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная инофрмация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

5

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7

Развитие системы

предупреждения опасного

Осипов

Владимир

статистичес

кие данные

Отчет

сводная

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поведения участников

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

МВД информация

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.10.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

Для оказания услуги

Петров Распоряжен

Отчет В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ие

сводная

информация

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.7.

4

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Закупка

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Закупка  от

12.01.2021г. №

202103152000075002,

указана ссылка.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Реестр

контрактов

Поставка

световозвра

щающих

подвесок,

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

09.04.2021г. №

2212805435621000003,

указана ссылка.

2. "сводная информация"

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.7.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Акт приема-

передачи

Поставка

световозвра

щающих

подвесок,

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Акт приема-

передачи  от 01.06.2021г.

№б/н, указана ссылка.

2. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Платежное

поручение

Поставка

световозвра

щающих

подвесок,

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.10.2021г.

№бн, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

1 702,601 702,60

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.0

1.1 1 702,60 100,001 702,601 702,60

1 702,601 702,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 702,60 100,001 702,601 702,60

1 702,601 702,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 702,60 100,001 702,601 702,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма0

1.2 531,43 28,50285,001 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 531,43 рисков нет28,50285,001 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

531,43 рисков нет28,50285,001 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 117,401 440,80

(32) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения0

1.3 1 113,50 82,20918,501 117,40

1 117,401 440,80консолидированный бюджет1.3.1 1 113,50 рисков нет82,20918,501 117,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 117,401 117,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

1 113,50 рисков нет82,20918,501 117,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00323,40

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 820,004 143,40 3 347,53 76,082 906,103 820,00

3 820,004 143,40 3 347,53 76,082 906,103 820,00

3 820,003 820,00 3 347,53 76,082 906,103 820,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00323,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0.00 0.00 0.00 145.00 290.00 435.00 1 702.601 702.60870.00725.00580.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682.60 1 702.601 702.60870.001 702.601 702.60

0.00

0.00

1.2.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0.00 0.00 0.00 142.80 285.60 428.40 1 000.001 000.00856.80714.00571.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 142.80 142.80 142.80 1 000.001 000.00856.80285.00142.80

0.00

0.00

1.3.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

План

0.00 0.00 0.00 257.00 514.00 771.00 1 117.401 117.40980.00925.00835.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 117.401 117.40980.00918.50418.40

0.00

0.00


