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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

826 834,6600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 68.6 71 71 73

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

инофрмация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2. 46.7 47.42 47.42 48

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

2.1. 60 61.1 61.1 62
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

73,0000

69,560068,6000 68,6000 69,0800 70,0400 70,5200 71,0000 71,4800 71,9600 72,4400

73,0000

70,04000,0000 0,0000 69,0800 69,5600 70,5200 71,0000 71,4800 71,9600 72,4400

ФП Процент 73,0000

73,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

48,0000

46,988046,7000 46,7000 46,8440 47,1320 47,2760 47,4200 47,5640 47,7080 47,8520

48,0000

47,13200,0000 0,0000 46,8440 46,9880 47,2760 47,4200 47,5640 47,7080 47,8520

ФП Процент 48,0000

48,0000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

60,440060,0000 60,0000 60,2200 60,6600 60,8800 61,1000 61,3200 61,5400 61,7600

62,0000

60,66000,0000 0,0000 60,2000 60,4400 60,8800 61,1000 61,3200 61,5400 61,7600

ФП Процент 62,0000

62,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы Значение: 1,0000

Дата: 01.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

Сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. Рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

2 582 986,602 582 986,61

(05) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 2 566 589,74 32,01826 834,662 582 986,60

2 582 986,602 582 986,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 2 566 589,74 32,01826 834,662 582 986,60

2 480 913,372 480 913,38

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 206 589,74 32,94817 192,892 480 913,37

1 257 926,771 257 926,77

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 26,62334 823,691 257 926,77

1 360 000,001 360 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 360 000,00 Рисков нет25,33344 465,461 360 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 582 986,602 582 986,61 2 566 589,74 32,01826 834,662 582 986,60

2 582 986,602 582 986,61 2 566 589,74 32,01826 834,662 582 986,60

2 480 913,372 480 913,38 1 206 589,74 32,94817 192,892 480 913,37

1 257 926,77 0,00 26,62334 823,691 257 926,77

1 360 000,001 360 000,00 1 360 000,00 25,33344 465,461 360 000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 257 926,77
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План

0.00 235 113.80 470 227.60 705 341.40 940 455.20 1 175 569.

00

2 480 913.382 480 913.

38

1 880 910.

40

1 645 796.

60

1 410 682.

80

Факт/прогноз

740.90 6 023.19 16 240.90 63 207.65 397 035.3

7

817 192.8

9

2 480 913.382 480 913.

38

1 880 910.

40

1 645 796.

60

1 410 682.

80

0.00

0.00


