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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

60 393,4500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сводная"

Отчет Минтранса

Чувашии от 01.08.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.1. 0 0 0 7

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

инфрмация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2. 0 10 10 10
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

6,00000,0000 0,0000 3,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

10,0000

10,00000,0000 0,0000 3,0000 6,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ФП Процент 10,0000

10,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 7,0000

ФП Процент 7,0000

7,0000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 3.

Исключен на основании

ЗИ №R2-21-2021/002 от

03.03.2021.

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 0 03

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества 2017

года Значение: 159,3000

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

инофрмация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

инофрмация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 159.3.

Исключен на основании

ЗИ №R2-21-2021/002 от

31.12.2021 31.12.2021

159.3Процент 0 0159.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2021 03.03.2021.

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

Своднпая

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Своднпая

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

1

Условная

единица

0 01

2.

Внедрение  автоматизированных  и  роботизированных  технологий организации дорожного движения и  контроля  за  соблюдением  правил дорожного движения

2.1

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

Сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Сводная

информация" Отчет

Минтртанса Чувашии от

01.08.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

56 894,9966 170,00

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 52 998,16 2,111 200,6956 894,99

56 894,9966 170,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 52 998,16 рисков нет2,111 200,6956 894,99

56 894,9966 170,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

52 998,16 рисков нет2,111 200,6956 894,99

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

134 146,63124 955,50

(04) Увеличение количества

1.2 77 384,80 44,1359 192,76132 009,64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года0

134 146,63124 955,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 77 384,80 рисков нет44,1359 192,76132 009,64

134 146,63124 955,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

77 384,80 рисков нет44,1359 192,76132 009,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(18) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

1.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(03) Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

2

0,000,00

(05) Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом)0

2.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 041,62191 125,50 130 382,96 31,6160 393,45188 904,63

191 041,62191 125,50 130 382,96 31,6160 393,45188 904,63

191 041,62191 125,50 130 382,96 31,6160 393,45188 904,63

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 7 352.00 14 704.00 22 056.00 29 408.00 36 760.00 66 170.0066 170.0058 816.0051 464.0044 112.00

Факт/прогноз

102.94 225.57 14 704.00 430.98 997.95 1 200.69 66 170.0066 170.0058 816.0051 464.0044 112.00

0.00

0.00

1.2.

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или

межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

План

0.00 8 008.00 16 016.00 24 024.00 32 032.00 40 040.00 124 955.5072 072.2064 064.0056 056.0048 048.00

Факт/прогноз

102.94 225.57 14 704.00 430.98 997.95 59 192.76 124 955.5072 072.2064 064.0056 056.0048 048.00

0.00

0.00

1.3.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

102.94 225.57 14 704.00 430.98 997.95 997.95 66 170.0066 170.0058 816.0051 464.0044 112.00

0.00

0.00


