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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

24 896,2400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в части

достижения целевых

показателей по

расселяемой площади и

переселяемым

гражданам " Отчет

Минстроем Чувашии от

29.10.2021г. №11/23-12335,

приложен файл. В

работе. Риски

отсутствуют.

1.1. 0 0.25 0.25 0.27

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации региональных

адресных программ по

2.1. 0 3.79 3.79 4.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в части

достижения целевых

показателей по

расселяемой площади и

переселяемым

гражданам " Отчет

Минстроем Чувашии от

29.10.2021г. №11/23-12335,

приложен файл. В

работе. Риски

отсутствуют.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

0,2700

0,25000,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500

0,2700

0,25000,2400 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500 0,2500

ФП Тысяча

человек

0,2700

0,2500

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

4,8200

3,79003,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900

4,8200

3,79003,7400 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900 3,7900

ФП Тысяча

квадратных

метров

4,8200

3,7900
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 4,8200 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

АИС

"Реформа

ЖКХ"

Отчет

Ежемесячны

й отчет по

мониторинг

у

реализации

субъектами

Российской

Федерации

региональны

х адресных

программ по

переселению

граждан из

аварийного

жилищного

фонда в

части

достижения

целевых

показателей

по

расселяемой

площади и

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежемесячный отчет по

мониторингу реализации

субъектами Российской

Федерации

региональных адресных

программ по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда в части

достижения целевых

показателей по

расселяемой площади и

переселяемым

гражданам " Отчет

Минстроем Чувашии от

29.10.2021г. №11/23-

12335, приложен файл. В

работе. Риски

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3.79 из

4.82.

31.12.2021 31.12.2021

4.82

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 3.794.82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

переселяемы

м гражданам

1.1.

1

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

в работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

АИС

"Реформа

"ЖКХ"

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

начальник

отдела

1.1.

6

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

Официальны

й портал

органов

власти

Чувашской

Республики

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

8

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Шибалова

Наталья

Ивановна  -

начальник

отдела

АИС

"Реформа

ЖКХ"

В работе.

В работе. Риски

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

40 806,0040 806,00

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 40 806,00 61,0124 896,2440 806,00

40 806,0040 806,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 40 806,00 В работе. Риски отсутствуют.61,0124 896,2440 806,00

40 700,6440 700,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 В работе. Риски отсутствуют.61,1124 873,8340 700,46

40 700,6440 700,64

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 61,1124 873,8340 700,46

40 806,0040 806,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

40 806,00 В работе. Риски отсутствуют.61,0124 896,2440 806,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

40 806,0040 806,00 40 806,00 61,0124 896,2440 806,00

40 806,0040 806,00 40 806,00 61,0124 896,2440 806,00

40 700,6440 700,64 0,00 61,1124 873,8340 700,46

40 700,64 0,00 61,1124 873,8340 700,46

40 806,0040 806,00 40 806,00 61,0124 896,2440 806,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

40 700,64
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 700.6440 700.6440 700.640.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 700.6424 873.8324 873.837 106.810.00

0.00

0.00


