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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

Управлением

Роспотребнадзора по

Чувашской Республике -

Чувашии от 11.10.2021г.

№21-00-04/22-5021-2021,

приложен файл. В работе

1.1. 78 78.5 95.8 95.8

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

1.2. 94.5 98.2 99.5 99.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

95,8000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 95,8000

ФП Процент 79,2000

95,8000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

99,5000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 99,5000

ФП Процент 99,2000

99,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

республикан

ский

бюджет

Чувашской

Республики

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

0Штука 0 00

1.1.

1

Создан (завершено

развитие)

информационно-

телекоммуникационного

сервис (а)

(информационной

системы)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Приказ

информацио

нно-

аналитическ

ая система

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информационно-

аналитическая система"

Приказ Минстроем

России от 30.08.2021г.

№616/пр, приложен

файл.

01.10.2021 01.10.2021

1.1.

2

Введены в эксплуатацию 7

современных

испытательных

лабораторных центра,

оснащенные необходимым

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудованием для

определения показателей

качества питьевой воды,

подаваемой системами

централизованного

водоснабжения (100%

нарастающим итогом от

необходимого количества

лабораторий)

1.1.

3

Оборудованием

отечественного

производства для контроля

качества воды

дооснащены лаборатории

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в объеме

100% от необходимого

количества лабораторий

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Роспотребна

дзора

В работе.

В работе

01.01.2022 01.01.2022

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: завершено

строительство

(реконструкция)

объектов питьевого

водоснабжения, Причина

риска: В 2021 году в

рамках заключенного

соглашения между

Минстроем России и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

31.12.2021 31.12.2021

2Штука 0 110
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строится четыре

объекта. Два объекта

будут введены в 2021

году, два объекта

переходящие на 2022

год., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Направлено

письмо в Минстрой

России от 18.10.2021 г.

№ 10/10-11731. в

настоящее время ответ

не поступил, срок

исполнения 30.11.2021.

значение результата не

будет достигнута в связи

с тем, что в 2021 году в

рамках соглашения,

заключенного между

Минстроем России и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики,

строится четыре

объекта. Два объекта

будут введены в 2021

году, два объекта

переходящие на 2022 год

Предоставлена

информация : 1 из 10.

1.2.

Объект недвижимого

Тихонов информация

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

имущества введен в

эксплуатацию

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Минстроя

Чувашии

В работе

1.2.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

5

Закупка включена в план

закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

7

Сведения о

государственном

Тихонов

Александр

информация

Минстроя

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Иванович  -

начальник

отдела

Чувашии

1.2.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация 

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

10

Оборудование

приобретено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

12

Оборудование

установлено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

1.2.

13

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

15

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

16

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

17

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов*

1.2.

18

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

19

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

В работе.

В работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

606 326,96604 712,28

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 527 252,90 63,61385 709,99603 135,12

606 326,96604 712,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 527 252,90 в работе63,61385 709,99603 135,12

606 251,12604 636,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

527 252,90 в работе63,61385 637,20603 059,28

53 593,4753 593,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 88,6347 502,5053 593,47

53 669,3153 669,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 в работе88,6547 575,2953 669,31

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

606 326,96604 712,28 527 252,90 63,61385 709,99603 135,12

606 326,96604 712,28 527 252,90 63,61385 709,99603 135,12

606 251,12604 636,44 527 252,90 63,61385 637,20603 059,28

53 593,47 0,00 88,6347 502,5053 593,47

53 669,3153 669,31 0,00 88,6547 575,2953 669,31

0,000,00 0,00 0,000,000,00

53 593,47
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 32 606.00 32 606.00 35 141.90 40 947.00 115 948.20 604 636.44395 950.50327 480.80257 254.60186 773.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 32 365.42 32 605.86 32 605.86 35 604.13 604 636.44492 268.9

0

385 637.2

0

259 090.9

3

40 120.02

0.00

0.00


