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Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

205 481,6200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация об

ожидаемом вводе жилья"

Иное Минстроем ЧР от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 0.61 0.42 0.5889 0.716

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешения на ввод"

Иное администрацией

г.Чебоксары от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1. 0.02 0.063 0.0631 0.124
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7160

0,14000,0177 0,1096 0,1300 0,1700 0,2200 0,2700 0,3200 0,3700 0,4200

0,7160

0,17610,0000 0,0000 0,0000 0,1588 0,2577 0,2711 0,3561 0,4782 0,5889

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4750

0,6000

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1240

0,04240,0116 0,0424 0,0424 0,0550 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630

0,1240

0,06310,0116 0,0424 0,0498 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0630

0,0631
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7160 Дата: 31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное

информация

об

ожидаемом

вводе жилья

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация об

ожидаемом вводе жилья"

Иное Минстроем ЧР от

31.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.588 из

0.716.

31.12.2021 31.12.2021

0.716

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.5880.716

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительст

во

автодороги

Олимп,

Иное

строительст

во

автодороги 7

мкр, Иное

строительст

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"строительство

автодороги Олимп"

Иное администрацией

г.Чебоксары от

16.04.2021г. №04,

приложен файл. 2.

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развитию жилищного

строительства Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

во дороги 7

мкр, Иное

строительст

во дороги

Новый

город, Иное

строительст

во очистных

Центр

"строительство

автодороги Олимп"

Иное Администрацией

г.Чебоксары от

27.04.2021г. №01,

приложен файл. 3.

"строительство

автодороги 7 мкр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

07.06.2021г. №021,

приложен файл. 4.

"строительство дороги 7

мкр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

17.06.2021г. №1,

приложен файл. 5.

"строительство дороги

Новый город" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

20.05.2021г. №016,

приложен файл. 6.

"строительство

очистных Центр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

12.04.2021г. №03,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 5.

2.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидий,

Иное о

предоставле

нии

субсидии

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидий" Соглашение

Минстроем РФ от

25.12.2020г. №069-09-

2021-163, приложен

файл.

2. "о предоставлении

субсидии" Иное

Минстроем РФ от

22.04.2021г. №069-09-

2021-163/1, приложен

файл.

3. "о предоставлении

субсидии" Иное

Минстроем РФ от

17.07.2021г. №069-09-

2021-163/2, приложен

файл.

4. "о предоставлении

субсидии" Иное

Минстроем РФЙ от

05.08.2021г. №069-09-

2021-163/3, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

Тихонов

Александр

Минстрой

Чувашии

Отчет

достижении

В работе.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов

Иванович  -

начальник

отдела

значений

результатов

использован

ия Субсидии

документы:

1. "достижении значений

результатов

использования

Субсидии" Отчет

Минстроем РФ от

01.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

отсутствие отклонений

2.1.

3

Строительство дороги №2

в I очереди 7 микрорайона

центральной части г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о дороги 7

мкр

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство дороги

7 мкр" Иное

администрацией

г.Чебоксары от

07.06.2021г. №021,

приложен файл.

2. "строительство дороги

7 мкр" Иное

Администрацией

г.Чебоксары от

17.06.2021г. №1,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

4

Очистные сооружения

поверхностного стока поз.

53. I очередь 7

микрорайона центральной

части г. Чебоксары (Центр

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о очистных

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство

очистных " Иное

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

VII)

ции города

Чебоксары

администрацией

г.Чебоксары от

12.04.2021г. №03,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.

5

Строительство дорог (I

этап) в микрорайоне

"Олимп" по ул.

З.Яковлевой, 58 г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о дороги

Олимп, Иное

строитлеьств

о дороги

Олимп

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство дороги

Олимп" Иное

администрацией

г.Чебоксары от

16.04.2021г. №04,

приложен файл.

2. "строитлеьство дороги

Олимп" Иное

администрацией

г.Чебоксары от

27.04.2021г. №01,

приложен файл.

отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

6

Магистральная дорога

районного значения №2 в

границах микрорайонов №

№ 4 и 5 жилого района

«Новый город» г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о дороги

Новый город

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство дороги

Новый город" Иное

администрацией

г.Чебоксары от

20.05.2021г. №016,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

440 399,88440 399,88

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 0,00 46,66205 481,62440 399,88

440 399,88440 399,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 по актам выполненных работ46,66205 481,62440 399,88

424 082,99424 082,99

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 по актам выполненных работ46,65197 826,88424 082,99

424 082,99424 082,99

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 46,65197 826,88424 082,99

440 399,88440 399,88

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 по актам выполненных работ46,66205 481,62440 399,88

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

440 399,88440 399,88 0,00 46,66205 481,62440 399,88

440 399,88440 399,88 0,00 46,66205 481,62440 399,88

424 082,99424 082,99 0,00 46,65197 826,88424 082,99

424 082,99 0,00 46,65197 826,88424 082,99

440 399,88440 399,88 0,00 46,66205 481,62440 399,88

0,000,00 0,00 0,000,000,00

424 082,99
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 800.00 424 082.99384 600.00192 300.00115 300.0032 100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 92 981.07 94 142.71 197 826.88197 826.8

8

197 826.8

8

110 785.8

8

109 688.0

7

0.00

0.00


