
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Дымза Елена Максимовна

_____________

(подпись)

" ( GА-97 ) Сохранение лесов (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

47 139,4600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

В работе.

1.1. 60 0 152.4 81.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 152,4000

ФП Процент 0,0000

152,4000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению Значение:

50,0000 Дата: 31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Иное

товарная

накладная

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"товарная накладная"

Иное Минприроды

Чувашии от 20.10.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 2.

"товарная накладная"

Иное Минприроды

Чувашии от 20.10.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 3.

"товарная накладная"

Иное Минприроды

Чувашии от 20.10.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка. 4.

"товарная накладная"

Иное Минприроды

Чувашии от 20.10.2021г.

№б/н, приложен файл,

указана ссылка.

Предоставлена

информация : 55.6 из 50.

31.12.2021 20.10.2021

71.6Процент 0 55.650

1.2

Увеличена площадь

Трофимова Отчетные

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

0.939Тысяча 0 0.9390.869
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,8690 Дата:

31.12.2021

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

данные

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0.939 из

0.869.

гектаров

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

субъектов Российской

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 81.02 из

87.

31.12.2021 31.12.2021

89.7Процент 0 81.0287
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации лесопожарной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по охране лесов от

пожаров Значение:

87,0000 Дата: 31.12.2021

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.4

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 2.9596 из

0.

31.12.2021 31.12.2021

2.9596

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

6.1 2.95960

1.4.

1

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

В работе.

В работе.

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

В работе.

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Начальник

отдела
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

7 435,407 435,40

(15) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению0

1.1 7 060,73 85,346 345,737 435,40

7 435,407 435,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 060,73 85,346 345,737 435,40

7 435,407 435,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 060,73 85,346 345,737 435,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

16 275,4016 275,40

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.2 16 275,40 83,3313 562,8216 275,40

16 275,4016 275,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 16 275,40 83,3313 562,8216 275,40

16 275,4016 275,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

16 275,40 83,3313 562,8216 275,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

34 231,0034 231,00

(17) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров0

1.3 34 139,14 79,2727 136,0034 231,00

34 231,0034 231,00консолидированный бюджет1.3.1 34 139,14 79,2727 136,0034 231,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

34 231,0034 231,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

34 139,14 79,2727 136,0034 231,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

113,90113,90

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

погибших лесных насаждений.0

1.4 113,90 83,3394,91113,90

113,90113,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 113,90 83,3394,91113,90

113,90113,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

113,90 83,3394,91113,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

58 055,7058 055,70 57 589,17 81,2047 139,4658 055,70

58 055,7058 055,70 57 589,17 81,2047 139,4658 055,70

58 055,7058 055,70 57 589,17 81,2047 139,4658 055,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 435.40 7 435.407 435.407 435.407 435.407 435.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 435.407 435.406 345.736 345.736 345.73

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 712.56 4 068.84 5 425.12 6 781.40 8 137.68 9 493.96 16 275.4014 919.0813 562.8012 206.5210 850.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 8 137.69 9 493.97 16 275.4014 919.0813 562.8212 206.5410 850.25

1 356.28

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий

по охране лесов от пожаров

План

0.00 27 136.00 27 136.00 27 136.00 27 136.00 27 136.00 34 231.0027 136.0027 136.0027 136.0027 136.00

Факт/прогноз

2 712.56 4 068.84 6 781.41 6 781.41 27 136.00 27 136.00 34 231.0027 136.0027 136.0027 136.0027 136.00

0.00

1 356.28

1.4.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

22.78 34.17 45.56 56.95 68.34 79.73 113.90113.90113.90102.5191.12

Факт/прогноз

28.47 28.47 47.46 47.46 56.94 66.44 113.90113.9094.9185.4275.93

11.39

11.39


