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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

81 393,8900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

1.1. 4 20 22 29

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

1.2. 0 10 12 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 11,0000 12,0000

ФП Единица 12,0000

0,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

29,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 22,0000 22,0000

ФП Единица 27,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национальн

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.01.2022 30.01.2022

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 6.

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 0 26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дела

Чувашской

Республики

1.4.

1

Оборудование

установлено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт

Иное фото

ДШИ №3,

Иное фото

ДШИ № 3,

Иное ДМШ

г.

Новочебокса

рска фото 1 ,

Иное ДМШ

г.

Новочебокса

рска фото 2 ,

Иное ДМШ

г.

Новочебокса

рска фото 3 ,

Иное

Мариинско-

Посадская

ДШИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "фото ДШИ №3" Иное

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.09.2021г. №1,

приложен файл.

2. "фото ДШИ № 3"

Иное Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.09.2021г. №2,

приложен файл.

3. "фото ДШИ №3" Иное

Министерство культуры,

по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 01.09.2021г. №3,

приложен файл.

4. "ДМШ г.

Новочебоксарска фото 1

30.12.2021 01.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

" Иное Минкультуры

Чувашии  от 01.10.2021г.

№-, приложен файл.

5. "ДМШ г.

Новочебоксарска фото 2

" Иное Минкультуры

Чувашии  от 01.10.2021г.

№-, приложен файл.

6. "ДМШ г.

Новочебоксарска фото 3

" Иное Минкультуры

Чувашии  от 01.10.2021г.

№-, приложен файл.

7. "Мариинско-

Посадская ДШИ " Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

1.4.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

Акт

Иное фото

ДШИ № 3,

Иное фото

ДШИ №3,

Иное ДМШ

г.

Новочебокса

рска , Иное

ДМШ г.

Новочебокса

рска, Иное

фото

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "фото ДШИ № 3"

Иное Минкультуры

Чувашии  от 01.09.2021г.

№1, приложен файл.

2. "фото ДШИ №3" Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.09.2021г. №2,

приложен файл.

3. "фото ДШИ №3" Иное

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Мариинско-

Посадская

ДШИ

Минкультуры Чувашии

от 01.09.2021г. №3,

приложен файл.

4. "ДМШ г.

Новочебоксарска " Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

5. "ДМШ г.

Новочебоксарска " Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

6. "ДМШ г.

Новочебоксарска" Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

7. "фото Мариинско-

Посадская ДШИ " Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

Акт

В работе.

отклонения  отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.4.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 58

1.5.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальному)

контракту

1.5.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.5.

4

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.5.

5

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

6

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

7

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

Заключение органа

Андреев ГИС

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

8

государственного

строительного надзора

получено

Александр

Федорович

- директор

«Нацпроект

«Культура»

отклонения отсутствуют

1.5.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Андреев

Александр

Федорович

- директор

 ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствия

31.12.2021 31.12.2021

1.6

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: несвоевременный

ввод объекта

капитального

строительства в

эксплуатацию , Причина

риска: не выполнение

АО

"Чувашгражданпроект"

обязательств по

контракту на разработку

проектно-сметной

документации (срок до

28 мая 2021 года),

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Вероятность: 60%,

ожидаемая дата

наступления:

30.11.2021г. Принятые

меры: 1. Оперативное

устранение замечаний

Центра экспертизы и

ценообразования,

направленное в адрес АО

"Чувашгражданпроект",

срок исполнения

01.08.2021, Выполнено.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Акт приема-

передачи

АКТ

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "АКТ приемки

законченного

строительством

объекта" Акт приема-

передачи Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 28.10.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 28.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

1.6.

2

Оборудование

установлено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Товара

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

Товара" Акт приема-

передачи АУ

"Чувашгосфилармония"

Минкультуры Чувашии

от 14.10.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 14.10.2021

1.6.

3

Оборудование введено в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национальн

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.6.

4

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствует

30.12.2021 30.12.2021

1.6.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.6.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.6.

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.6.

8

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

товара

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-передачи

товара " Акт приема-

передачи АУ

"Чувгосфилармония"

Минкультуры Чувашии

от 14.10.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 14.10.2021

1.6.

Произведена оплата

Гришин

В работе.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

9

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

отклонения отсутствуют

1.7

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2021 30.12.2021

Единица 2 45

1.7.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

Малеева

Татьяна

Николаевна

Акт приема-

передачи

Строительст

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.12.2021 27.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

во сельского

дома

культуры на

150 мест по

ул.

Молодежная

, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушско

го района,

Иное

Договор на

поставку

кинооборуд

ования и

проведения

работ по

установке ,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

№ 1 к

Договору №

110,

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

№ 2 к

Договору №

110, Иное

1. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

11.08.2021г. №13-15,

указана ссылка.

2. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

21.07.2021г. №8-12,

указана ссылка.

3. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

12.05.2021г. №1-3,

указана ссылка.

4. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Товарная

накладная

Моргаушского района"

Акт приема-передачи  от

28.05.2021г. №4-7,

указана ссылка.

5. "Договор на поставку

кинооборудования и

проведения работ по

установке " Иное АУ

"Дворец культуры

"Химик" города

Новочебоксарск

Чувашской Республики

от 20.09.2021г. №110,

приложен файл.

6. "Дополнительное

соглашение № 1 к

Договору № 110"

Соглашение АУ "Дворец

культуры "Химик"

города Новочебоксарск

Чувашской Республики

от 05.10.2021г. №1,

приложен файл.

7. "Дополнительное

соглашение № 2 к

Договору № 110"

Соглашение АУ "Дворец

культуры "Химик"

города Новочебоксарск

Чувашской Республики

от 26.10.2021г. №2,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

8. "Товарная накладная "

Иное АУ "ДК Химик"

города Новочебоксарск"

Чувашской Республики

от 27.10.2021г. №183,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.7.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Строительст

во сельского

дома

культуры на

150 мест по

ул.

Молодежная

, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушско

го района,

Иное

Товарная

накладная

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 09.08.2021г. №13-15,

указана ссылка.

2. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 30.07.2021г. №

222741, указана ссылка.

3. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

30.12.2021 27.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 07.07.2021г. №8-12,

указана ссылка.

4. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 04.06.2021г. №

152944, указана ссылка.

5. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 24.05.2021г. №

139238, указана ссылка.

6. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 23.04.2021г. №1-3,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

7. "Строительство

сельского дома

культуры на 150 мест по

ул. Молодежная, 16 в д.

Ярабайкасы

Моргаушского района"

Платежное поручение

от 26.05.2021г. №4-7,

указана ссылка.

8. "Товарная накладная "

Иное АУ "ДК "Химик"

города Новочебоксарск

Чувашской Республики

от 27.10.2021г. №183,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.7.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

1.8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Иное В

Ибресях

открылась

библиотека

нового

поколения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "В

Ибресях открылась

библиотека нового

поколения" Иное

Минкультуры Чувашии

от 29.10.2021г. №1,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 6 из 6.

15.12.2021 15.12.2021

11Единица 0 66

1.8.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Отчет Отчет

о расходах,

софинансиро

вания

которых

предоставля

ется Иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах,

софинансирования

которых

предоставляется Иной

межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

от 01.10.2021г. №1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

15.12.2021 14.10.2021



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

7 594,717 594,71

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 5 480,00 0,000,006 594,71

7 594,717 594,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 480,00 отклонения отсутствуют0,000,006 594,71

7 594,717 594,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 480,00 отклонения отсутствуют0,000,006 594,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

40 367,3240 367,32

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 20 484,27 50,7420 484,2740 367,32
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

40 367,3240 367,32

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 484,27 отклонения отсутствуют50,7420 484,2740 367,32

40 099,3940 099,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют50,9820 444,3340 099,39

40 099,3940 099,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 50,9820 444,3340 099,39

40 367,3240 367,32

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

20 484,27 отклонения отсутствуют50,7420 484,2740 367,32

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

70 583,0770 583,07

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 42 713,78 42,5330 018,4066 475,27

70 583,0770 583,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 42 713,78 отклонения отсутствуют42,5330 018,4066 475,27

70 359,4770 359,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

34 187,43 отклонения отсутствуют42,6630 014,1466 251,67

31 897,4731 897,47межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 26,728 522,0931 897,47



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

32 121,0732 121,07

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

8 526,35 отклонения отсутствуют26,548 526,3532 121,07

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

251 193,24251 193,24

(19) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.4 235 923,74 6,3315 891,22251 193,24

251 193,24251 193,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 235 923,74 отклонения отсутствуют6,3315 891,22251 193,24

251 193,24251 193,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

235 923,74 отклонения отсутствуют6,3315 891,22251 193,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 000,0015 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.5 15 000,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 15 000,00 отклонения отсутствуют100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 100,0015 000,0015 000,00

15 000,0015 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

15 000,00 отклонения отсутствуют100,0015 000,0015 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

384 738,34384 738,34 319 601,79 21,1681 393,89379 630,54

384 738,34384 738,34 319 601,79 21,1681 393,89379 630,54

384 246,81384 246,81 275 591,17 21,1781 349,69379 139,01

86 996,86 0,00 50,5443 966,4286 996,86

87 488,3987 488,39 44 010,62 50,3044 010,6287 488,39

0,000,00 0,00 0,000,000,00

86 996,86
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 594.711 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0013 707.03

0.00

0.00

1.2.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 099.3940 099.390.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 966.35 17 812.5017 812.5020 444.3317 812.5010 010.10

0.00

0.00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 359.4770 359.470.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 611.82 7 128.27 16 382.04 22 947.5722 947.5730 014.1422 947.5719 526.95

0.00

0.00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.0015 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0013 707.03

0.00

0.00


