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Отсутствие отклонений

- - -
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям " Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Отсутствие отклонений

1.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных программ

начального общего, основного

Отсутствие отклонений

1.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

общего и среднего общего

образования, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Внедрена целевая модель

цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях во всех

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

информацио

нный отчет

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №E4-21-2021/007 от

28.09.2021.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00

1.2

100 % образовательных

организаций,

расположенных на

территории Чувашской

Республики обеспечены

Интернет-соединением со

скоростью соединения не

менее 100Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в городах,

50Мб/c – для

образовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности и в поселках

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Минобразов

ания

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 42.6 из 50.

31.12.2021 30.12.2021

50Процент 42.650
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

городского типа,а также

гарантированным

интернет-трафиком

Значение: 50,0000 Дата:

31.12.2021

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 30.12.2021

1Единица 11

2.2

Созданы центры

цифрового образования

детей "IT-куб" Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2021 30.12.2021

3Единица 0 33

2.2.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Иное

Выписка из

реестра

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 15.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(структурного

подразделения)

Первый

заместитель

министра

лицензий

1. "Выписка из реестра

лицензий " Иное

Министерство

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

от 15.10.2021г. №112,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

2.2.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

2.2.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

Николаева

Марина

Анатольевн

Информацио

нно-

аналитическ

Отчет Отчет

о

выполнении

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирования

центров цифрового

образования "IT-куб"

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ая

справка/отче

т

показателей

1. "Отчет о выполнении

показателей " Отчет

Минобразования

Чувашии  от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1

13 259,0613 259,06

(04) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.1 10 864,43 81,9410 864,4310 919,03

13 259,0613 259,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 10 864,43 Отсутствие отклонений81,9410 864,4310 919,03

13 259,0613 259,06

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

10 864,43 Отсутствие отклонений81,9410 864,4310 919,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

20 616,2920 616,29

(08) Созданы центры цифрового

образования детей "IT-куб"0

1.2 20 616,29 95,9019 770,8120 616,29
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 616,2920 616,29

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 616,29 отсутствие отклонений95,9019 770,8120 616,29

20 616,2920 616,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 616,29 отсутствие отклонений95,9019 770,8120 616,29

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

33 875,3533 875,35 31 480,72 90,4430 635,2431 535,32

33 875,3533 875,35 31 480,72 90,4430 635,2431 535,32

33 875,3533 875,35 31 480,72 90,4430 635,2431 535,32

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

1.1.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 259.0614 000.009 500.004 500.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 919.03 19 611.2919 611.2910 864.4310 919.0310 919.03

0.00

0.00

1.2.

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

План

800.00 1 600.00 2 400.00 14 900.00 15 700.00 16 500.00 20 616.2919 000.0018 100.0017 300.0016 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 243.61 15 223.97 15 636.84 16 714.81 18 118.84 20 616.2919 770.8119 770.8119 611.2918 866.71

0.00

0.00


