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регионального проекта —

Спирин Денис Вадимович

_____________

(подпись)
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

98 265,1900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 24 из 6.

20.12.2021 20.12.2021

24Единица 0 246

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Иванов

Сергей

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Юрьевич  -

Начальник

отдела

1.1.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

5

Техническая готовность

объекта, %

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

6

Строительно-монтажные

работы завершены

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

получено

Начальник

отдела

1.1.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.1.

9

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 7,0000 Дата:

20.12.2022

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 24 из 7.

20.12.2022 20.12.2021

24Единица 0 247

Получено разрешение на В работе.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2.

1

строительство

(реконструкцию)

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

риски отсутствуют

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,6700 Дата:

20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Иное о

выполнении

рег. проекта

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "о

выполнении рег.

проекта" Иное АНО

МКК АПМБ от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.046 из

0.67.

20.12.2021 20.12.2021

0.67

Тысяча

единиц

0 0.0460.67

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательства

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.3.

4

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"АПМБ"

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение

Минэкономразвития от

27.04.2021г. №40-2021-

00831, приложен файл.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

5

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

1.3.

6

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,6820

Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Иное к

отчету

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "к отчету"

Иное АНО МКК АМПБ

от 27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.746 из

0.682.

20.12.2021 20.12.2021

0.75

Тысяча

единиц

0 0.7460.682

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

1.4.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.4.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"АПМБ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Иное реестр

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "реестр"

Иное АНО ГФ от

20.12.2021 20.12.2021

2949

Миллион

рублей

0

2948.856

2

1661.463

4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 661,4634 Дата:

20.12.2021

28.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2948.8562

из 1661.4634.

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"ГФЧР"

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение

Минэкономразвития от

21.04.2021г. №40-2021-

00527, приложен файл.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"ГФЧР"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.6

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

Спирин

Денис

Вадимович

-

АНО

"ГФЧР"

Иное АНО

ГФ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

20.12.2022 20.01.2022

2949

Миллион

рублей

0

2948.856

2

1696.374

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 696,3748 Дата:

20.12.2022

Заместитель

министра

документы: 1. "АНО

ГФ" Иное АНО ГФ от

26.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2948.8562

из 1696.3748.

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО

"ГФЧР"

В работе.

риски отсутствуют

20.01.2022 20.01.2022

1.7

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

44,0000 Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Иное отчет

АНО ЦЭП

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет

АНО ЦЭП" Иное АНО

ЦЭП от 27.08.2021г. №

б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 16 из 44.

20.12.2021 20.12.2021

44Единица 0 1644

1.7.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Рафикова

Лариса

Анатольевн

АНО "ЦЭП"

Соглашение

о

предоставле

В работе.

Подтверждающие

документы:

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

а  -

Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

нии

субсидии

юридическо

му

(физическом

у) лицу

1. "о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу"

Соглашение

Минэкономразвития от

22.04.2021г. №40-2021-

00705, приложен файл.

риски отсутствуют

1.7.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО "ЦЭП"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.7.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО "ЦЭП"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.8

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

Минпром

Чувашии

Иное отчет о

выполнении

контрольной

точки

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет о

20.12.2021 20.12.2021

0.11

Миллиар

д рублей

0 0.110.11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1100 Дата: 20.12.2021

министра

выполнении

контрольной точки"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

риски отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.11 из

0.11.

1.8.

1

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.8.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.8.

3

Оборудование

приобретено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Отчет

Минпрома Чувашии от

29.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

риски отсутствуют

01.11.2021 29.10.2021

1.8.

4

Техническая готовность

объекта, %

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Минпром

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Начальник

отдела

1.9

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0197

Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Иное отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное АНО ЦЭП от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.0129 из

0.0197.

20.12.2021 20.12.2021

0.0197

Миллиар

д

долларов

0 0.01290.0197

1.9.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АНО "ЦЭП"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.9.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.10

Увеличение численности

работников в расчете на 1

Волкова

Инна

Минсельхоз

Чувашии

Иное отчет

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

14Единица 0 1412
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 12,0000

Дата: 31.12.2021

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Минсельхоз от

01.09.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 14 из 12.

1.10

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.11

В сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию вовлечены

новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы до 2030 года

(единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. –

13 579, 2023 г. – 19 409,

2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340,

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 90.

31.12.2021 31.12.2021

90Единица 0 090
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2027 г. –27 657, 2028 г. –

29 040, 2029 г. – 30 492,

2030 г. – 32 017) Значение:

90,0000 Дата: 31.12.2021

1.11

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.12

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2021

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Иное отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное Минсельхоз от

01.10.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 14 из 17.

31.12.2021 31.12.2021

17Единица 0 1417
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.12

.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

В работе.

риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.12

.2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.12

.3

Субъектам МСП в АПК,

объединившимся в

сельскохозяйственные

кооперативы,

предоставлена поддержка

в рамках Комплекса мер

поддержки

(«коробочного» продукта)

для сельскохозяйственных

кооперативов и фермеров -

членов

сельхозкооперативов

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.12

.4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.12

Для оказания услуги

Волкова

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

.5

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

риски отсутствуют

1.13

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 6

000,0000 Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Иное отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное БУ РБИ от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5340 из

6000.

20.12.2021 20.12.2021

6000Единица 2000 53406000

1.13

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.13

.2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

АУ ЧР

"РБИ"

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

развития

предприним

ательства

1.14

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0440 Дата: 20.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП" Иное отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "отчет"

Иное АНО ЦЭП от

27.08.2021г. №б/н,

приложен файл. риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0.016 из

0.044.

20.12.2021 20.12.2021

0.044Единица 0 0.0160.044

1.14

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.14

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

развития

предприним

ательства

1.14

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

20.12.2021 20.12.2021

1.15

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на: 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.; 10

процентов по состоянию

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 10.

01.12.2021 01.12.2021

10Процент 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на 1 декабря 2024 г.

Значение: 10,0000 Дата:

01.12.2021

1.15

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.15

.2

Акт утвержден (подписан)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.16

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов

по состоянию на 1 декабря

2020 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.риски

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 7.

01.12.2021 01.12.2021

7Процент 07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2022 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2023 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2024 г. Значение: 7,0000

Дата: 01.12.2021

1.16

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.16

.2

Акт утвержден (подписан)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

- Начальник

отдела

развития

предприним

ательства

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе.

риски отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

0,000,00

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 699,8026 987,58

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 6 699,80 100,006 699,806 699,80

6 699,8026 987,58

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 699,80 100,006 699,806 699,80

6 699,8026 987,58

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 699,80 100,006 699,806 699,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

17 550,4017 550,40

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

1.4 17 550,40 100,0017 550,4017 550,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

17 550,4017 550,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 17 550,40 100,0017 550,4017 550,40

17 550,4017 550,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

17 550,40 100,0017 550,4017 550,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,0050 148,59

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,0050 148,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

0,0050 148,59бюджет субъекта Российской1.5.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

73 315,6573 315,66

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

1.6 78 950,29 92,7467 990,4273 315,65

73 315,6573 315,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 78 950,29 92,7467 990,4273 315,65
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

73 315,6573 315,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

78 950,29 92,7467 990,4273 315,65

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 170,803 170,80

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.7 3 170,80 91,672 906,563 170,80

3 170,803 170,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 170,80 91,672 906,563 170,80

3 170,803 170,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 170,80 91,672 906,563 170,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

3 118,013 118,01

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.8 3 118,01 100,003 118,013 118,01

3 118,013 118,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 3 118,01 100,003 118,013 118,01

3 118,013 118,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

3 118,01 100,003 118,013 118,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

103 854,66174 291,04 109 489,30 94,6298 265,19103 854,66

103 854,66174 291,04 109 489,30 94,6298 265,19103 854,66

103 854,66174 291,04 109 489,30 94,6298 265,19103 854,66

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



31

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 20 287.78 20 287.78 20 287.78 27 799.73 26 987.5827 799.7327 799.7327 799.7327 799.73

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 17 550.40 17 550.40 17 550.40 17 550.40 17 550.4017 550.4017 550.4017 550.4017 550.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 550.4017 550.4017 550.400.000.00

0.00

0.00

1.5.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 50 148.59 50 148.59 50 148.59 50 148.59 50 148.5950 148.5950 148.5950 148.5950 148.59

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

505.10 9 132.60 17 760.10 18 012.60 71 827.20 72 079.80 73 315.6673 089.9072 837.3072 584.8072 332.30

Факт/прогноз

528.50 792.76 1 057.01 1 321.26 1 585.51 1 849.70 62 404.9762 404.9767 990.4262 404.9762 152.44

0.00

264.25

1.7.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

528.50 792.76 1 057.01 1 321.26 1 585.51 1 849.76 3 170.802 906.572 642.332 378.142 113.95

Факт/прогноз

528.50 792.76 1 057.01 1 321.26 1 585.51 1 849.70 2 906.562 906.562 906.5662 404.9762 152.44

264.25

264.25

1.8.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

780.00 780.00 1 560.00 1 560.00 1 560.00 2 340.00 3 118.013 118.003 118.002 340.002 340.00

Факт/прогноз

780.00 780.00 780.00 1 560.00 1 560.00 2 340.00 3 118.013 118.013 118.012 340.002 340.00

780.00

0.00


