Карточка проекта «Оптимизация процесса рассмотрения и согласования проектов нормативных правовых актов 
Чувашской Республики в Администрации Главы Чувашской Республики»
УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Администрации 
Главы Чувашской Республики
______________________В.А. Борисов
	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики В.А. Борисов
Периметр проекта: Администрация Главы Чувашской Республики
Границы процесса: от поступления проекта нормативного правового акта Чувашской Республики в Администрацию Главы Чувашской Республики до его представления к подписанию 
Владелец процесса: начальник Управления делопроизводства Администрации Главы Чувашской Республики Л.В. Жебит

Руководитель проекта: начальник Управления делопроизводства Администрации Главы Чувашской Республики Л.В. Жебит
Команда проекта: Т.Н. Бирюкова, К.И. Сергеев, З.М  Порфирьева, Н.А. Романова
	
	2. Обоснование выбора
Ключевой риск: несвоевременность принятия нормативных правовых актов Чувашской Республики
Проблемы:
1. Низкое качество проектов, поступивших в Администрацию Главы Чувашской Республики
2. Затраты времени на передачу документов из кабинета в кабинет (размещение сотрудников на разных этажах), распечатку документов (удаленное размещение оргтехники)
3. Несовершенство и неразвитая платформа системы электронного документооборота

	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

Наименование цели

Текущий показатель

Целевой показатель
Сокращение времени при согласовании проекта нормативного правового акта Чувашской Республики в Администрации Главы Чувашской Республики
20 дней в зависимости от документа
17 дней
 в зависи-мости от документа 

	
	4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта – 20.04.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 11.06.2021
· Разработка текущей карты процесса – до 11.05.2021
· Разработка целевой карты процесса – до 11.06.2021
3. Kick-off – 15.07.2021 
4. Внедрение улучшений – до 30.09.2021
5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 29.10.2021
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