

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Батыревского района
 Чувашской Республики

Р.В. Селиванов

Карточка проекта по оптимизации процессов сбора статистической отчетности и информации от сельскохозяйственных предприятий и крестьянских фермерских хозяйств Батыревского района Чувашской Республики 

	1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Администрация Батыревского района 
Периметр проекта: Министерство сельского хозяйства, Чувашстат, отдел экономики, сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений (далее – отдел экономики) 
Границы процесса: от подготовки специалистами отдела к сбору информации (информирование и обзвон предприятий и крестьянских фермерских хозяйств), сбор информации
Владелец процесса: заместитель главы администрации – начальник отдела экономики В.И. Львов
Руководитель проекта: заместитель главы администрации – начальник отдела экономики В.И. Львов
Команда проекта: 
В.И. Львов, С.В. Моисеева, Э.Э. Рафикова, Л.Н. Янтыкова, сельскохозяйственные предприятия и крестьянские фермерские хозяйства, ЗАО «Батыревский», СХПК «Труд», КФХ Е.М. Мартышкина
	
	2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Нарушение сроков предоставления информации 

Проблемы:
1. Лишняя трудоемкость и потеря рабочего времени при дозвоне (уведомлении) сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских фермерских хозяйств. 
2. Отсутствие возможности сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских фермерских хозяйств подать документы через автоматизированную систему. 
3. Необходимость личных обращений сельскохозяйственных предприятий и глав крестьянских фермерских хозяйств
4. Формирование информации на бумажном носителе.
5. Нарушение сроков

	
	
	

	3. Цели и плановый эффект

	Наименование цели
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	Сокращение времени на сбор информации (на обзвон), час. 
	9 час (269*2мин.)
	15 минут

	Экономия материальных ресурсов предприятий и КФХ, а именно:

- ГСМ, (тыс. руб.)
	


516,7
	


0

	Перевод сбора информации в автоматизированный (автоматизированное уведомление)
	30%
	100%



	
	4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.09.2021
2. Диагностика и целевое состояние – до 01.11.2021
· Разработка текущей карты процесса – до 15.01.2022
· Разработка целевой карты процесса – до 25.02.2022
3. Kick-off – 04.03.2022
4. Внедрение улучшений – до 10.03.2022
[bookmark: _GoBack]5. Закрепление результатов и закрытие проекта – до 20.03.2022

	
Согласовано –
Эксперт Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом»                                                   
________________ А.А. Чкалов                      
	
Руководитель проекта –
Заместитель главы администрации – 
начальник отдела экономики                                                                                    
________________ В.И. Львов

	
	










Пояснение:

1. Работа специалиста

(244 КФХ + 25 СХО) = 269 предприятий * 2 минуты (обзвон) = 540/60 мин.= 9 часов – затраты времени;


2. ГСМ. Расход 1920,7 руб.*269 (предприятий и КФХ) = 516,7 тыс. руб.

	№ п/п
	Наименование сельского поселения
	Расстояние, км.
	Расход ГСМ, руб.

	1.
	Алманчиковское сельское поселение
	19,6
	127,9

	2.
	Балабаш-Баишевское сельское поселение
	23,6
	154,0

	3.
	Батыревское сельское поселение
	1,5 
	9,8

	4.
	Бахтигильдинское сельское поселение
	30
	195,7

	5.
	Бикшикское сельское поселение
	12,5
	81,6

	6.
	Большечеменевское сельское поселение
	27,1
	176,8

	7.
	Долгоостровское сельское поселение
	8
	52,2

	8.
	Кзыл-Чишминское сельское поселение
	30
	195,7

	9.
	Новоахпердинское сельское поселение
	9
	58,7

	10.
	Норваш-Шигалинское сельское поселение
	10
	65,2

	11.
	Первомайское сельское поселение
	16
	104,4

	12.
	Сигачинское сельское поселение
	25
	163,1

	13.
	Сугутское сельское поселение
	8
	52,2

	14.
	Тарханское сельское поселение
	28
	137,0

	15.
	Татарско-Сугутское сельское поселение
	20
	130,5

	16.
	Тойсинское сельское поселение
	14
	71,8

	17.
	Туруновское сельское поселение
	3
	19,6

	18.
	Шыгырданское сельское поселение
	4,1
	26,7

	19.
	Шаймурзинское сельское поселение
	15
	97,9

	
	
	
	1920,7



 


