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- - -
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-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

в работе, рисков нет

1.1. 0 60.4 12.8 60.4

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

в работе

1.2. 0 3 2 3

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией наиболее

опасных объектов накопленного

вреда окружающей среде, в том

числе находящихся в

собственности Российской

Федерации, возрастающий

в работе

2.1. 0 514.3 514.3 514.3

ШтукаФП

Количество ликвидированных

наиболее опасных объектов

накопленного вреда окружающей

среде, возрастающий

в работе

2.2. 0 2 2 2



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

3,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 3,0000

2,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

60,4000

12,800012,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000

ФП Тысяча

человек

60,4000

12,8000

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в

собственности Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

514,3000

514,3000514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000 514,3000

ФП Тысяча

человек

514,3000

514,3000

Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

2,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Штука 2,0000

2,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

3,0000 Дата: 31.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 2 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Штука 0 23

1.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

1.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Утверждено

распределение

Хомченко

Елена

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

1.1.

6

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

7

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

Предоставлен отчет об

Хомченко

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

8

использовании

межбюджетных

трансфертов

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

в работе

1.2

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах

городов, нарастающим

итогом, шт. Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2024

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

3Штука 0 34

1.2.

1

Сбор, анализ

предоставленной

информации о ликвидации

выявленных на 1 января

2018 г.

несанкционированных

свалок в границах

городов, и направление

сводной информации в

Минприроды России

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

в работе

25.01.2022 25.01.2022

2.

ОЗР: Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1

Ликвидированы наиболее

опасные объекты

накопленного вреда

окружающей среде,

нарастающим итогом, шт.

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2021 31.12.2021

2Штука 0 22

2.1.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

4

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

5

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образованиям)

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

2.1.

6

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

7

Исключены наиболее

опасные объекты

накопленного

экологического вреда

окружающей среде из

государственного реестра

объектов накопленного

вреда окружающей среде

Логинов

Владимир

Григорьевич

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Российской

Федерации

В работе.

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

8

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

2.1.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Хомченко

Елена

Игоревна  -

Первый

заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

В работе.

в работе

31.12.2021 31.12.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

67 434,4467 434,44

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов, нарастающим

итогом, шт.0

1.1 8 761,01 12,998 761,0167 434,44

67 434,4467 434,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 8 761,01 в работе12,998 761,0167 434,44

67 366,9767 366,97

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 12,998 752,2467 366,97

67 366,9767 366,97

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 12,998 752,2467 366,97

67 434,4467 434,44

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

8 761,01 12,998 761,0167 434,44

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

67 434,4467 434,44 8 761,01 12,998 761,0167 434,44

67 434,4467 434,44 8 761,01 12,998 761,0167 434,44

67 366,9767 366,97 0,00 12,998 752,2467 366,97

67 366,97 0,00 12,998 752,2467 366,97

67 434,4467 434,44 8 761,01 12,998 761,0167 434,44

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 366,97
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 20 000.00 67 366.9767 366.9750 000.0040 000.0030 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 366.978 752.246 795.316 458.533 108.73

0.00

0.00


