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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

ООО МВК Экоцентр"

Письмо Минприроды

Чувашии от 03.12.2021г.

№7487, приложен файл. 2.

"письмо ООО МВК

Экоцентр" Письмо

Минприроды Чувашии

от 03.12.2021г. №7492,

приложен файл. 3.

"приложение форма 2"

Письмо Минприроды

Чувашии от 03.12.2021г.

№7487, приложен файл. 4.

"письмо регионального

оператора" Письмо

Минприроды Чувашии

от 03.12.2021г. №7487,

приложен файл. в работе,

выполнено, масса

образованных ТКО

составляет 0 ,253 576

1.1. 97.1 94.9 94.9 94.9

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "паспорта

оборудования" Иное

Минприроды Чувашии

2.1. 50 28 28 28
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

от 03.12.2021г. №без

номера, приложен файл.

в работе

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

Минприроды Чувашии

от 26.01.2021 №41" Приказ

Минприроды Чувашии

от 26.01.2021г. №41,

приложен файл, указана

ссылка. в работе,

выполнено

2.2. 0 100 100 100

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

ООО МВК Экоцентр"

Письмо Минприроды

Чувашии от 03.12.2021г.

№7492, приложен файл. в

работе, выполнено, масса

образованных ТКО

составляет 0,253576

2.3. 90 90 99.9 99.9

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

ООО "МВК "Экоцентр""

Письмо Минприроды

Чувашии от 03.12.2021г.

№7487, приложен файл. 2.

"форма 2 приказа 623"

Письмо Минприроды

Чувашии от 03.12.2021г.

№7487, приложен файл. 3.

"письмо ООО "МВК

"Экоцентр"" Письмо

Минприроды Чувашии

от 03.12.2021г. №7492,

2.4. 2.9 5.1 5.1 5.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

приложен файл. 4. "скан

приложение формы 2"

Письмо Минприроды

Чувашии от 03.12.2021г.

№7487, приложен файл. в

работе. масса

образованны ТКО

составляет 0,253576

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "письмо

ООО МВК Экоцентр"

Письмо Минприроды

Чувашии от 03.12.2021г.

№7487, приложен файл. 2.

"форма 2 " Письмо

Минприроды Чувашии

от 03.12.2021г. №7487,

приложен файл. 3. "скан

приложения 2" Письмо

Минприроды Чувашии

от 03.12.2021г. №7487,

приложен файл. 4.

"письмо регионального

оператора" Письмо

Минприроды Чувашии

от 03.12.2021г. №7492,

приложен файл. в работе,

выполнено , масса

образованных ТКО

составляет 0.253 576

2.5. 13.7 45.1 63 63
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных

отходов

1.1

План

Факт/прогноз

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000

94,9000

94,900094,9000 94,9000 94,9000 94,9000 94,9000 100,0000 94,9000 100,0000 94,9000

ФП Процент 94,9000

94,9000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

28,0000

28,000028,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000

28,0000

28,000028,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 0,0000 0,0000 0,0000 28,0000

ФП Процент 28,0000

28,0000

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

2.3

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

99,9000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 99,9000 99,9000 99,9000 99,9000

ФП Процент 90,0000

99,9000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

2.4

План

Факт/прогноз

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000

5,1000

5,10005,1000 5,1000 5,1000 5,1000 5,1000 0,0000 5,1000 0,0000 5,1000

ФП Процент 5,1000

5,1000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

2.5
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

45,1000

45,100045,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000

63,0000

45,100045,1000 45,1000 45,1000 45,1000 45,1000 60,6000 60,6000 60,4000 61,0000

ФП Процент 45,1000

63,0000



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.ввод в

промышленную

эксплуатацию в 2021

году не планируется

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

Ввод в 2021 году  в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

не планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

Ввод в 2021 году  в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

не планируется

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

Ввод в 2021 году  в

промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

не планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

4

Закупка включена в план

закупок

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

планируется

1.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод  в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов

Значение: 0,1350 Дата:

31.12.2024

Воробьев

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчет

Информация по

значению результата:

В работе.в работе, ввод в

промышленную

мощности по утилизации

не планируется в 2021

году Предоставлена

информация : 0 из 0.135.

31.12.2024 31.12.2024

0.135

Миллион

тонн

0 00.135

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Введены в промышленную

Воробьев Отчет

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

0Миллио 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Александр

Юрьевич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

значению результата:

В работе.Ввод в

промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

Предоставлена

информация : 0 из 0.

н тонн

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

Прочий

документ

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович

Прочий

документ

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Начальник

отдела

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

1.3.

4

Закупка включена в план

закупок

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Спиридонов

Вячеслав

Кириллович 

- Начальник

отдела

В работе.

Ввод в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов в

2021 году не

планируется

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(03) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

коммунальных отходов0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1.

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


