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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на 100

тысяч населения, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

24.11.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.1. 13 10.18 10.18 10.18

ЧеловекФП

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

24.11.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет

1.2. 3.8 3.57 3.57 3.57
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения

1.1

План

Факт/прогноз

10,1800

10,652010,8530 10,7860 10,7190 10,5850 10,5180 10,4510 10,3840 10,3170 10,2500

10,1800

10,58500,0000 0,0000 10,7190 10,6520 10,5180 10,4510 10,3840 10,3170 10,2500

ФП Человек 10,1800

10,1800

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств

1.2

План

Факт/прогноз

3,5700

3,73563,8064 3,7828 3,7592 3,7120 3,6884 3,6648 3,6412 3,6176 3,5940

3,5700

3,71200,0000 0,0000 3,7592 3,7356 3,6884 3,6648 3,6412 3,6176 3,5940

ФП Человек 3,5700

3,5700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Приобретены в

медицинские учреждения

хроматографы для

выявления состояния

опьянения в результате

употребления

наркотических средств,

психотропных или иных

вызывающих опьянения

веществ Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.11.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Медицинские организации

оснащены автомобилями

скорой медицинской

помощи класса "С" для

оказания скорой

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинской помощи

пациентам, пострадавшим

при дорожно-

транспортных

происшествиях Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация" Отчет

рисков нет от

31.12.2021г. №бн,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в деятельность

по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов движения и

пр. Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

Закупка

Поставка

программно

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

-

аппаратного

комплекса

для изучения

правил

дорожного

движения

РФ

1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для изучения правил

дорожного движения

РФ" Закупка  от

16.03.2021г. №

202103152000075002,

указана ссылка.

рисков нет

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Реестр

контрактов

Поставка

программно

-

аппаратного

комплекса

для изучения

правил

дорожного

движения

РФ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для изучения правил

дорожного движения

РФ" Реестр контрактов

от 02.07.2021г. №

2212805435621000016,

указана ссылка.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта

Акт приема-

передачи

Поставка

программно

-

аппаратного

комплекса

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для изучения правил

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

для изучения

правил

дорожного

движения

РФ

дорожного движения

РФ" Акт приема-

передачи  от 18.08.2021г.

№б/н , указана ссылка.

рисков нет

1.3.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Поставка

программно

-

аппаратного

комплекса

для изучения

правил

дорожного

движения

РФ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для изучения правил

дорожного движения

РФ" Платежное

поручение  от

25.08.2021г. №252740,

указана ссылка.

2. "Поставка

программно-

аппаратного комплекса

для изучения правил

дорожного движения

РФ" Платежное

поручение  от

18.08.2021г. №б/н ,

указана ссылка.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.3.

5

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

Cоглашение

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

1. "сводная информация"

Отчет Минтранс

Чувашии от 31.12.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.3.

6

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.4

Организована системная

работа с родителями по

обучению детей основам

правил дорожного

движения и привитию им

навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности

детей при перевозках в

транспортных средствах

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.4.

Документ утвержден

Осипов

Отчет В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

(подписан)

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

сводная

информация

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.4.

2

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5

Приобретены технические

средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы

для организаций,

осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01

1.5.

1

Документ утвержден

(подписан)

Осипов

Владимир

Отчет

сводная

В работе.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

информация

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

1.5.

2

Закупка включена в план

закупок

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Закупка

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Закупка  от

12.01.2021г. №

202103152000075002,

указана ссылка.

2. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Закупка  от

14.10.2021г. №

202103152000075002,

указана ссылка.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Реестр

контрактов

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

09.04.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

2212805435621000003,

указана ссылка.

2. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

16.11.2021г. №

2212805435621000029,

указана ссылка.

3. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

19.08.2021г. №

2212805435621000023,

указана ссылка.

4. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

04.10.2021г. №

2212805435621000028,

указана ссылка.

рисков нет

1.5.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Акт приема-

передачи

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Акт приема-

передачи  от 01.06.2021г.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

№б/н, указана ссылка.

2. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Акт приема-

передачи  от 15.10.2021г.

№б/н, указана ссылка.

рисков нет

1.5.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Платежное

поручение

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

26.10.2021г. №329647,

указана ссылка.

3. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

26.10.2021г. №329646,

указана ссылка.

4. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

15.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

5. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

08.06.2021г. №161789,

указана ссылка.

рисков нет

1.5.

6

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6

Обеспечена организация и

проведение региональных

профильных смен по

безопасности дорожного

движения в организациях

отдыха детей и их

оздоровления Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Соглашение

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

31.12.2021г. №бн,

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

1

Докумен

т

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.

1.6.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

2

Документ разработан

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

инфомрация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная инфомрация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 31.12.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 31.12.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

1.6.

4

Документ утвержден

(подписан)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 31.12.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

5

Документ опубликован

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

ЕИС в сфере

закупок

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 31.12.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7

Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников

дорожного движения

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Осипов

Владимир

Михайлович

- Министр

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

статистичес

кие данные

МВД

Отчет

сводная

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "сводная

информация" Отчет

Минтранса Чувашии от

30.11.2021г. №бн,

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

приложен файл. рисков

нет Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 31.12.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Отчет

сводная

инфомрация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная инфомрация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 30.11.2021г.

№бн, приложен файл.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта

Распоряжен

ие

Отчет

сводная

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "сводная информация"

Отчет Минтранса

Чувашии от 31.12.2021г.

№бн, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

рисков нет

1.7.

4

Закупка включена в план

закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Закупка

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Закупка  от

12.01.2021г. №

202103152000075002,

указана ссылка.

2. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Закупка  от

14.10.2021г. №

202103152000075002,

указана ссылка.

рисков нет

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Реестр

контрактов

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

09.04.2021г. №

2212805435621000003,

указана ссылка.

2. "Поставка

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

16.11.2021г. №

2212805435621000029,

указана ссылка.

3. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

19.08.2021г. №

2212805435621000023,

указана ссылка.

4. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Реестр

контрактов  от

04.10.2021г. №

2212805435621000028,

указана ссылка.

рисков нет

1.7.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Распоряжен

ие

Акт приема-

передачи

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Акт приема-

передачи  от 01.06.2021г.

№б/н, указана ссылка.

2. "Поставка

световозвращающих

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

подвесок" Акт приема-

передачи  от 15.10.2021г.

№б/н, указана ссылка.

рисков нет

1.7.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Петров

Максим

Михайлович

-

Заместитель

министра

транспорта и

дорожного

хозяйства

Чувашской

Республики

Распоряжен

ие

Платежное

поручение

Поставка

световозвра

щающих

подвесок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

26.10.2021г. №329647,

указана ссылка.

3. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

26.10.2021г. №329646,

указана ссылка.

4. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

15.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5. "Поставка

световозвращающих

подвесок" Платежное

поручение  от

08.06.2021г. №161789,

указана ссылка.

рисков нет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Повышена безопасность участников дорожного движения

1

1 702,601 702,60

(05) Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр.0

1.1 1 702,60 100,001 702,601 702,60

1 702,601 702,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 702,60 100,001 702,601 702,60

1 702,601 702,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 702,60 100,001 702,601 702,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 000,001 000,00

(07) Приобретены технические

средства обучения, наглядные

учебные и методические

материалы для организаций,

осуществляющих обучение детей,

работу по профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма0

1.2 894,55 53,14531,431 000,00

1 000,001 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 894,55 53,14531,431 000,00

1 000,001 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

894,55 53,14531,431 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

1 117,401 440,80

(32) Развитие системы

предупреждения опасного

поведения участников дорожного

движения0

1.3 1 113,50 99,651 113,501 117,40

1 117,401 440,80консолидированный бюджет1.3.1 1 113,50 рисков нет99,651 113,501 117,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 117,401 117,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

1 113,50 рисков нет99,651 113,501 117,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,00323,40

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 рисков нет0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 820,004 143,40 3 710,65 87,633 347,533 820,00

3 820,004 143,40 3 710,65 87,633 347,533 820,00

3 820,003 820,00 3 710,65 87,633 347,533 820,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,00323,40 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов движения и пр.

План

0.00 0.00 0.00 145.00 290.00 435.00 1 702.601 702.60870.00725.00580.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 682.60 1 702.601 702.601 702.601 702.601 702.60

0.00

0.00

1.2.

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике

детского дорожно-транспортного травматизма

План

0.00 0.00 0.00 142.80 285.60 428.40 1 000.001 000.00856.80714.00571.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 142.80 142.80 142.80 1 000.00531.43531.43285.00142.80

0.00

0.00

1.3.

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения

План

0.00 0.00 0.00 257.00 514.00 771.00 1 117.401 117.40980.00925.00835.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 117.401 113.501 113.50918.50418.40

0.00

0.00


