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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

673 447,6600

6 декабря 2021 года состоялась открытие объекта "Пристрой к зданию школы МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1 Батыревского района Чувашской Республики на

120 ученических мест".   "Строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района

Чувашской Республики" завершено.  Продолжается работа по оформлению документов по вводу в эксплуатацию данного объекта. В рамках достижения

результата "Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам"  обновлена материально-техническая база БОУ Чувашской Республики "Кугесьская  общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии  и  БОУ Чувашской Республики "Чебоксарская

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии. Представители  БОУ Чувашской

Республики "Кугесьская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии  и  БОУ

Чувашской Республики "Чебоксарская  общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования

Чувашии  приступили к обучению по программе повышения профессиональной квалификации "Актуальные вопросы изменения содержания образовуания в связи с

модернизацией инфраструктуры, проводимой в рамках национального проекта "Образование"" (6-11 декабря 2021 г.).  Для выполнения результата "в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной

и технологической направленностей".   В рамках реализации мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической и консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей оказано

76,4 тыс. консультаций.  На базе Чувашского республиканского института образования осуществляет свою деятельность Центр непрерывного повышения

профессионального мастерства педагогических работников "Ашмарин-центр". Продолжается строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3

района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики на 1650 ученических мест.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 06.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отстутствие отклонений

1.1. 3.5 9 7.64 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

9,0000

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,4800 7,5300

ФП Процент 9,0000

7,6400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Информацио

нная справка

, Иное

Информацио

нная

справка,

Иное БОУ

ЧР

"Чебоксарск

ая

общеобразов

ательная

школа-

интернат

для

обучающихс

я с

ограниченн

ыми

возможностя

ми

здоровья"

Минобразов

ания

Чувашии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационная

справка " Иное БОУ ЧР

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

Чувашии от 26.11.2021г.

№421, приложен файл. 2.

"Информационная

справка " Иное БОУ ЧР

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

31.12.2021 30.12.2021

8Единица 0 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашии от 26.11.2021г.

№422, приложен файл. 3.

"Информационная

справка" Иное БОУ ЧР

"Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

Чувашии от 17.11.2021г.

№212, приложен файл. 4.

"БОУ ЧР "Чебоксарская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

Чувашии" Иное БОУ ЧР

"Кугесьская

общеобразовательная

школа-интернат для

обучающихся с

ограниченными

возможностями

здоровья"

Минобразования

Чувашии от 17.11.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№213, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей

 в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

15.06.2021г. №

2211681073821000020,

указана ссылка.

2. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

16.06.2021г. №

2211681073821000023,

указана ссылка.

3. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

07.06.2021г. №

2211681073821000014,

указана ссылка.

4. "Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

11.06.2021г. №

2211681073821000021,

указана ссылка.

5. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го

оборудовани

я для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

08.06.2021г. №

2211681073821000016,

указана ссылка.

6. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

10.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

компьютерн

ых

программ

(программн

ых

обеспечений

) для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

2211681073821000018,

указана ссылка.

7. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

08.06.2021г. №

2211681073821000015,

указана ссылка.

8. "Поставка мебели для

учебных кабинетов в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я

(логопедиче

ский

тренажер

Дэльфа-

142.1,логопе

дическое

умное

зеркало

ARTIKME) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

11.06.2021г. №

2211681073821000019,

указана ссылка.

9. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

08.06.2021г. №

2211681073821000017,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Реестр

контрактов

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ого стола
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты в

рамках

реализации

федеральног

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 18.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

2. "Поставка мебели для

учебных кабинетов в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 19.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

3. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я

(логопедиче

ский

тренажер

Дэльфа-

142.1,логопе

дическое

умное

зеркало

ARTIKME) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 12.07.2021г.

№б/н, указана ссылка.

4. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 14.07.2021г.

№ б/н, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютерн

ых

программ

(программн

ых

обеспечений

) для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

5. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 14.07.2021г.

№б/н, указана ссылка.

6. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я для

обучения и

коррекционн

о-

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 09.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

7. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 30.06.2021г.

№б/н, указана ссылка.

8. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии в

рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 28.06.2021г.

№б/н, указана ссылка.

9. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 09.07.2021г.

№б/н, указана ссылка.

10. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии в

рамках

реализации

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 18.06.2021г.

№1, указана ссылка.

Отсутствие отклонений



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей

 в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ого стола

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

09.08.2021г. №170-1,

указана ссылка.

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

2. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

06.09.2021г. №265540,

указана ссылка.

3. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

12.08.2021г. №1255,

указана ссылка.

4. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

18.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

5. "Поставка мебели для

учебных кабинетов в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я

(логопедиче

ский

тренажер

Дэльфа-

142.1,логопе

дическое

умное

зеркало

ARTIKME) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

поручение  от

06.09.2021г. №265540,

указана ссылка.

6. "Поставка мебели для

учебных кабинетов в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

17.08.2021г. №234,

указана ссылка.

7. "Поставка мебели для

учебных кабинетов в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

компьютерн

ых

программ

(программн

ых

обеспечений

) для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поручение  от

19.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

8. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

26.07.2021г. №216634,

указана ссылка.

9. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ого стола

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

12.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

10. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

14.07.2021г. № б/н,

указана ссылка.

11. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

06.07.2021г. №56/32-

52/1, указана ссылка.

12. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

22.07.2021г. №214995,

указана ссылка.

13. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей

 в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.

в 2021 г." Платежное

поручение  от

14.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

14. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

09.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

15. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

02.07.2021г. №188128,

указана ссылка.

16. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

30.06.2021г. №382,

указана ссылка.

17. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

08.07.2021г. №198415,

указана ссылка.

18. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

30.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

19. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

23.06.2021г. №987,

указана ссылка.

20. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

02.07.2021г. №188127,

указана ссылка.

21. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

28.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

22. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

13.07.2021г. №204459,

указана ссылка.

23. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

07.07.2021г. №12,

указана ссылка.

24. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

09.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

25. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

10.06.2021г. №159,

указана ссылка.

26. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

18.06.2021г. №1, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

1.1.

4

Проведен мониторинг

базовых показателей

результативности

мероприятия

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нная справка

Минобразов

ания

Чувашии об

участии

руководящи

х и

педагогичес

ких

работников

коррекционн

ых школ в

обучающих

мероприятия

х по

вопросам

реализации

Иное

Информация

о повышении

квалификаци

и

руководящи

х и

педагогичес

ких

работников

организаций,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

исключитель

но по

адаптирован

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация о

повышении

квалификации

руководящих и

педагогических

работников организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, в 2021 г. "

Иное Минобразования

Чувашии  от 29.11.2021г.

29.11.2021 29.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проекта

ным

основным

общеобразов

ательным

программам,

в 2021 г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

61,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 61 из 61.

31.12.2021 30.12.2021

61Единица 0 6161

1.2.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

ноутбуков в

целях

создания и

функционир

ования в

общеобразов

ательных

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организация

х центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

регионально

го проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

ие

цифрового

микроскопа

для

оснащения

центров

образования

естественно-

научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

10.09.2021г. №

2212805435621000026,

указана ссылка.

2. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

10.09.2021г. №

2212805435621000026,

указана ссылка.

3. "Шифр: 21-2021-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»,

Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

ие МФУ для

оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

с целью

создания и

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

13.07.2021г. №

2212805435621000017,

указана ссылка.

4. "Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

13.07.2021г. №

2212805435621000017,

указана ссылка.

5. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5160

Поставка

тележки-

хранилища

для

ноутбуков с

системой

подзарядки и

маршрутизат

ором в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

Поставка

цифровых

лабораторий

и

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

15.06.2021г. №

2212805435621000009,

указана ссылка.

6. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000010,

указана ссылка.

7. "Поставка цифровых

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

демонстраци

онного

оборудовани

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000012,

указана ссылка.

8. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

е», Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

цифровых

лабораторий

и

демонстраци

онного

оборудовани

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

25.06.2021г. №

2212805435621000014,

указана ссылка.

9. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Реестр

контрактов  от

25.06.2021г. №

2212805435621000015,

указана ссылка.

10. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

цифровых

лабораторий

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Реестр

контрактов  от

25.06.2021г. №

2212805435621000015,

указана ссылка.

11. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

наборов ОГЭ по химии в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»»,

Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

наборов

ОГЭ по

химии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000011,

указана ссылка.

12. "Поставка цифровых

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000012,

указана ссылка.

13. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленно

стей «Точка

роста»»,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

кабинетов

химии для

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»,

Реестр

контрактов

«ШИФР: 21-

2021-нр5169

Поставка

образователь

ных наборов

и

образователь

ных

конструктор

ов для

техническог

маршрутизатором в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000010,

указана ссылка.

14. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

15.06.2021г. №

2212805435621000009,

указана ссылка.

15. "Поставка

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»»

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

29.11.2021г. №

2212805435621000030,

указана ссылка.

16. "«ШИФР: 21-2021-

нр5169 Поставка

образовательных

наборов и

образовательных

конструкторов для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

21.06.2021г. №

2212805435621000013,

указана ссылка.

17. "Поставка

оборудования для

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

07.09.2021г. №

2212805435621000025,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

ноутбуков в

целях

создания и

функционир

ования в

общеобразов

ательных

организация

х центров

образования

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

регионально

го проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

ие

цифрового

микроскопа

для

оснащения

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 27.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 16.11.2021г. №

351519, указана ссылка.

3. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленно

стей «Точка

роста»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

цифровых

лабораторий

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»»,

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 16.11.2021г. №

351520, указана ссылка.

4. "Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение  от

23.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

5. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

цифровых

лабораторий

и

демонстраци

онного

оборудовани

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

30.09.2021г. №295166,

указана ссылка.

6. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

Поставка

цифровых

лабораторий

и

демонстраци

онного

оборудовани

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

от 30.09.2021г. №

295165, указана ссылка.

7. "Поставка цифровых

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 24.09.2021г. №

288844, указана ссылка.

8. "«ШИФР: 21-2021-

нр5169 Поставка

образовательных

наборов и

образовательных

конструкторов для

технического оснащения

общеобразовательных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»,

Платежное

поручение

«ШИФР: 21-

2021-нр5169

Поставка

образователь

ных наборов

и

образователь

ных

конструктор

ов для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 14.10.2021г. №

316120, указана ссылка.

9. "«ШИФР: 21-2021-

нр5169 Поставка

образовательных

наборов и

образовательных

конструкторов для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

наборов

ОГЭ по

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 06.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

10. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

наборов ОГЭ по химии в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

26.08.2021г. №253843,

указана ссылка.

11. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

наборов ОГЭ по химии в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

химии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5160

Поставка

тележки-

хранилища

для

ноутбуков с

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

12.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

12. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

20.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

13. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

системой

подзарядки и

маршрутизат

ором в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

ие МФУ для

оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

с целью

создания и

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

цифровых лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 20.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

14. "Поставка цифровых

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»»

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 20.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

15. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 07.09.2021г. №

268956, указана ссылка.

16. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором в

рамках реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 23.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

17. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 31.08.2021г. №

258128, указана ссылка.

18. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 17.08.2021г. №б/н ,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.2.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

1.3

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 120 из 228.

31.12.2021 30.12.2021

228Место 0 120228

1.3.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021



63

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

1.3.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

заместитель

министра

1.3.

10

Оборудование

приобретено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

11

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

12

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

27.12.2021 27.12.2021

1.3.

13

Оборудование

установлено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.3.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021



65

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Первый

заместитель

министра

1.3.

15

Техническая готовность

объекта, %

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2

700,0000 Дата: 31.12.2021

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

2700.

31.12.2021 30.12.2021

2700Место 0 27002700

1.4.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021



66

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Первый

заместитель

министра

1.4.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021



67

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

9

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

10

Оборудование

приобретено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

11

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

12

Оборудование

установлено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

13

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021



68

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

министра

1.4.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

15

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

16

Техническая готовность

объекта, %

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.4.

17

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.5

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

31.12.2021 30.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

заместитель

министра

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.5.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториум"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

система/отче

т

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1.6

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0.076 из

0.1.

31.12.2024 30.12.2021

0.1

Миллион

единиц

0.0760.1

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

заместитель

министра

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

В работе.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 06.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 10.85 из 5.

31.12.2021 30.12.2021

10.85Процент 0 10.855

2.2.

Утверждены (одобрены,

Лукшин

В работе.

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отсутствие отклонений

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.

Отсутствие отклонений

30.12.2021 30.12.2021

2.3

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 30.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 14 711,62 100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 Отсутствие отклонений100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 Отсутствие отклонений100,0014 711,6214 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

104 659,83104 659,83

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 92 494,66 81,1984 968,48104 659,83

104 659,83104 659,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 92 494,66 Отсутствие отклонений81,1984 968,48104 659,83

104 659,83104 659,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

92 494,66 Отсутствие отклонений81,1984 968,48104 659,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

232 254,20232 254,20

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 197 592,02 85,08197 592,02232 254,20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

232 254,20232 254,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 197 592,02 Отсутствие отклонений85,08197 592,02232 254,20

225 697,70225 697,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений86,16194 464,67225 697,70

225 697,70225 697,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 86,16194 464,67225 697,70

232 254,20232 254,20

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

197 592,02 Отсутствие отклонений85,08197 592,02232 254,20

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

522 539,17522 539,17

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

1.4 336 728,36 64,44336 728,36522 539,17

522 539,17522 539,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 336 728,36 Отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

521 494,05521 494,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений64,44336 054,87521 494,05

521 494,05521 494,05межбюджетные трансферты

1.4.1.

2

0,00 64,44336 054,87521 494,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

522 539,17522 539,17

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

336 728,36 Отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

154,2724 014,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.5 154,27 100,0024 013,97154,27

154,27154,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 154,27 Отсутствие отклонений100,00154,27154,27

120,57120,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

120,57 Отсутствие отклонений100,00120,57120,57

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

33,7033,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

33,70 Отсутствие отклонений100,0033,7033,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,0023 859,70внебюджетные источники1.5.4 0,00 Отсутствие отклонений100,0023 859,700,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9511 024,96

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 100,0011 024,9511 024,95

11 024,9511 024,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 Отсутствие отклонений100,0011 024,9511 024,95

11 024,9511 024,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 Отсутствие отклонений100,0011 024,9511 024,95

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

2.2 5 751,80 76,644 408,265 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 Отсутствие отклонений76,644 408,265 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 Отсутствие отклонений76,644 408,265 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

891 095,84914 955,58 658 457,68 73,60673 447,66891 095,84

891 095,84891 095,88 658 457,68 72,90649 587,96891 095,84

883 460,52883 460,56 124 103,60 73,09645 753,42883 460,52

747 191,75 0,00 71,00530 519,54747 191,75

754 827,07754 827,07 534 354,08 70,79534 354,08754 827,07

0,0023 859,70 0,00 100,0023 859,700,00

747 191,75
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План

0.00 0.00 0.00 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 054.8

7

14 711.6214 711.6214 711.62336 054.8

7

336 054.8

7

0.00

0.00

1.2.

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 141.20 10 052.36 14 711.62 14 711.62 84 968.4884 968.4872 376.2853 171.5614 711.62

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

15 000.00 40 000.00 65 000.00 90 000.00 120 000.00 150 000.00 225 697.70205 284.90205 284.90205 284.90180 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 31 117.68 51 608.63 105 362.0

3

194 464.67194 464.6

7

177 486.5

1

166 235.9

9

119 161.8

6

0.00

0.00

1.4.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План

10 000.00 25 000.00 55 000.00 90 000.00 150 000.00 210 000.00 521 494.05470 000.00400 000.00340 000.00270 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 054.8

7

336 054.87336 054.8

7

336 054.8

7

336 054.8

7

336 054.8

7

0.00

0.00

1.5.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 120.60 120.60 120.60120.60120.60120.60120.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 054.8

7

120.57120.57120.57336 054.8

7

336 054.8

7

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 11 024.96 11 024.96 11 024.96 11 024.9611 024.9611 024.9611 024.9611 024.96

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 11 024.95 11 024.95 11 024.9511 024.9511 024.9511 024.9511 024.95

0.00

0.00

2.2.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 5 751.804 600.003 400.002 200.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 671.19 4 408.264 408.262 914.731 671.191 671.19

0.00

0.00


