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______________

Руководитель

регионального проекта —
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_____________

(подпись)

" ( F2-97 ) Формирование комфортной городской среды (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

379 041,9700

По информации, представленной Минфином Чувашии кассовое исполнение по данному проекту составляет 384 897,91 тыс. рублей
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

1.1. 56 67 67 67

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

1.2. 31 86 96 99

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

1.3. 5 6 6 6

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

1.4. 185 199 199 199

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

2.1. 0 8 4 8

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

2.2. 43 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее

ед. накопительным итогом

начиная с 2019 г.* ,

возрастающий

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

2.3. 0 3 1 3

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

2.4. 0 90 90 90

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

2.5. 9.5 15 15 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

67,0000

67,000056,0000 56,0000 56,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000 67,0000

67,0000

56,000056,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000 56,0000

ФП Процент 67,0000

67,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

88,0000

66,000066,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 70,0000 75,0000 80,0000 85,0000

99,0000

66,000066,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 66,0000 93,0000

ФП Единица 86,0000

96,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

6,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 6,0000 6,0000 6,0000

6,0000

5,00005,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

ФП Единица 6,0000

6,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

199,0000

192,0000192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 199,0000 199,0000 199,0000

199,0000

192,0000192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000 192,0000

ФП Балл 199,0000

199,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.3

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 3,0000

1,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

8,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 8,0000

8,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 8,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.5

План

Факт/прогноз

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000

15,0000

12,000012,0000 12,0000 12,0000 12,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 131,0000

Дата: 31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 131 из 131.

31.12.2021 31.12.2021

131Единица 0 131131

1.1.

1

Реализованы мероприятия

по благоустройству в

местах массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.)

муниципальных

образований Чувашской

Республики,

предусмотренные

государственными

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды в 2021 году

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 15 из 15.

31.12.2021 31.12.2021

15Процент 0 1515

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

Максимов

Владимир

Михайлович

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

- Первый

заместитель

министра

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 3 из 3.

2.2.

1

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

в 2020 году

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

2.3

В субъектах Российской

Федерации

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Соглашение

Постановлен

ие

Государстве

нная

программа

Чувашской

Республики

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на

2018–2024

годы,

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Государственная

программа Чувашской

Республики

«Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы,

утвержденная

Постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики"

Постановление Кабинета

01.11.2021 01.11.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.11.2021

утвержденна

я

Постановлен

ием

Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Министров Чувашской

Республики от

25.10.2021г. №523,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.3.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Постановлен

ие

Государстве

нная

программа

Чувашской

Республики

«Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики»

на 2018–

2024 годы,

утвержденна

я

Постановлен

ием

Кабинета

Министров

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственная

программа Чувашской

Республики

«Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской Республики»

на 2018–2024 годы,

утвержденная

Постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

25.10.2021г. №523,

приложен файл.

01.11.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

2.4

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Соглашение

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11

2.4.

1

Обеспечена подготовка

для утверждения паспорта

федерального проекта

(запроса на изменение

паспорта федерального

проекта) (в части

результата федерального

проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.4.

2

Обеспечено заключение

соглашений о реализации

на территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта (в

части результата

федерального проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.4.

3

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

Васильева

Наталья

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Викторовна

- Начальник

отдела

отсутствуют

2.4.

4

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

2.4.

5

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.4.

6

Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.5

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.03.2022 01.03.2022

1

Условная

единица

0 11

2.5.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.5.

2

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022

2.5.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.02.2022 15.02.2022

2.5.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Соглашение

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

28.02.2022 28.02.2022

2.5.

5

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Героев

Александр

Валерьевич

- Министр

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

337 657,01338 673,03

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 325 165,64 96,30325 165,64337 657,01

337 657,01338 673,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 325 165,64 96,30325 165,64337 657,01

337 657,01337 657,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 96,30325 165,64337 657,01

337 657,010,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 96,30325 165,64337 657,01

337 657,011 016,02

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

325 165,64

свод бюджетов

Муниципальных образований,

из них

96,30325 165,64337 657,01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

120 805,50128 400,21

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом0

2.1 53 876,33 44,6053 876,33120 805,50

120 805,50128 400,21

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 53 876,33 44,6053 876,33120 805,50

120 805,50120 805,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 44,6053 876,33120 805,50

120 805,500,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 44,6053 876,33120 805,50

120 805,507 594,71

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

53 876,33 44,6053 876,33120 805,50

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

458 462,51467 073,24 379 041,97 82,68379 041,97458 462,51

458 462,51467 073,24 379 041,97 82,68379 041,97458 462,51

458 462,51458 462,51 0,00 82,68379 041,97458 462,51

458 462,51 0,00 82,68379 041,97458 462,51

458 462,518 610,73 379 041,97 82,68379 041,97458 462,51

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00



19

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 5 000.00 20 000.00 50 000.00 337 657.01337 657.01250 000.00150 000.00100 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 8 765.95 25 618.57 70 616.95 325 165.64325 165.6

4

247 315.5

2

172 560.1

1

122 497.2

4

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0.00 0.00 0.00 3 116.26 3 116.26 3 116.26 120 805.5083 749.4533 939.7933 939.7933 939.79

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 116.26 53 876.3353 876.3345 407.6839 689.4537 056.05

0.00

0.00


