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Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

116 794,3800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

08.11.2021г. №02/12-4630,

приложен файл. 2.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.12.2021г. №02/12-5045,

приложен файл.

1.1. 46.8 49.6 49.7 49.7

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 73 78.9 78.9 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,7000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,7000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск: риск

недостижения

выполнения в срок

контрольной точки,

Причина риска: в связи с

задержкой поставки

оборудования для

хоккея и поздним

заключением контрактов

и прямых договоров

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г. Принятые

меры: 1. Ведется

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 24
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ускоренная работа по

окончанию заключения

прямых договоров, срок

исполнения 25.12.2021.

По состоянию на

01.12.2021 г. в целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 3

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021, №7-ЭА от

09.08.2021).

Оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме. Оплата

осуществлена,

контракты исполнены;

АУ ЧР «СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова»

Минспорта Чувашии

заключены 3 прямых

договора (№ 5 от

17.05.2021, № 1-Э от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021)

оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме, оплата

осуществлена, договора

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии заключено 5

контрактов и 8 прямых

договора. Обязательства

в полном объеме

исполнены по 4

контрактам и 7 прямым

договорам, срок

поставки недостающего

оборудования и

инвентаря – декабрь

2021 года, БУ ЧР

«СШОР № 7 имени В.

Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021), исполнен в

полном объеме, и 7

контрактов на поставку

оборудования и

инвентаря, 6 контрактов

исполнены в полном

объеме, по 1 контракту

осуществлена частичная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поставка оборудования и

инвентаря (срок

поставки недостающего

оборудования – декабрь

2021 года).

Предоставлена

информация : 2 из 4.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в сроки,

установленные

федеральным

соглашением.

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

2

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

контракт,

Иное акт

приема-

передачи,

Иное

платежное

поручение,

Иное прямой

договор+

акты+наклад

ные, Иное

прямой

договор,

Иное прямой

договор +

акты, Иное

контракт+ак

В работе.

Просрочка 54 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "контракт на поставку

оборудования для

хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР 4" от

15.06.2021г. №4-ЭА,

приложен файл.

2. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

08.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

01.11.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

т, Иное

прямой

договор+акт

, Иное

контракт на

поставку

оборудовани

я для хоккея,

Иное УПД

борт, Иное

акт прима-

передачи,

Иное УПД,

Иное акт

приема-

передачи

борторезка,

Иное

платежное

поручение ,

Иное упд,

Иное прямой

договор ,

Иное

товарная

накладная,

Иное

контракт,

платежное

поручение,

акт, Иное

контракт,

17.09.2021г. №283227,

приложен файл.

4. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

14.09.2021г. №277810,

приложен файл.

5. "УПД борт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 4" от

08.09.2021г. №38,

приложен файл.

6. "контракт на поставку

оборудования для

хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

15.06.2021г. №5-эа,

приложен файл.

7. "акт прима-передачи"

Иное БУ ЧР "СШОР №

4" от 02.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

8. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

06.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

9. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

16.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

10. "акт приема-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

накладная,

платежное

поручение,

Иное

контракт +

акт приема

передачи

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

19.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

11. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

13.08.2021г. №31,

приложен файл.

12. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

13.08.2021г. №39,

приложен файл.

13. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

02.07.2021г. №11,

приложен файл.

14. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

02.07.2021г. №27,

приложен файл.

15. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

11.08.2021г. №239455,

приложен файл.

16. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

24.08.2021г. №251458,

приложен файл.

17. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"СШОР № 4" от

23.11.2021г. №360652,

приложен файл.

18. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

08.07.2021г. №196437,

приложен файл.

19. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

21.09.2021г. №285649,

приложен файл.

20. "контракт на

поставку оборудования

для хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

09.08.2021г. №7-эа,

приложен файл.

21. "акт приема-

передачи борторезка"

Иное БУ ЧР "СШОР №

4" от 23.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

22. "платежное

поручение " Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

24.08.2021г. №251496,

приложен файл.

23. "упд" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

20.08.2021г. №5,



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

24. "прямой договор "

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №5,

приложен файл.

25. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №1-э,

приложен файл.

26. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

27. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

20.05.2021г. №103,

приложен файл.

28. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

16.06.2021г. №179,

приложен файл.

29. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 10.06.2021г. №786,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

30. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

16.06.2021г. №135,

приложен файл.

31. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова"АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

20.05.2021г. №102,

приложен файл.

32. "УПД" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

31.05.2021г. №72,

приложен файл.

33. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 08.06.2021г. №УТ-

124, приложен файл.

34. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

19.05.2021г. №101,

приложен файл.

35. "прямой договор"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное БУ ЧР "СШОР №

7" от 11.05.2021г. №2,

приложен файл.

36. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7" от

16.08.2021г. №4-эа/44-

24, приложен файл.

37. "контракт, платежное

поручение, акт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 12.07.2021г. №

1-эа/44-21, приложен

файл.

38. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 24.08.2021г. №

5-эа/44-21, приложен

файл.

39. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 10.08.2021г. №

2-эа/44-21, приложен

файл.

40. "контракт, накладная,

платежное поручение"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

16.08.2021г. №3-эа/44-

21, приложен файл.

41. "контракт, накладная,

платежное поручение"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

им. В. Ярды" от

03.11.2021г. №6-эа/44-

21, приложен файл.

42. "контракт + акт

приема передачи" Иное

БУ ЧР "СШОР № 7 им.

В. Ярды" от 08.11.2021г.

№7-эа/44-21  , приложен

файл.

43. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 03.09.2021г. №

263601, приложен файл.

44. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 10.08.2021г. №

7076, приложен файл.

45. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 19.05.2021г. №

135768, приложен файл.

46. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

05.07.2021г. №01-1161,

приложен файл.

47. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

48. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

11.08.2021г. №239253,

приложен файл.

49. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

11.08.2021г. №239254,

приложен файл.

50. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

23.08.2021г. №03-1581,

приложен файл.

51. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

52. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №287417,

приложен файл.

53. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №287418,

приложен файл.

54. "прямой договор+

акты+накладные" Иное

БУ ЧР "СШОР № 2" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

29.10.2021г. №4,

приложен файл.

55. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

18.11.2021г. №356291,

приложен файл.

56. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

19.08.2021г. №02/1544,

приложен файл.

57. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

22.09.2021г. №31,

приложен файл.

58. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

30.09.2021г. №295398,

приложен файл.

59. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

19.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

60. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 12.07.2021г. №

12/07-21, приложен

файл.

61. "платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2"БУ ЧР

"СШОР № 2" от

10.08.2021г. №237015,

приложен файл.

62. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 21.07.2021г. №2,

приложен файл.

63. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

30.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

64. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №288014,

приложен файл.

65. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 30.07.2021г. №4,

приложен файл.

66. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

67. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №288015,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

68. "прямой договор +

акты" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

29.10.2021г. №491/1 ,

приложен файл.

69. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

18.11.2021г. №356289,

приложен файл.

70. "контракт+акт" Иное

БУ ЧР "СШОР № 2" от

23.11.2021г. №1/21,

приложен файл.

71. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

01.12.2021г. №369772,

приложен файл.

72. "прямой

договор+акт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

08.11.2021г. №48,

приложен файл.

73. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

18.11.2021г. №356420,

приложен файл.

74. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2" от 29.11.2021г. №6,

приложен файл.

75. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 29.10.2021г. №5,

приложен файл, указана

ссылка.

76. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

26.11.2021г. №364344,

приложен файл.

Существует риск:

риск недостижения

выполнения в срок

контрольной точки,

Причина риска: в связи с

задержкой поставки

оборудования  и поздним

заключением контрактов

и прямых договоров

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Ведется ускоренная

работа по окончанию

заключения прямых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

договоров, срок

исполнения 24.12.2021.

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии в

целях реализации

контрольной точки были

заключены следующие

контракты и прямые

договора: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 3

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021, №7-ЭА от

09.08.2021).

Оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме. Оплата

осуществлена,

контракты исполнены;

АУ ЧР «СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова»

Минспорта Чувашии

заключены 3 прямых

договора (№ 5 от

17.05.2021, № 1-Э от

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021)

оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме, оплата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осуществлена, договора

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии заключено 5

контрактов и 8 прямых

договора. Обязательства

в полном объеме

исполнены по 4

контрактам и 7 прямым

договорам,  срок

поставки недостающего

оборудования и

инвентаря – декабрь

2021 года,  БУ ЧР

«СШОР № 7 имени В.

Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021), исполнен в

полном объеме,  и 7

контрактов на поставку

оборудования и

инвентаря, 6 контрактов

исполнены в полном

объеме,  по 1 контракту

осуществлена частичная

поставка оборудования и

инвентаря (срок

поставки недостающего

оборудования – декабрь

2021 года).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.12.2021г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.12.2021

г. в целях исполнения

результата «P5.03.04 Все

организации спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки»

подведомственными

организациями

министерства: БУ ЧР

«СШОР 1 им. В.

Егоровой» заключен

прямой договор на

поставку инвентаря,

исполнен в полном

объеме; АУ ЧР «СШОР

№ 3» заключен прямой

договор на поставку

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экипировок, исполнен в

полном объеме; БУ ЧР

«СШОР № 7 им. В.

Ярды» заключено 7

прямых договоров,

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 8 им. Е. Николаевой»

заключено 2 контракта и

2 прямых договора, 1

контракт и 2 прямых

договора исполнены в

полном объеме, еще 1 на

стадии исполнения; АУ

«СШОР 10 им. А.И.

Трофимова» заключен

прямой договор,

исполнен в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 2» заключен 1 прямой

договор и 3 контракта, 2

контракта исполнено в

полном объеме, еще 2 на

стадии исполнения; БУ

ЧР «СШ по футболу»

заключен 1 контракт и 2

прямых договора,

исполнены в полном

объеме; БПОУ «ЧУОР

им. В.М. Краснова»

заключены 2 прямых

договора и 1 контракт,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнены в полном

объеме. Предоставлена

информация : 0 из 23.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

Иное

контракт,

Иное прямой

договор ,

Иное прямой

договор

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 1 имени

олимпийской чемпионки

В. Егоровой" от

11.06.2021г. №1,

приложен файл.

2. "прямой договор "

Иное АУ ЧР "СШОР №

3" Минспорта Чувашии

от 11.06.2021г. №1Ц,

приложен файл.

3. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

28.04.2021г. №1,

приложен файл.

4. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

23.06.2021г. №32,

приложен файл.

5. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

13.04.2021г. №1,

приложен файл.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

6. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

16.09.2021г. №09/21,

приложен файл.

7. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

22.09.2021г. №10/21,

приложен файл.

8. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

14.09.2021г. №25-2021,

приложен файл.

9. "прямой договор "

Иное БУ ЧР "СШОР №7

им. В. Ярды" от

07.10.2021г. №12/21,

приложен файл.

10. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им В.И. Трофимова"

от 28.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

11. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 8 им. Е.

Николаевой" от

01.06.2021г. №1,

приложен файл.

12. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 8 имени Е.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Николаевой" от

01.06.2021г. №2,

приложен файл.

13. "прямой договор "

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

имени Е. Николаевой" от

12.10.2021г. №38,

приложен файл.

14. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

имени Е. Николаевой" от

12.10.2021г. №39,

приложен файл.

15. "контракт" Иное

БПОУ "Чебоксарское

УОР имени В.М.

Краснова" от

30.06.2021г. №3,

приложен файл.

16. "прямой договор"

Иное БПОУ

"Чебоксарское УОР

имени В.М. Краснова" от

22.06.2021г. №71500,

приложен файл.

17. "прямой договор"

Иное БПОУ

"Чебоксарское УОР

имени В.М. Краснова" от

22.06.2021г. №71501,

приложен файл.

18. "прямой договор"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное БПОУ

"Чебоксарское УОР

имени В.М. Краснова" от

25.10.2021г. №100422,

приложен файл.

19. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШ по футболу" от

15.06.2021г. №1,

приложен файл.

20. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 29.04.2021г.

№281/04-21, приложен

файл.

21. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 27.05.2021г.

№293/05-21, приложен

файл.

22. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 06.10.2021г.

№4, приложен файл.

23. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 15.10.2021г.

№7, приложен файл.

В целях реализации

данного результата

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии: БУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЧР "СШОР № 1 имени

олимпийской чемпионки

В. Егоровой",  БУ ЧР

"СШОР №2, АУ ЧР

"СШОР № 3", БУ ЧР

"СШОР № 7 имени В.

Ярды", БУ ЧР "СШОР

№ 8 имени Е.

Николаевой",  АУ ЧР

"СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова", БУ ЧР

"СШ по футболу",

БПОУ "Чебоксарское

УОР имени В.М.

Краснова"   заключены

контракты и прямые

договора на поставку

инвентаря и экипировок.

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное акт

приема -

передачи,

Иное

товарная

накладная,

Иное счет-

фактура,

Иное УПД,

Иное

товарная

накладная ,

Иное

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приема -

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 1  им. В.

Егоровой" от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

3" от 27.07.2021г. №708,

приложен файл.

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

договр+това

рная

накладная

3. "счет-фактура" Иное

БУ ЧР "СШОР № 7 им.

В. Ярды" от 23.07.2021г.

№2, приложен файл.

4. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 24.09.2021г. №

27, приложен файл.

5. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 16.09.2021г. №

25, приложен файл.

6. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

12.05.2021г. №7,

приложен файл.

7. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

14.09.2021г. №25,

приложен файл.

8. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

16.04.2021г. №200,

приложен файл.

9. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 07.10.2021г. №

31, приложен файл.

10. "товарная накладная"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

им. Е. Николаевой" от

10.11.2021г. №184,

приложен файл.

11. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

им. Е. Николаевой" от

10.11.2021г. №183,

приложен файл.

12. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

им. Е. Николаевой" от

19.08.2021г. №

210819001, приложен

файл.

13. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10" от 02.06.2021г. №64,

приложен файл.

14. "товарная накладная

" Иное БПОУ "ЧУОР

им. В.М. Краснова" от

17.11.2021г. №186,

приложен файл.

15. "товарная накладная"

Иное БПОУ "ЧУОР им.

В.М. Краснова" от

21.07.2021г. №8,

приложен файл.

16. "товарная накладная"

Иное БПОУ "ЧУОР им.

В.М. Краснова" от



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

01.07.2021г. №163,

приложен файл.

17. "товарная накладная

" Иное БПОУ "ЧУОР

им. В.М. Краснова" от

01.07.2021г. №162,

приложен файл.

18. "договр+товарная

накладная" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

14.10.2021г. №1077,

приложен файл.

19. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 15.10.2021г.

№1082 , приложен файл.

20. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 29.04.2021г.

№2647, приложен файл.

21. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 27.05.2021г.

№3154, приложен файл.

22. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 14.07.2021г.

№481, приложен файл.

Подведомственными

организациями

министерства: БУ ЧР

«СШОР 1 им. В.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Егоровой»  заключен

прямой договор на

поставку инвентаря,

исполнен в полном

объеме; АУ ЧР «СШОР

№ 3» заключен прямой

договор на поставку

экипировок, исполнен в

полном объеме; БУ ЧР

«СШОР № 7 им. В.

Ярды» заключено 7

прямых договоров,

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 8 им. Е. Николаевой»

заключено 2 контракта и

2 прямых договора, 1

контракт и 2 прямых

договора исполнены в

полном объеме, еще 1 на

стадии исполнения;  АУ

«СШОР 10 им. А.И.

Трофимова» заключен

прямой договор,

исполнен в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 2» заключен 1 прямой

договор и 3 контракта, 2

контракта исполнено в

полном объеме, еще 2 на

стадии исполнения; БУ

ЧР «СШ по футболу»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключен 1 контракт и 2

прямых договора,

исполнены в полном

объеме; БПОУ «ЧУОР

им. В.М. Краснова»

заключены 2 прямых

договора и 1 контракт,

исполнены в полном

объеме.

1.2.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

В работе.

Субсидия предоставлена

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии.

Контракты и прямые

договора заключены.

25.12.2021 25.12.2021

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в сроки,

установленные

федеральным

соглашением.

25.12.2021 25.12.2021

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

5,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт об

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт об

25.12.2021 25.12.2021

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

я для

площадок

ГТО), Иное

Товарная

накладная

(оборудован

ия для

площадок

ГТО), Иное

Товарная

накладная

(оборудован

ие для

площадок

ГТО), Иное

платежное

поручение

(площадки

ГТО), Иное

Акт об

исполнении

обязательств

(ФОКОТы),

Иное

платежное

поручение

(ФОКОТы)

исполнении обязательств

(ФОКОТы)" Иное

Минспорта Чувашии от

15.11.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"платежное поручение

(ФОКОТы)" Иное

Минспорта Чувашии от

17.11.2021г. №355715,

приложен файл. 3. "Акт

об исполнении

обязательств (поставка

оборудования для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Товарная накладная

(оборудования для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №7,

приложен файл. 5.

"Товарная накладная

(оборудование для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №6,

приложен файл. 6.

"платежное поручение

(площадки ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

12.08.2021г. №241344,

приложен файл. По

состоянию на 01.12.2021

г. в целях исполнения

результата «P5.03.17

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведено 2 аукциона: 1)

на закупку спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО).

Аукцион проведен,

победителем признан

ИП Лебедева А.С.

Заключен

государственный

контракт от 21.06.2021

№ 01-1026.Срок

поставки 30

календарных дней с

момента заключения

контракта.

Оборудование

поставлено 20.07.2021 г.

Оплата прошла.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Контракт исполнен. 2) на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы). Аукцион

проведен 16.06.2021 г.,

победителем признан

ООО «ТОРАКОЛ».

Государственный

контракт № 02-1030

заключен 07.07.2021.

27.10.2021 г. спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме. Проведена

экспертиза о

соответствии товара по

качеству требованиям,

установленным

контрактом. Оплата

осуществлена. Контракт

исполнен.

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.3.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

25.12.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я для

создания

малых

спортивных

площадок,

Иное Акт об

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

я для

площадок

ГТО), Иное

Акт об

исполнении

обязательств

(поставка

оборудовани

я для

ФОКОТов)

спортивных площадок"

Акт приема-передачи  от

02.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

2. "Акт об исполнении

обязательств (поставка

оборудования для

площадок ГТО)" Иное

Минспорта Чувашии от

20.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Акт об исполнении

обязательств (поставка

оборудования для

ФОКОТов)" Иное

Минспорта Чувашии от

15.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

Осуществлена поставка

оборудования для

создания площадок ГТО

и ФОКОТов.  27.10.2021

г. спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме. Проведена

экспертиза о

соответствии товара по

качеству требованиям,

установленным

контрактом.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

малых

спортивных

площадок,

Иное

платежное

поручение

(ФОКОТы)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Платежное поручение

от 13.08.2021г. №

241344, указана ссылка.

2. "Поставка спортивно-

технологического

оборудования для

создания малых

спортивных площадок"

Платежное поручение

от 20.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

3. "платежное поручение

(ФОКОТы)" Иное

Минспорта Чувашии от

17.11.2021г. №355715,

приложен файл.

В полном объеме

произведена поставка

оборудования для

создания площадок ГТО

и ФОКОТов. Оплата

осуществлена.

25.12.2021 17.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в

установленные

федеральным

соглашением сроки.

Отчет будет

предоставлен в

установленные

федеральным

соглашением сроки.

25.12.2021 25.12.2021

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

об

окончании

строительно

-монтажных

работ, Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация об

окончании строительно-

монтажных работ" Иное

ООО "ПРАЙД" от

29.10.2021г. №29/5,

приложен файл. 2.

"информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-

06/3321, приложен файл.

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-

06/3321, приложен файл.

16 марта 2021 года

заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

июнь 2021 года.

Получено разрешение на

строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 01.12.2021

проведены следующие

работы: 1. - грунтовые

работы всего -- 100% 2. -

- озеленение - 100% 3. –

устройство

асфальтового покрытия

– 100% 4. – устройство

дренажа - 100% 5. –

устройство

водоотводных лотков –

100% 6. – резиновое

покрытие –100% 7. –

мафы - 100% 8. ---

благоустройство – 100%

9. – канализация с

проколом –100% 10. –

освещение –100% 11. –

плоскостной стадион с

иск.травой –100%

Работы выполнены-

100%. Ожидается

документация для сдачи

объекта. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Государственная

регистрация права на

Андреев

Александр

ГИИС

"Электронн

В работе.

В работе.

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объект недвижимого

имущества произведена

Федорович

- Директор

ый бюджет"

1.4.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком,

Акт приема-

передачи акт

приема-

передачи

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное На

основании договора № 2

от 24.05.2021

безвозмездного

пользования земельным

участком,

администрацией г.

Новочебоксарск

Чувашской Республики

земельный участок

предоставлен ООО

"ПРАЙД" 24.05.2021 от

24.05.2021г. №2,

приложен файл.

2. "акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи администрация

г . Новочебоксарск от

24.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

На основании договора

№ 2 от 24.05.2021

безвозмездного

пользования земельным

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участком,

администрацией г.

Новочебоксарск

Чувашской Республики

земельный участок

предоставлен ООО

"ПРАЙД" 24.05.2021

1.4.

3

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное План -

график

закупок

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "План - график

закупок" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

15.01.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Закупка включена в

план-график 15.01.2021

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

положительн

ое

заключение ,

Иное

положительн

ое

заключение

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "положительное

заключение " Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

19.02.2016г. №21-1-1-3-

0 056-16, приложен

файл.

2. "положительное

заключение" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

19.02.2016г. №21-1-6-0

010-16, приложен файл.

19.02.2016 г. получено

положительное

заключение экспертизы

на проектную

документацию на

строительство и

результаты инженерных

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изысканий ( № 21-1-1-3-

0 056-16)

19.02.2016 г. получено

положительное

заключение по  проверке

достоверности

определения сметной

стоимости (№ 21-1-6-0

010-16)

1.4.

5

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное

информация

о внесении в

реестр

контрактов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "информация о

внесении в реестр

контрактов" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

22.03.2021г. №б/н,

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка.

Государственный

контракт внесен в реестр

контрактов 22.03.2021

1.4.

6

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-

06/3321, приложен файл.

16 марта 2021 года

заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

15.11.2021 15.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

  Получено разрешение

на строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 01.12.2021

проведены следующие

работы:

1. -  грунтовые

работы   всего   -- 100%

2. -- озеленение -

100%

3. –   устройство

асфальтового покрытия

– 100%

4. – устройство

дренажа - 100%

5. – устройство

водоотводных лотков –

100%

6. –  резиновое

покрытие –100%

7. – мафы - 100%

8. ---

благоустройство – 100%

9. –  канализация

с проколом –100%

10. – освещение –

100%

11. – плоскостной

стадион с иск.травой –

100%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ожидается

документация для сдачи

объекта.

1.4.

7

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное

справка о

стоимости

выполненны

х работ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

10.08.2021г. №1,

приложен файл.

2. "справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.10.2021г. №2,

приложен файл.

По состоянию на

01.12.2021:

1. -  грунтовые

работы   всего   -- 100%

2. -- озеленение -

100%

3. –   устройство

асфальтового покрытия

– 100%

4. – устройство

дренажа - 100%

5. – устройство

водоотводных лотков –

100%

6. –  резиновое

покрытие –100%

7. – мафы - 100%

8. ---

благоустройство – 100%

9. –  канализация

с проколом –100%

10. – освещение –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

100%

11. – плоскостной

стадион с иск.травой –

100%

            Кассовое освоение

–  22 623 364,8 рублей

 

1.4.

8

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

администрация г.

Новочебоксарск от

04.06.2021г. №21-24-18-

2021, приложен файл.

Разрешение на

строительство получено

04.06.2021 года.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

9

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное

платежное

поручение

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "платежное

поручение" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

13.08.2021г. №243488,

приложен файл.

2. "платежное

поручение" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.08.2021г. №244063,

приложен файл.

3. "платежное

поручение" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

30.11.2021г. №368858,

приложен файл.

Кассовое освоение по

состоянию на 01.12.2021

- 22 623 364, 8 рублей.

1.4.

10

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-

06/3321, приложен файл.

16 марта 2021 года

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

  Получено разрешение

на строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 01.12.2021

проведены следующие

работы:

1. -  грунтовые

работы   всего   -- 100%

2. -- озеленение -

100%

3. –   устройство

асфальтового покрытия

– 100%

4. – устройство

дренажа - 100%

5. – устройство

водоотводных лотков –

100%

6. –  резиновое

покрытие –100%

7. – мафы - 100%

8. ---

благоустройство – 100%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

9. –  канализация

с проколом –100%

10. – освещение –

100%

11. – плоскостной

стадион с иск.травой –

100%

 

Ожидается

документация для сдачи

объекта.

1.4.

11

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

государстве

нный

контракт 34

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "государственный

контракт 34 " Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

16.03.2021г. №34,

указана ссылка.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заключен

государственный

контракт №34 от

16.03.2021

1.4.

12

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-06-

3321, приложен файл.

16 марта 2021 года

заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

  Получено разрешение

на строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 01.12.2021

проведены следующие

работы:

1. -  грунтовые

работы   всего   -- 100%

2. -- озеленение -

100%

3. –   устройство

асфальтового покрытия

– 100%

4. – устройство

дренажа - 100%

5. – устройство

водоотводных лотков –

100%

6. –  резиновое

покрытие –100%

7. – мафы - 100%

8. ---

благоустройство – 100%

9. –  канализация

с проколом –100%

10. – освещение –

100%

11. – плоскостной

стадион с иск.травой –

100%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ожидается

документация для сдачи

объекта.

1.4.

13

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

В работе.

Отчет будет

предоставлен в

установленные

федеральным

соглашением сроки

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

14

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное

информация

об

окончании

строительно

-монтажных

работ

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-

06/3321, приложен файл.

2. "информация об

окончании строительно-

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

монтажных работ" Иное

ООО "ПРАЙД" от

29.10.2021г. №29/5,

приложен файл.

По состоянию на

01.12.2021 :

1. -  грунтовые

работы   всего   -- 100%

2. -- озеленение -

100%

3. –   устройство

асфальтового покрытия

– 100%

4. – устройство

дренажа - 100%

5. – устройство

водоотводных лотков –

100%

6. –  резиновое

покрытие –100%

7. – мафы - 100%

8. ---

благоустройство – 100%

9. –  канализация

с проколом –100%

10. – освещение –

100%

11. – плоскостной

стадион с иск.травой –

100%

Объем выполненных

работ - 100%.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

15

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

В работе.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

16

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-06-

3321, приложен файл.

16 марта 2021 года

заключен

государственный

контракт № 34 с ООО

«Прайд». Цена

контракта - 29 329, 7

тыс. рублей. Начало

производства работ –

июнь 2021 года.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

  Получено разрешение

на строительство. в

настоящее время ведутся

работы на объекте. По

состоянию на 01.12.2021

проведены следующие

работы:

1. -  грунтовые

работы   всего   -- 100%

2. -- озеленение -

100%

3. –   устройство

асфальтового покрытия

– 100%

4. – устройство

дренажа - 100%

5. – устройство

водоотводных лотков –

100%

6. –  резиновое

покрытие –100%

7. – мафы - 100%

8. ---

благоустройство – 100%

9. –  канализация

с проколом –100%

10. – освещение –

100%

11. – плоскостной

стадион с иск.травой –

100%
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ожидается

документация для сдачи

объекта.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное

справка о

стоимости

выполненны

х работ,

Иное акт о

приемке

выполненны

х работ,

Иное

платежное

поручение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

01.12.2021г. №01-

06/3315, приложен файл.

2. "справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

22.11.2021г. №5,

приложен файл. 3. "акт о

приемке выполненных

работ" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

22.11.2021г. №11,

приложен файл. 4. "акт о

приемке выполненных

работ" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

20.11.2021г. №12,

приложен файл. 5. "акт о

приемке выполненных

работ" Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

22.11.2021г. №13,

приложен файл. 6.

"платежное поручение"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

30.11.2021г. №368858,

приложен файл. 7.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

09.08.2021г. №4,

приложен файл. 8.

"платежное поручение"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

17.08.2021г. №245594,

приложен файл. 9.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.05.2021г. №1,

приложен файл. 10.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Казенное

учреждение Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

25.06.2021г. №2,

приложен файл. 11.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

20.07.2021г. №3,

приложен файл. 12.

"платежное поручение"

Иное Казенное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

31.05.2021г. №147226,

приложен файл. 13.

"платежное поручение"

Иное Казенное

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

29.07.2021г. №221524,

приложен файл. 14.

"платежное поручение"

Иное Казенное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учреждение Чувашской

Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

29.07.2021г. №221525,

приложен файл.

Существует риск: Риск

не освоения бюджетных

средств в полном

объеме, Причина риска:

В ходе строительства

объекта выявилась

необходимость

корректировки

проектной

документации, а также

прохождение

государственной

экспертизы в части

проверки достоверности

определения сметной

стоимости строительства

в связи с существенным

увеличением в 2021 году
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

цен на строительные

ресурсы., Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

25.12.2021г.;

Стоимостные: 30 547,94

тыс. руб. Принятые

меры: 1. Ускорение по

выполнению работ, срок

исполнения 25.12.2021.

Заключен контракт с

подрядчиком

ООО"СТРОЙКРАФТ"

№ 45 от 27.04.2021 г.

Разрешение на

строительство получено

№ 21-21516307-03-2021

от 24.05.2021. По

состоянию на 01.12.21 г.

выполнены СМР, а

именно: Бассейн: -

устройство песчаного

основания — 100 % -

монтаж блоков по

периметру -100 % -

устройство ленточного

фундамента(разуклонка)

— 100 % -бетонная

подготовка -100 % -

гидроизоляция — 100 %

-цементная стяжка —

100 % -щебеночное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

основание — 100 % -

бетонная подготовка —

100 % -армирование

плиты днища-100 % -

армирование стен-100 %

и монтаж опалубки стен-

80% -контрастная ванна

– 100% Основное здание:

-устройство бетонных

полов в подвале в осях 1-

11/А-Д — 100 % ( в

целом по объекту)-100

% -устройство

монолитных железо-

бетонных фундаментов –

100% -устройство стен

фундамента из ФБС —

100 % -устройство

шпонок — 100 % -

монолитного пояса —

100 % -монтаж плит

перекрытия в осях А-Д/1

-14 на отм. -0,300 -100 %

-монтаж колонн - 98% --

сборка ферм-100% -

монтаж ферм-85% -

кладка нар стен 1-го эт.-

100% - вн. стены и пер 1-

го эт.-100% -монтаж

плит перекрытия 1 эт-

100 % -кладка нар стен 2

-го эт.-100% -утепление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

стен подвала-90% -

монтаж плит перекрытия

2 эт-80 % -устройство

перегородок-50%

Пожарные резервуары: -

фундаменты -100 % -

песчаное основание –

100 % -монтаж

резервуаров-100 % -

обратная засыпка-100%

Блочно-модульная

котельная: Устройство

фундаментов – 100 %

Монтаж оборудования

(обвязка) -100 %

Монтаж дымовой трубы

-100 % Наружные сети

водопровода – 100 %

Сети электроснабжения

по временной схеме-

100% Наружный

газопровод- 100%

Общее выполнение – 60

213,9 тыс. руб. Общий

процент готовности

объекта -40% На

объекте задействовано: -

35 человек - 6 ед.

техники Отставание от

первоначального

графика производства

работ на 01.12.21 г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

составляет: -кладка стен

наружных и внутренних

– 6 недель -наружная

канализация – 8 недель -

ливневая канализация –

14 недель -тепловые сети

-12 недель -наружное

электроснабжение – 8

недель -наружное

электроосвещение – 8

недель -внутренняя

отделка- 6 недель

устройство полов и

покрытий – 12 недель -

устройство внутренних

инженерных сетей

ХГВС, отопления,

вентиляции, ЭС, ЭО, СС

– 8 недель

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 37 073,64 100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 37 073,64 согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

37 073,6437 073,64

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

37 073,64 согласно бюджету.100,0037 073,6437 073,64

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

1.2 6 188,79 100,006 188,796 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 188,79 согласно бюджету100,006 188,796 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 188,79 согласно бюджету100,006 188,796 188,79

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

46 067,0746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 079,70 93,5243 079,7046 067,07

46 067,0746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 079,70 согласно  бюджету.93,5243 079,7046 067,07

46 067,0746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 079,70 согласно бюджету.93,5243 079,7046 067,07

0,000,00межбюджетные трансферты

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220 605,20220 605,20

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 200 391,74 13,8030 452,25217 741,49

220 605,20220 605,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 200 391,74 согласно бюджету.13,8030 452,25217 741,49

220 605,20220 605,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

200 391,74 согласно бюджету.13,8030 452,25217 741,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

848,57848,57

(23) В организации спортивной

подготовки поставлены

комплекты искусственных

футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы"0

1.5 0,00 0,000,00848,57

0,00848,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 0,000,000,00

848,57848,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 0,000,00848,57

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

310 783,27310 783,27 286 733,87 37,58116 794,38307 919,56

309 934,70310 783,27 286 733,87 37,68116 794,38307 070,99

310 783,27310 783,27 286 733,87 37,58116 794,38307 919,56

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.6437 073.6437 073.64

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.646 188.7937 073.64

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 6 188.796 188.796 188.796 188.7937 073.64

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 079.7043 079.700.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.00 220 605.20206 609.08195 000.00170 000.00135 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 337.42 217 672.1830 452.2513 996.0613 996.0613 996.06

0.00

0.00


