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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение показателя  "Одногодичная

летальность больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в течении

первого года с момента установления

диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем

году)", Причина риска: Недостижение

показателя связано с ухудшением

эпидемиологической ситуации на фоне новой

коронавирусной инфекции COVID-19

(увеличение числа онкологических больных,

выявленных в 2020-2021 гг. на поздних

стадиях злокачественного новообразования в

результате ограничений профилактической

работы медицинских организаций в 2020 г. и

с начала второй половины 2021 г.;

утяжеление состояния онкологических

больных на фоне вирусной инфекции,

реализации условно предотвратимых

непосредственных причин смерти от

тромбоэмболических  и дыхательных

осложнений), а также снижением

профилактической медицинской активности

населения в возрасте старше 65 лет. ,

Вероятность: 80%, Последствия наступления:

Сутевые: Недостижение планового значения

показателя по итогам 2021 года (план - 21%,

предварительные данные на 30.11.2021 -

20,9%).

Предлагаемые решения:

1. Реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности

населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2021;

2. Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с

онкологическими заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2021;

3. Увеличение числа пациентов, которым

проведена сопроводительная терапия в

период получения специального

противоопухолевого лечения,

междисциплинарный подход в оказании

медицинской помощи онкологическим

пациентам с полиморбидными

состояниями, проведение

реабилитационных мероприятий

онкологическим больным, перенесшим

вирусную пневмонию и другие

ассоциированные с новой коронавирусной

инфекцией заболеваниями, состояниями,

срок исполнения 31.12.2021;

Одногодичная летальность больных

со злокачественными

новообразованиями (умерли в течении

первого года с момента установления

диагноза из числа больных,

впервые взятых под диспансерное

наблюдение в предыдущем году)

03.12.2021

2

Неисполнение бюджета регионального

результата "Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", Причина риска: В

связи с неисполнением обязательств

поставщиками в сроки, установленные

Предлагаемые решения:

1. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия , срок исполнения 31.12.2021;

2. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики направлено письмо

(уведомление) о нарушении сроков

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

03.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

государственными контрактами.,

Вероятность: 80%, Последствия наступления:

Стоимостные: 82913.18 тыс. руб.

поставки оборудования, срок исполнения

31.12.2021;

3

Неисполнение бюджета регионального

результата "Завершено переоснащение

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер» Минздрава

Чувашии", Причина риска: В связи с

неисполнением обязательств поставщиками в

сроки, установленные государственными

контрактами.

, Вероятность: 80%, Последствия

наступления: Стоимостные: 82913.18 тыс.

руб.

Предлагаемые решения:

1. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия, срок исполнения 31.12.2021;

2. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики направлено письмо

(уведомление) о нарушении сроков

поставки оборудования, срок исполнения

31.12.2021;

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

ноябрь 2021 года.

1.1. 55.9 57 57

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

57

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

Существует риск:

Недостижение

показателя

"Одногодичная

летальность больных со

злокачественными

новообразованиями

(умерли в течении

первого года с момента

установления диагноза из

числа больных, впервые

взятых под диспансерное

наблюдение в

предыдущем году)",

Причина риска:

Недостижение

показателя связано с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации на фоне новой

1.2. 25.1 21 20.9

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

коронавирусной

инфекции COVID-19

(увеличение числа

онкологических больных,

выявленных в 2020-2021

гг. на поздних стадиях

злокачественного

новообразования в

результате ограничений

профилактической

работы медицинских

организаций в 2020 г. и с

начала второй половины

2021 г.; утяжеление

состояния

онкологических больных

на фоне вирусной

инфекции, реализации

условно предотвратимых

непосредственных

причин смерти от

тромбоэмболических и

дыхательных

осложнений), а также

снижением

профилактической

медицинской активности

населения в возрасте

старше 65 лет. ,

Вероятность: 80%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2021 года (план - 21%,

предварительные данные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на 30.11.2021 - 20,9%).

Принятые меры: 1.

Реализация Плана

первоочередных

мероприятий по

снижению смертности

населения от основных

причин в Чувашской

Республике, срок

исполнения 31.12.2021. 2.

Реализация региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

онкологическими

заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2021. 3.

Увеличение числа

пациентов, которым

проведена

сопроводительная

терапия в период

получения специального

противоопухолевого

лечения,

междисциплинарный

подход в оказании

медицинской помощи

онкологическим

пациентам с

полиморбидными

состояниями, проведение

реабилитационных

мероприятий

онкологическим

больным, перенесшим
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вирусную пневмонию и

другие ассоциированные

с новой коронавирусной

инфекцией

заболеваниями,

состояниями, срок

исполнения 31.12.2021.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

ноябрь 2021 года.

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

ноябрь 2021 года.

1.3. 66 66 68.1

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

66

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

ноябрь 2021 года.

1.4. 55.5 56.2 57.6

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

56.2
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

57,0000

57,000057,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000

57,0000

61,000063,9000 63,2000 62,5000 61,8000 60,4000 59,8000 59,1000 58,5000 57,5000

ФП Процент 57,0000

57,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

21,0000

21,000021,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000

22,0000

20,200017,4000 18,3000 19,5000 20,0000 21,0000 21,0000 21,9000 22,2000 20,9000

ФП Процент 21,0000

20,9000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

56,2000

56,200056,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000

56,2000

56,700055,2000 56,8000 56,7000 56,7000 57,4000 57,7000 58,1000 57,2000 58,1000

ФП Процент 56,2000

57,6000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000

66,0000

34,50006,8400 16,6500 27,2000 34,3500 39,2000 41,3000 48,3000 57,4000 64,8000

ФП Процент 66,0000

68,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Неисполнение

бюджета регионального

результата "Завершено

переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии", Причина

риска: В связи с

неисполнением

обязательств

поставщиками в сроки,

установленные

государственными

контрактами. ,

Вероятность: 80%,

Стоимостные: 82 913,18

тыс. руб. Принятые

меры: 1. В адрес

поставщиков направлено

письмо-претензия, срок

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

31.12.2021. По

состоянию на 01.12.2021

законтрактовано 23 из 26

единиц медицинского

оборудования. К

31.12.2021 имеются

риски по поставке 6

единиц. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

1.2.

1

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2021

год

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Финансовое обеспечение

Кизилов Данные

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

На оказание медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году направлены

бюджетные ассигнования в

объеме не менее 100% от

утвержденных (отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики о

предоставлении 100%

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

ТФОМС ЧР

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

клиническими

рекомендациями)

1.4

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.4.

1

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики за

2021 год

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.01.2022 31.01.2022

1.5

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.По состоянию

на 30.11.2021

функционируют 3

центра амбулаторной

онкологической помощи.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславов

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на  -

Главный

специалист-

эксперт

1.5.

2

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2021

год

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

3

Отчет о создании центра

амбулаторной

онкологической помощи

за 2021 год

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.6

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 34

1.6.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) в 2022

году

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

28.02.2022 28.02.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

эксперт

1.7

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Неисполнение

бюджета регионального

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии", Причина

риска: В связи с

неисполнением

обязательств

поставщиками в сроки,

установленные

государственными

контрактами.,

Вероятность: 80%,

Стоимостные: 82 913,18

тыс. руб. Принятые

меры: 1. В адрес

поставщиков направлено

письмо-претензия , срок

исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(уведомление) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

31.12.2021. По

состоянию на 01.12.2021

законтрактовано 23 из 26

единиц медицинского

оборудования. К

31.12.2021 имеются

риски по поставке 6

единиц. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.7.

2

Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия

по оснащению

(переоснащению)

медицинским

оборудованием

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

за 2020 год,

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации за 2020 год"

Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2021-2023

гг.

от 01.11.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2021-2023

гг." Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.11.2021г. №-,

приложен файл.

По состоянию на

30.11.2021

законтрактовано 23

единицы медицинского

оборудования, в том

числе 4 ед. 2020 года,

что составляет 88,5% от

плана (26 ед.). Отчет за

11 месяцев 2021 года

будет сформирован до

10.12.2021.

1.7.

3

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

специалист-

эксперт

1.8

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.8.

1

Заключено соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

переоснащение

медицинских

организаций,оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

01.02.2022 01.02.2022

1.9

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

Данные АУ

«Республика

нский

клинически

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

31.12.2021 31.12.2021

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2021

первого

заместителя

министра

й

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

1.9.

1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.9.

2

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 002 250,602 002 250,60

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 85,081 703 423,120,00

2 002 250,602 002 250,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Предварительные данные

Территориального фонда

обязательного медицинского

страхования Чувашской

Республики за январь-ноябрь

2021 года.

85,081 703 423,120,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 792,2629 792,26

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 29 475,01 98,9429 475,0129 792,26

29 792,2629 792,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 29 475,01 -98,9429 475,0129 792,26

29 792,2629 792,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

29 475,01 -98,9429 475,0129 792,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

183 356,50183 356,50

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

1.3 177 811,66 29,1253 388,49183 356,50

183 356,50183 356,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 177 811,66

N3.03.26: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Переоснащение медицинским

29,1253 388,49183 356,50



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", Причина

риска: В связи с неисполнением

обязательств поставщиками в

сроки, установленные

государственными

контрактами., Вероятность:

80%, Стоимостные: 82 913,18

тыс. руб.

Принятые меры:

1. В адрес поставщиков

направлено письмо-претензия,

срок исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о нарушении

сроков поставки оборудования,

срок исполнения 31.12.2021.

183 356,50183 356,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

177 811,66

N3.03.26: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава

29,1253 388,49183 356,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Чувашии, Причина риска: В

связи с неисполнением

обязательств поставщиками в

сроки, установленные

государственными

контрактами.

, Вероятность: 80%,

Стоимостные: 82 913,18 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. В адрес поставщиков

направлено письмо-претензия ,

срок исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о нарушении

сроков поставки оборудования,

срок исполнения 31.12.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

1.4 0,00 0,000,00100,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 -0,000,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 215 499,362 215 499,36 207 286,67 80,631 786 286,62213 248,76

2 215 499,362 215 499,36 207 286,67 80,631 786 286,62213 248,76

213 248,76213 248,76 207 286,67 38,8682 863,50213 248,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0.00 0.00 0.00 14 792.26 14 792.26 20 039.26 29 792.2629 792.2627 000.0020 039.2620 039.26

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 14 792.26 14 792.26 27 451.23 29 629.0929 475.0129 475.0127 451.2327 451.23

0.00

0.00

1.3.

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183 356.50152 198.90102 198.9072 198.9022 198.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 16 235.00 16 235.00 16 235.00 16 235.00 179 959.2853 388.4939 957.1439 957.1416 235.00

0.00

0.00

1.4.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.000.000.000.000.00

0.00

0.00


