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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение показателя "Больничная

летальность от острого нарушения мозгового

кровообращения, %", Причина риска:

Недостижение показателя связано с

ухудшением эпидемиологической ситуации

на фоне новой коронавирусной инфекции

COVID-19 (осложнения и декомпенсации в

состоянии лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями, связанные

с присоединением новой коронавирусной

инфекции; ограничения в проведении

планового динамического диспансерного

наблюдения и профилактических

мероприятий; поздняя обращаемостью за

медицинской помощью пациентов, имеющих

дестабилизацию состояния и высокий риск

развития осложнений имеющихся

заболеваний органов кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам

2021 года (план - 16,7%, предварительные

данные на 30.11.2021 - 21,5%).

Предлагаемые решения:

1. Реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности

населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2021;

2. Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок

исполнения 31.12.2021;

4. Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, срок исполнения

31.12.2021;

5. Проведение мониторинга показателей

результативности работы медицинских

организаций с пациентами групп высокого

риска сердечно-сосудистых осложнений,

срок исполнения 31.12.2021;

Больничная летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения

03.12.2021

2

Недостижение показателя "Больничная

летальность от инфаркта миокарда, %",

Причина риска: Недостижение показателя

связано с ухудшением эпидемиологической

ситуации на фоне новой коронавирусной

инфекции COVID-19

(осложнения и декомпенсации в состоянии

лиц, страдающих хроническими

неинфекционными заболеваниями, связанные

с присоединением новой

Предлагаемые решения:

1.  Реализация Плана первоочередных

мероприятий по снижению смертности

населения от основных причин в

Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2021;

2.  Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

Больничная летальность от инфаркта

миокарда

03.12.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

коронавирусной инфекции; ограничения в

проведении планового динамического

диспансерного наблюдения и

профилактических мероприятий; поздняя

обращаемостью за медицинской помощью

пациентов, имеющих дестабилизацию

состояния и высокий риск развития

осложнений имеющихся заболеваний органов

кровообращения).

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

планового значения показателя по итогам

2021 года (план - 10,7%, предварительные

данные на 30.11.2021 - 13,7%).

3. Проведение информационно-

телекоммуникационной кампании для

населения в рамках первичной

профилактики по снижению рисков

развития инфарктов и своевременному

обращению за медицинской помощью, срок

исполнения 31.12.2021;

4. Соблюдение стандартов, маршрутов при

оказании медицинской помощи пациентам

по профилю «кардиология», срок

исполнения 31.12.2021;

5. Проведение мониторинга показателей

результативности работы медицинских

организаций с пациентами групп высокого

риска сердечно-сосудистых осложнений,

срок исполнения 31.12.2021;

3

Неисполнение бюджета регионального

результата «Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении»., Причина риска:

В связи с отсутствием потребности

приобретения лекарственных препаратов в

рамках приказа Минздрава России от

24.09.2021 № 936н (риск неосвоения

составляет 83,26 млн. рублей). Товарный

запас закупленных лекарственных

препаратов, перешедший с 2020 года,

оценивается в 51,11 млн. рублей и

соответствует 23 (МНН), входящим в приказ

Минздрава России от 9 января 2020 г. № 1н.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Стоимостные: 83259.11 тыс.

руб.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка объемов финансового

обеспечения результата регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2021;

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

03.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-ноябрь 2021 года.

1.1. 1.044 1.7 2.024 2.1

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

Существует риск:

Недостижение

показателя "Больничная

летальность от инфаркта

миокарда, %", Причина

риска: Недостижение

показателя связано с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации на фоне новой

коронавирусной

инфекции COVID-19

(осложнения и

декомпенсации в

состоянии лиц,

страдающих

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

связанные с

присоединением новой

коронавирусной

инфекции; ограничения в

проведении планового

1.2. 12.8 12 13.7 13.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

динамического

диспансерного

наблюдения и

профилактических

мероприятий; поздняя

обращаемостью за

медицинской помощью

пациентов, имеющих

дестабилизацию

состояния и высокий

риск развития

осложнений имеющихся

заболеваний органов

кровообращения). ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2021 года (план - 10,7%,

предварительные данные

на 30.11.2021 - 13,7%).

Принятые меры: 1.

Реализация Плана

первоочередных

мероприятий по

снижению смертности

населения от основных

причин в Чувашской

Республике, срок

исполнения 31.12.2021. 2.

Реализация региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

исполнения 31.12.2024. 3.

Проведение

информационно-

телекоммуникационной

кампании для населения в

рамках первичной

профилактики по

снижению рисков

развития инфарктов и

своевременному

обращению за

медицинской помощью,

срок исполнения

31.12.2021. 4. Соблюдение

стандартов, маршрутов

при оказании

медицинской помощи

пациентам по профилю

«кардиология», срок

исполнения 31.12.2021. 5.

Проведение мониторинга

показателей

результативности работы

медицинских

организаций с

пациентами групп

высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений, срок

исполнения 31.12.2021. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

январь-ноябрь 2021 года.

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

Существует риск:

Недостижение

показателя "Больничная

летальность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, %",

Причина риска:

Недостижение

показателя связано с

ухудшением

эпидемиологической

ситуации на фоне новой

коронавирусной

инфекции COVID-19

(осложнения и

декомпенсации в

состоянии лиц,

страдающих

хроническими

неинфекционными

заболеваниями,

связанные с

присоединением новой

коронавирусной

инфекции; ограничения в

проведении планового

динамического

диспансерного

наблюдения и

профилактических

мероприятий; поздняя

обращаемостью за

медицинской помощью

пациентов, имеющих

1.3. 20.5 19.8 21.5 21.3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

дестабилизацию

состояния и высокий

риск развития

осложнений имеющихся

заболеваний органов

кровообращения). ,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2021 года (план - 16,7%,

предварительные данные

на 30.11.2021 - 21,5%).

Принятые меры: 1.

Реализация Плана

первоочередных

мероприятий по

снижению смертности

населения от основных

причин в Чувашской

Республике, срок

исполнения 31.12.2021. 2.

Реализация региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 3.

Проведение

информационно-

телекоммуникационной

кампании для населения в

рамках первичной

профилактики по

снижению рисков
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

развития инфарктов и

своевременному

обращению за

медицинской помощью,

срок исполнения

31.12.2021. 4. Соблюдение

стандартов, маршрутов

при оказании

медицинской помощи

пациентам с острыми

нарушениями мозгового

кровообращения, срок

исполнения 31.12.2021. 5.

Проведение мониторинга

показателей

результативности работы

медицинских

организаций с

пациентами групп

высокого риска

сердечно-сосудистых

осложнений, срок

исполнения 31.12.2021. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-ноябрь 2021 года.

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-ноябрь 2021 года.

1.4. 0 50 52 50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-ноябрь 2021 года.

1.5. 0 75 81.8 80

ПроцентФП

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением

(умершие от БСК / число лиц с

БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением),

убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-ноябрь 2021 года.

1.6. 2.41 2.34 2.2 2.34
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

1,7310

0,70000,1000 0,3000 0,5000 0,9000 1,1000 1,2500 1,4000 1,5000 1,6000

2,1000

0,78900,1240 0,2650 0,3990 0,5630 1,0310 1,2870 1,4670 1,6470 1,8410

ФП Тысяча

единиц

1,7000

2,0240

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

10,7000

10,700010,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 10,7000 12,5000

13,4000

15,200014,3600 13,1000 12,8000 13,2000 14,8000 14,5000 14,1000 13,9000 14,0000

ФП Процент 12,0000

13,7000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

16,7000

16,700016,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 16,7000 19,8000

21,3000

24,100021,5000 23,6000 25,3000 24,4000 23,1000 23,1000 21,6000 21,3000 21,6000

ФП Процент 19,8000

21,5000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000

50,0000

53,200011,7800 26,2900 36,7000 45,7000 64,1000 61,6000 59,9000 58,0000 55,0000

ФП Процент 50,0000

52,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

40,000020,0000 25,0000 35,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000 65,0000 70,0000

80,0000

86,100030,7600 58,4000 74,3000 75,8000 85,2000 84,9000 85,0000 86,5000 86,3000

ФП Процент 75,0000

81,8000

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /

число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

2,3400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,3400 2,3400

2,3400

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000

ФП Процент 2,3400

2,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Неисполнение

бюджета регионального

результата «Обеспечена

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении»., Причина

риска: В связи с

отсутствием

потребности

приобретения

лекарственных

препаратов в рамках

приказа Минздрава

России от 24.09.2021 №

936н (риск неосвоения

составляет 83,26 млн.

рублей). Товарный запас

закупленных

лекарственных

31.12.2021 31.12.2021

80Процент 0 81.880
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

препаратов, перешедший

с 2020 года, оценивается

в 51,11 млн. рублей и

соответствует 23 (МНН),

входящим в приказ

Минздрава России от 9

января 2020 г. № 1н.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 83 259,11

тыс. руб. Принятые

меры: 1. Корректировка

объемов финансового

обеспечения результата

регионального проекта,

срок исполнения

31.12.2021. По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, на

30.11.2021 доля лиц,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях

, составляет 81,8%.

Риски недостижения

значения результата

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 81.8 из 80.



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

3

Не менее 80 % лиц,

находящихся под

диспансерным

наблюдением и имеющих

право на льготное

лекарственное

обеспечение в рамках

федерального проекта,

бесплатно получили в IV

квартале необходимые

лекарственные препараты

в амбулаторных условиях

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

медицински

х

организаций

Республики

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.2

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и 7 первичных

сосудистых отделений

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

министра

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Заключены контракты не

менее, чем на100% единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснаще

нию в рамках реализации

мероприятия по

переоснащению/дооснаще

нию первичного

сосудистого отделения БУ

«Республиканский

кардиологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2021-2023

гг.

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2021-2023

гг." Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.11.2021г. №-,

приложен файл.

По состоянию на

30.11.2021

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

законтрактовано 100%

единиц медицинского

оборудования. Отчет за

11 месяцев 2021 года

будет сформирован до

10.12.2021.

1.3

Переоснащены/дооснащен

ы медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и 7 первичных

сосудистых отделений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 02

1.3.

1

Заключено соглашение

между Кабинетом

Министров Чувашской

Республики и

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

01.02.2022 01.02.2022

1.4

Завершено

переоснащение/дооснащен

ие медицинским

оборудованием

регионального

сосудистого центра и 7

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.В 2020 году

региональный

сосудистый центр БУ

«Республиканская

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

первичных сосудистых

отделений Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

министра

клиническая больница»

Минздрава Чувашии

оснащен 71 ед.

медицинского

оборудования. В 2021

году для первичного

сосудистого отделения

БУ «Республиканский

кардиологический

диспансер» Минздрава

Чувашии приобретено 5

единиц. Предоставлена

информация : 2 из 2.

1.5

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11

1.5.

1

Предоставлены отчеты

субъектов Российской

Федерации о реализации

мероприятий

региональных программ

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2021

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

101 800,82101 800,82

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 7 388,46 7,267 388,46101 800,82

101 800,82101 800,82

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 7 388,46

N2.02.02: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

«Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении»., Причина риска:

В связи с отсутствием

потребности приобретения

лекарственных препаратов в

рамках приказа Минздрава

России от 24.09.2021 № 936н

(риск неосвоения составляет

83,26 млн. рублей). Товарный

7,267 388,46101 800,82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

запас закупленных

лекарственных препаратов,

перешедший с 2020 года,

оценивается в 51,11 млн.

рублей и соответствует 23

(МНН), входящим в приказ

Минздрава России от 9 января

2020 г. № 1н., Вероятность:

100%, Стоимостные: 83 259,11

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Корректировка объемов

финансового обеспечения

результата регионального

проекта, срок исполнения

31.12.2021.

101 800,82101 800,82

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

7 388,46

N2.02.02: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении", Причина риска: В

связи с отсутствием

потребности приобретения

лекарственных препаратов в

рамках приказа Минздрава

7,267 388,46101 800,82
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

России от 24.09.2021 № 936н

(риск неосвоения составляет

83,26 млн. рублей). Товарный

запас закупленных

лекарственных препаратов,

перешедший с 2020 года,

оценивается в 51,11 млн.

рублей и соответствует 23

(МНН), входящим в приказ

Минздрава России от 9 января

2020 г. № 1н., Вероятность:

100%, Стоимостные: 83 259,11

тыс. руб.

Принятые меры:

1. Корректировка объемов

финансового обеспечения

результата регионального

проекта , срок исполнения

31.12.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

89 599,6089 599,60

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 89 585,68 99,9889 585,6889 599,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и

7 первичных сосудистых

отделений0

89 599,6089 599,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 89 585,68 99,9889 585,6889 599,60

89 599,6089 599,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

89 585,68 99,9889 585,6889 599,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

191 400,42191 400,42 96 974,14 50,6796 974,14191 400,42

191 400,42191 400,42 96 974,14 50,6796 974,14191 400,42

191 400,42191 400,42 96 974,14 50,6796 974,14191 400,42

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0.00 214.02 214.02 214.02 214.02 214.02 101 800.82100 000.0050 000.00214.02214.02

Факт/прогноз

0.00 214.02 214.02 214.02 214.02 214.02 18 541.717 388.464 201.864 201.861 742.70

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 599.6089 599.6079 955.6879 955.680.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 585.6889 585.6888 955.6879 955.680.00

0.00

0.00


