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Наличие отклонений Наличие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

1.1. 0 0.003 0.003 0.003
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0030

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0030

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0030

0,0030
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 26.11.2021

Герасимов

Евгений

Радиславови

ч  - Министр

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски: Документ

согласован со всеми

заинтересованными

органами. , Причина

риска: Долгое

согласование

документации.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

26.11.2021г. Принятые

меры: 1. Согласование

документа, срок

исполнения 26.11.2021,

Документ будет

согласован в

установленный срок. 2.

Согласование

документа, срок

исполнения 26.11.2021,

Документ будет

согласован в

установленный срок.

Документ не

26.11.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

опубликован, Причина

риска: Долгое

согласование

документации.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

26.11.2021г. Принятые

меры: 1. Публикация,

срок исполнения

26.11.2021, Публикация.

долгое согласование

конкурсной

документации, Причина

риска: потребовалось

дополнительное

согласование с

прокуратурой

Чувашской Республики,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Согласование в

Прокуратуре Чувашской

Республики, срок

исполнения 17.12.2021.

Просрочка 35 дней.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Лекарев

Сергей

отсутствует

В работе.

Просрочка 70 дней.

08.10.2021 17.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

Существует риск:

Документ согласован со

всеми

заинтересованными

органами. , Причина

риска: Долгое

согласование

документации.,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

26.11.2021г.

Принятые меры:

1. Согласование

документа, срок

исполнения 26.11.2021,

Документ будет

согласован в

установленный срок.

Документ на

согласовании в

Прокуратуре Чувашской

Республики.

1.1.

2

Документ опубликован

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

отсутствует

В работе.

Просрочка 65 дней.

Существует риск:

Документ не

опубликован, Причина

риска: Долгое

согласование

документации.,

13.10.2021 17.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

энергетики

Чувашской

Республики

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

26.11.2021г.

Принятые меры:

1. Публикация, срок

исполнения 26.11.2021,

Публикация.

Документ находится на

согласовании в

Прокуратуре Чувашской

Республики.

1.1.

3

Определены победители

всероссийского этапа

ежегодного конкурса

«Лучшие практики

наставничества»

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

В работе.

Просрочка 35 дней.

Существует риск:

долгое согласование

конкурсной

документации, Причина

риска: потребовалось

дополнительное

согласование с

прокуратурой

Чувашской Республики,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г.

Принятые меры:

1. направлено на

согласование в

Прокуратуру Чувашской

26.11.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики, срок

исполнения 17.12.2021.

Всероссийский этап

конкурса «Лучшие

практики

наставничества» в 2021

году завершен. В связи с

этим проведение

конкурса «Лучшие

практики наставничества

Чувашской Республики»

в 2021 году считаем

нецелесообразным.

1.2

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 25.11.2022

Герасимов

Евгений

Радиславови

ч  - Министр

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.11.2022 25.11.2022

1

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Направлено письмо в

субъекты РФ о начале

проведения регионального

этапа конкурса

Лекарев

Сергей

Николаевич 

-

Заместитель

министра

промышлен

ности и

энергетики

Чувашской

Республики

отсутствует

Письмо

Информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационное

письмо" Письмо

Минпромэнерго

Чувашии от 01.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Риск недостижения

отсутствует. Данная

контрольная точка не

относится к компетенции

05.11.2021 05.11.2021



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства


