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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

314 156,7100
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

1.1. 4 27 22 29

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

1.2. 0 12 12 12
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 11,0000 12,0000

ФП Единица 12,0000

12,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

29,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 22,0000 22,0000

ФП Единица 27,0000

22,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национальн

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.3.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Иное

ПОЛОЖИТ

ЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕН

ИЕ

ГОСУДАРС

ТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИ

ЗЫ № 0124-

17/КГЭ-

2394/03,

Иное

Положитель

ное

заключение

повторной

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ № 0124-

17/КГЭ-2394/03" Иное

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

и ФЕДЕРАЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ» (ФАУ

«ГЛАВГОСЭКСПЕРТИ

ЗА РОССИИ») от

11.05.2017г. №0124-

17/КГЭ-2394/03,

30.01.2022 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

2. "Положительное

заключение повторной

государственной

экспертизы " Иное

Автономное учреждение

Чувашской Республики

«Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики»

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

01.07.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 2 из 6.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

1.4.

1

Оборудование

установлено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Акт

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.4.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

Акт

Иное фото

ДШИ № 3,

Иное фото

ДШИ №3,

Иное ДМШ

г.

Новочебокса

рска , Иное

ДМШ г.

Новочебокса

рска, Иное

фото

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "фото ДШИ № 3"

Иное Минкультуры

Чувашии  от 01.09.2021г.

№1, приложен файл.

2. "фото ДШИ №3" Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.09.2021г. №2,

приложен файл.

3. "фото ДШИ №3" Иное

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Мариинско-

Посадская

ДШИ

Минкультуры Чувашии

от 01.09.2021г. №3,

приложен файл.

4. "ДМШ г.

Новочебоксарска " Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

5. "ДМШ г.

Новочебоксарска " Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

6. "ДМШ г.

Новочебоксарска" Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

7. "фото Мариинско-

Посадская ДШИ " Иное

Минкультуры Чувашии

от 01.10.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

Акт

В работе.

отклонения  отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.4.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

9Единица 0 58

1.5.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальному)

контракту

1.5.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.5.

4

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.5.

5

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 30.12.2021

1.5.

6

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

7

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

Заключение органа

Андреев ГИС

В работе.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

8

государственного

строительного надзора

получено

Александр

Федорович

- директор

«Нацпроект

«Культура»

отклонения отсутствуют

1.5.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Андреев

Александр

Федорович

- директор

 ГИС

«Нацпроект

«Культура»

В работе.

отклонения отсутствия

31.12.2021 31.12.2021

1.6

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 01

1.6.

1

Оборудование введено в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

Акт приема-

передачи

Акт приемки

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

30.12.2021 01.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

я

оборудования " Акт

приема-передачи АО

"СЗ "Стройтрест № 3"

от 23.09.2021г. №799,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6.

2

Техническая готовность

объекта, %

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

города Чебоксары  от

29.11.2021г. №21-01-45

с-2021, приложен файл.

отклонения отсутствует

30.12.2021 29.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.6.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

города Чебоксары от

29.11.2021г. №21-01-45

с-2021, приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 29.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.6.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.6.

6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.7

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 4 из 5.

31.12.2021 30.12.2021

5Единица 2 45

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Поставка

кинооборуд

ования и

проведение

работ по

установке,

Закупка

Поставка и

монтаж

кинотеатрал

ьных кресел

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

кинооборудования и

проведение работ по

установке" Иное

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

"ХИМИК" ГОРОДА

НОВОЧЕБОКСАРСКА

30.12.2021 25.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

архивного

дела

Чувашской

Республики

согласно

спецификаци

и

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

17.08.2021г. №

32110563394, указана

ссылка.

2. "Поставка и монтаж

кинотеатральных кресел

согласно спецификации"

Закупка

АВТОНОМНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

"ХИМИК" ГОРОДА

НОВОЧЕБОКСАРСКА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

25.11.2021г. №

32110863189, указана

ссылка.

отклонения отсутствуют

1.7.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национальн

В работе.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.8

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 6 из 6.

15.12.2021 15.12.2021

11Единица 0 66



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

6 594,716 594,71

(02) Построены центры

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

1.1 5 480,00 0,000,006 594,71

6 594,716 594,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 480,00 отклонения отсутствуют0,000,006 594,71

6 594,716 594,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 480,00 отклонения отсутствуют0,000,006 594,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

40 367,3140 367,31

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

1.2 22 161,38 54,9022 161,3840 367,31
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

детские школы искусств по видам

искусств 0

40 367,3140 367,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 22 161,38 отклонения отсутствуют54,9022 161,3840 367,31

40 099,3940 099,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют55,1622 120,6140 099,39

40 099,3940 099,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 55,1622 120,6140 099,39

40 367,3140 367,31

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

22 161,38 отклонения отсутствуют54,9022 161,3840 367,31

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

69 002,7569 002,75

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.3 46 675,51 56,7939 186,1969 002,75

69 002,7569 002,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 46 675,51 отклонения отсутствуют56,7939 186,1969 002,75

68 779,1568 779,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

34 187,43 отклонения отсутствуют56,9639 179,9568 779,15

34 424,9534 424,95межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 36,2612 481,8434 424,95
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

34 648,5534 648,55

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

12 488,08 отклонения отсутствуют36,0412 488,0834 648,55

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 отклонения отсутствуют0,000,000,00

251 193,24251 193,24

(19) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.4 239 847,30 91,55229 967,72251 193,24

251 193,24251 193,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 239 847,30 отклонения отсутствуют91,55229 967,72251 193,24

251 193,24251 193,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

239 847,30 отклонения отсутствуют91,55229 967,72251 193,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

55 000,0055 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.5 22 841,42 41,5322 841,4255 000,00

55 000,0055 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 22 841,42 отклонения отсутствуют41,5322 841,4255 000,00

55 000,0055 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют41,5322 841,4255 000,00

55 000,0055 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 41,5322 841,4255 000,00

55 000,0055 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

22 841,42 отклонения отсутствуют41,5322 841,4255 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

422 158,01422 158,01 337 005,61 74,42314 156,71422 158,01

422 158,01422 158,01 337 005,61 74,42314 156,71422 158,01

421 666,49421 666,49 279 514,73 74,49314 109,70421 666,49

129 524,34 0,00 44,3557 443,87129 524,34

130 015,86130 015,86 57 490,88 44,2257 490,88130 015,86

0,000,00 0,00 0,000,000,00

129 524,34
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 594.716 594.710.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 6 594.7115 000.0015 000.0015 000.0013 707.03

0.00

0.00

1.2.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 099.3940 099.390.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 20 444.3322 120.6120 444.3315 000.0013 707.03

0.00

0.00

1.3.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 779.1568 779.150.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 611.82 7 128.27 16 382.04 30 014.1439 179.9530 014.1422 947.5719 526.95

0.00

0.00

1.4.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 000.0055 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 55 000.0022 841.4215 000.0015 000.0013 707.03

0.00

0.00


