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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

563 316,9000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой из

систем централизованного

водоснабжения, возрастающий

выполнено

1.1. 78 79.2 79.2 79.2

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения, возрастающий

выполнено

1.2. 94.5 99.2 99.2 99.2



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000

79,2000

78,500078,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 78,5000 95,8000

ФП Процент 79,2000

95,8000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000

99,2000

98,200098,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 98,2000 99,5000

ФП Процент 99,2000

99,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

республикан

ский

бюджет

Чувашской

Республики

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Информация по

значению результата:

В работе.выполнено

Предоставлена

информация : 99.2 из 0.

31.12.2024 01.01.2022

99.2Штука 0 99.20

1.1.

1

Введены в эксплуатацию 7

современных

испытательных

лабораторных центра,

оснащенные необходимым

оборудованием для

определения показателей

качества питьевой воды,

подаваемой системами

централизованного

водоснабжения (100%

нарастающим итогом от

необходимого количества

лабораторий)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное Акт

приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки" Иное

Минстроем России от

09.12.2021г. №1,

приложен файл.

Испытательные

лабораторные центры

введены в эксплуатацию

в регионах

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

2

Оборудованием

отечественного

Тихонов

Александр

отчет

Роспотребна

В работе.

Оборудованием для

01.01.2022 01.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

производства для контроля

качества воды

дооснащены лаборатории

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в объеме

100% от необходимого

количества лабораторий

Иванович  -

начальник

отдела

дзора

контроля качества воды

дооснащены

лаборатории ФБУЗ

"Центр гигиены и

эпидемиологии"

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: завершено

строительство и

реконструкция объектов

питьевого

водоснабжения, Причина

риска: В соответствии с

Соглашением между

Минстроем России и КМ

ЧР в 2021 году строится

четыре объекта, из них

два объекта введены в

эксплуатацию, два

объекта переходящие на

2022 год. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2021г. Принятые

меры: 1. Заключено

дополнительное

соглашение с Минстроем

России по уменьшению

показателей от

31.12.2021 01.01.2022

10Штука 0 210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

29.12.2021 № 069-2020-

F5001-21/2 , срок

исполнения 31.12.2021.

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 2 из 10.

1.2.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

2. "акт приемки

законченного

строительством объекта

" Иное Администрацией

города Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1.2.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Постановлен

ие Об

утверждении

градостроит

ельных

планов

земельных

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

проекта планировки и

проекта межевания

территории"

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участков в

деревне

Чандрово и

Северо-

Западном

районе

города

Чебоксары,

Постановлен

ие Об

утверждении

проекта

планировки

и проекта

межевания

территории

Постановление

Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 06.12.2016г. №

185, приложен файл.

2. "Об утверждении

градостроительных

планов земельных

участков в деревне

Чандрово и Северо-

Западном районе города

Чебоксары"

Постановление

Администрацией города

Чебоксары от

26.01.2015г. №210,

приложен файл.

1.2.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией,

Иное акт

приемки

законченног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительств

ом объекта

2. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Автономным

учреждением "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

от 20.01.2017г. №21-1-1-

3-0008-17, приложен

файл.

2. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

Автономным

учреждением "Центр

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

от 09.09.2016г. №21-1-1-

3-0243-16, приложен

файл.

1.2.

5

Закупка включена в план

закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

Строительст

во

водопровода

от

повысительн

ой насосной

станции

Северо-

Западного

района г.

Чебоксары

до д.

Чандрово

Чувашской

Республики,

Закупка

Выполнение

работ по

строительств

у

водопровода

в с.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Строительство

водопровода от

повысительной насосной

станции Северо-

Западного района г.

Чебоксары до д.

Чандрово Чувашской

Республики" Иное

администрация города

Чебоксары от

08.05.2019г. №

19321301750372130010

0100150004221000,

указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

строительству

водопровода в с.

Порецкое Порецкого

района Чувашской

Республики (II этап)"

31.12.2021 30.12.2021



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Порецкое

Порецкого

района

Чувашской

Республики

(II этап)

Закупка Администрация

Порецкого с/п

Порецкого района от

24.07.2019г. №

19321130034082113010

0100170004399414 ,

указана ссылка.

выполнено

1.2.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

распоряжени

е

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "распоряжение" Иное

Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 25.02.2019г. №

б/н, приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1.2.

7

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

строительств

у

водопровода

в с.

Порецкое

Порецкого

района

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

строительству

водопровода в с.

Порецкое Порецкого

района Чувашской

Республики (II этап)"

Реестр контрактов

Администрация

Порецкого с/п

31.12.2021 30.12.2021



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

(II этап),

Реестр

контрактов

Строительст

во

водопровода

от

повысительн

ой насосной

станции

Северо-

Западного

района г.

Чебоксары

до д.

Чандрово

Чувашской

Республики

Порецкого района от

24.07.2019г. №

201901153000313002,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Строительство

водопровода от

повысительной насосной

станции Северо-

Западного района г.

Чебоксары до д.

Чандрово Чувашской

Республики" Реестр

контрактов

Администрация города

Чебоксары от

01.07.2019г. №

32130175037 19 000017,

приложен файл, указана

ссылка.

выполнено

1.2.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация 

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией,

Иное акт

приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

31.12.2021 30.12.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

законченног

о

строительств

ом  объекта

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

2. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

9

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл,

указана ссылка.

2. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Администрация города

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

31.12.2021 30.12.2021



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл, указана

ссылка.

выполнено

1.2.

10

Оборудование

приобретено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией,

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

2. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1.2.

11

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

строительству

водопровода в с.

31.12.2021 30.12.2021



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту

водопровода

в с.

Порецкое

Порецкого

района

Чувашской

Республики

(II этап,

Платежное

поручение

Строительст

во

водопровода

от

повысительн

ой насосной

станции

Северо-

Западного

района г.

Чебоксары

до д.

Чандрово

Чувашской

Республики

Порецкое Порецкого

района Чувашской

Республики (II этап"

Платежное поручение

Администрация

Порецкого с/п

Порецкого района от

28.12.2021г. №

3211300340819000018 ,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Строительство

водопровода от

повысительной насосной

станции Северо-

Западного района г.

Чебоксары до д.

Чандрово Чувашской

Республики" Платежное

поручение

Администрацией города

Чебоксары от

13.05.2021г. №

3213017503719000017,

приложен файл, указана

ссылка.

выполнено

1.2.

12

Оборудование

установлено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

информация

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

31.12.2021 30.12.2021



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией,

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Администрация

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

2. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

администрация города

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

13

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное

Правила,

Иное

Строительст

во

водопровода

от

повысительн

ой насосной

станции

Северо-

Западного

района г.

Чебоксары

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Правила" Иное

Администрацией

Порецкого района от

09.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Строительство

водопровода от

повысительной насосной

станции Северо-

Западного района г.

31.12.2021 30.12.2021



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

до д.

Чандрово

Чувашско...

Чебоксары до д.

Чандрово Чувашско... "

Иное Администрация

города Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

выполнено

1.2.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией,

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Администрация

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

2. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Администрация города

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 30.12.2021

1.2.

Утверждено

Тихонов информация

Иное Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

15

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Минстроя

Чувашии

Программа

Подтверждающие

документы:

1. "Программа" Иное

Администрация

Порецкого района от

09.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Программа" Иное

Администрацией города

чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

выполнено

1.2.

16

Техническая готовность

объекта, %

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

2. "акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное администрацией

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района от 09.12.2021г. №

1, приложен файл.

1.2.

17

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Соглашение

Соглашение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение"

Соглашение Минстроем

России от 25.12.2020г.

№069-09-2021-397,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "Соглашение"

Соглашение Минстроем

России от 25.12.2020г.

№069-09-2021-397,

приложен файл, указана

ссылка.

выполнено

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

18

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Иное Администрацией

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Порецкого сельского

поселения Порецкого

района  от 09.12.2021г.

№1, приложен файл.

2. "акт приемки

законченного

строительством

объекта" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

26.04.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

19

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

информация

Минстроя

Чувашии

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Отчет

Минстроем Чувашии от

31.12.2021г. №069-09-

2021-397, приложен

файл, указана ссылка.

выполнено

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 2 из 13.

31.12.2022 31.12.2022

13Штука 0 213
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нарастающим итогом

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2022

1.3.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2021 году

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

В работе.

в работе

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

597 633,56604 712,28

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 592 278,27 94,26563 316,90594 441,72

597 633,56604 712,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 592 278,27 в работе94,26563 316,90594 441,72

588 497,46604 636,44

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

527 252,90 в работе95,69563 120,23585 305,62

55 889,2753 593,47

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,9655 867,3355 889,27

65 025,3753 669,31

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

65 025,37 в работе86,2256 064,0065 025,37

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

597 633,56604 712,28 592 278,27 94,26563 316,90594 441,72

597 633,56604 712,28 592 278,27 94,26563 316,90594 441,72

588 497,46604 636,44 527 252,90 95,69563 120,23585 305,62

55 889,27 0,00 99,9655 867,3355 889,27

65 025,3753 669,31 65 025,37 86,2256 064,0065 025,37

0,000,00 0,00 0,000,000,00

53 593,47
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

0.00 32 606.00 32 606.00 35 141.90 40 947.00 115 948.20 604 636.44395 950.50327 480.80257 254.60186 773.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 32 365.42 32 605.86 32 605.86 35 604.13 563 120.23495 934.9

1

385 637.2

0

259 090.9

3

40 120.02

0.00

0.00


