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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

437 469,0400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья" Иное

Администрацией города

Чебоксары от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отклонение отсутствует

Ожидаемый ввод 0,7166

1.1. 0.61 0.716 0.716 0.716

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значения

показателей

результативности" Иное

Администрацией города

Чебоксары от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск: Не

выполнение показателя

по вводу жилья, Причина

риска: не выполнен

показатель по вводу

жилья в связи с

переходом строительства

многоквартирного жилья

на проектное

финансирование,

ограничительные

2.1. 0.02 0.124 0.096 0.096
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

мероприятия, связанные

с предупреждением

распространения

коронавируса. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Принимаются меры по

вводу жилья в

эксплуатацию, срок

исполнения 31.12.2022,

ввод жилья в

эксплуатацию.

Невыполнение

показателя по вводу

жилья
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,7160

0,14000,0177 0,1096 0,1300 0,1700 0,2200 0,2700 0,3200 0,3700 0,4200

0,7160

0,17610,0000 0,0000 0,0000 0,1588 0,2577 0,2711 0,3561 0,4782 0,5889

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4750

0,6217

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,1240

0,04240,0116 0,0424 0,0424 0,0550 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630 0,0630

0,0960

0,06310,0116 0,0424 0,0498 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631 0,0631

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0630

0,0631
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации Значение:

0,7160 Дата: 31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Росстат

Иное

Ожидаемый

ввод жилья

за 2021

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Ожидаемый ввод жилья

за 2021" Иное

Минстроем Чувашии от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонений нет

Предоставлена

информация : 0.716 из

0.716.

31.12.2021 31.12.2021

0.716

Миллион

квадратн

ых

метров

0 0.7160.716

2.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской Федерации по

развитию жилищного

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное Ввод

жилья

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Ввод

жилья " Иное

Администрацией города

Чебоксары от

01.01.2022г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

31.12.2021 31.12.2022

4Единица 0 45
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительства Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

показателя по вводу

жилья в рамках

"Стимула", Причина

риска: не выполнен

показатель по вводу

жилья в связи с

переходом

строительства

многоквартирного

жилья на проектное

финансирование,

ограничительные

мероприятия, связанные

с предупреждением

распространения

коронавируса. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Завершение

строительства жилых

объектов, срок

исполнения 31.12.2022,

Принимаются меры к

завершению

строительства домов.

Отклонения отсутствуют

Просрочка 365 дней.

Предоставлена

информация : 4 из 5.

2.1.

С субъектами Российской

Тихонов "Электронн

Соглашение Выполнено.

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

ый бюджет"

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Подтверждающие

документы:

1. " Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение Минстроем

РФ от 28.12.2021г. №069

-09-2022-578, приложен

файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

2

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

Минстрой

Чувашии

Иное

Информация

об

исполнении

Адресной

инвестицион

ной

программы

г.Чебоксары

по МБУ

"Управление

капитальног

о

строительств

а и

реконструкц

ии" города

Чебоксары

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация об

исполнении Адресной

инвестиционной

программы г.Чебоксары

по МБУ "Управление

капитального

строительства и

реконструкции" города

Чебоксары на

01.12.2021 год" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

01.12.2021

год

2.1.

3

Строительство дороги №2

в I очереди 7 микрорайона

центральной части г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

Строительст

во дороги

центр.части

мкр.7, Иное

Строительст

во дороги

центр. части

мкр.7

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Строительство

дороги центр.части

мкр.7" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

07.06.2021г. №021,

приложен файл.

2. "Строительство

дороги центр. части

мкр.7" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

07.06.2021г. №021,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

4

Очистные сооружения

поверхностного стока поз.

53. I очередь 7

микрорайона центральной

части г. Чебоксары (Центр

VII)

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

Контракт

очистные

сооружения

поз.53 мкр.7,

Иное Отчет

о

достижении

значения

показателей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт очистные

сооружения поз.53

мкр.7" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

12.04.2021г. №03,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результативн

ости

2. "Отчет о достижении

значения показателей

результативности" Иное

Администрацией города

Чебоксары от

12.04.2021г. №03,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

2.1.

5

Строительство дорог (I

этап) в микрорайоне

"Олимп" по ул.

З.Яковлевой, 58 г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

строительств

о дороги в

мкр.

"Олимп" 1

эт.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "строительство дороги

в мкр. "Олимп" 1 эт."

Иное Администрацией

города Чебоксары от

24.12.2021г. №21-01-53

с-2021, приложен файл.

Отсутствуют отклонения

31.12.2021 31.12.2021

2.1.

6

Магистральная дорога

районного значения №2 в

границах микрорайонов №

№ 4 и 5 жилого района

«Новый город» г.

Чебоксары

Ладыков

Алексей

Олегович  -

Глава

администрац

ии города

Чебоксары

Администра

ция

г.Чебоксары

Иное

Разрешение

на ввод

дороги

Новый город

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

дороги Новый город"

Иное Администрацией

города Чебоксары от

29.12.2021г. №21-01-55

с-2021, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

440 247,52440 247,52

(03) Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья, которые

включены в государственные

программы субъектов Российской

Федерации по развитию

жилищного строительства0

1.1 437 469,04 99,37437 469,04440 247,52

440 247,52440 247,52

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 437 469,04

За фактически выполненные

работы

99,37437 469,04440 247,52

423 932,36423 932,36

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

За фактически выполненные

работы

99,35421 193,03423 932,36

423 932,36423 932,36

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 99,35421 193,03423 932,36

440 247,52440 247,52

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

437 469,04

За фактически выполненные

работы

99,37437 469,04440 247,52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

440 247,52440 247,52 437 469,04 99,37437 469,04440 247,52

440 247,52440 247,52 437 469,04 99,37437 469,04440 247,52

423 932,36423 932,36 0,00 99,35421 193,03423 932,36

423 932,36 0,00 99,35421 193,03423 932,36

440 247,52440 247,52 437 469,04 99,37437 469,04440 247,52

0,000,00 0,00 0,000,000,00

423 932,36
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1.

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные

программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 800.00 423 932.36384 600.00192 300.00115 300.0032 100.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 92 981.07 94 142.71 421 193.03283 807.4

3

197 826.8

8

110 785.8

8

109 688.0

7

0.00

0.00


