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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

16 389,3000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, убывающий

Фактическое целевое

значение показателя на

конец года составило

162,7%. Требуется

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта в связи с

достижением

фактического значения

показателя.

1.1. 60 81.4 81.4 81.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1

План

Факт/прогноз

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

81,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 152,4000

ФП Процент 0,0000

162,7000



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду.

Значение: 0,8690 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесом

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом" Отчет

Минприроды Чувашии

от 30.12.2021г. №бн,

приложен файл, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 1.5358 из

0.869.

31.12.2021 30.12.2021

1.5358

Тысяча

гектаров

0 1.53580.869

1.1.

1

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Отчет

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведен

ии и рубках

ухода за

лесом

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесом" Отчет

Минприроды Чувашии

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Трофимова

Марина

Николаевна

-

Заместитель

министра

природных

ресурсов и

экологии

Чувашской

Республики

Отчетные

данные

Иное

Удостоверен

ие о

качестве

семян

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Удостоверение о

качестве семян" Иное

Минприроды Чувашии

от 27.12.2021г. №21/922,

приложен файл, указана

ссылка. Предоставлена

информация : 3.0966 из

0.

31.12.2021 27.12.2021

3.0966

Тонна;

метричес

кая

тонна

(1000 кг)

6.1 3.09660

1.2.

1

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Судаков

Николай

Владимиров

ич  -

Начальник

отдела

Иное

Удостоверен

ие о качестве

семян

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Удостоверение о

качестве семян " Иное

Минприроды Чувашии

от 27.12.2021г. №21/922,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

16 275,4016 275,40

(16) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.0

1.1 16 275,40 100,0016 275,4016 275,40

16 275,4016 275,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 16 275,40 100,0016 275,4016 275,40

16 275,4016 275,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

16 275,40 100,0016 275,4016 275,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

113,90113,90

(21) Сформирован запас лесных

семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и

1.2 113,90 100,00113,90113,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

погибших лесных насаждений.0

113,90113,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 113,90 100,00113,90113,90

113,90113,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

113,90 100,00113,90113,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

16 389,3016 389,30 16 389,30 100,0016 389,3016 389,30

16 389,3016 389,30 16 389,30 100,0016 389,3016 389,30

16 389,3016 389,30 16 389,30 100,0016 389,3016 389,30

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

План

2 712.56 4 068.84 5 425.12 6 781.40 8 137.68 9 493.96 16 275.4014 919.0813 562.8012 206.5210 850.24

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 8 137.69 9 493.97 16 275.4014 919.1013 562.8212 206.5410 850.25

1 356.28

0.00

1.2.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

План

22.78 34.17 45.56 56.95 68.34 79.73 113.90113.90113.90102.5191.12

Факт/прогноз

28.47 28.47 47.46 47.46 56.94 66.44 113.90104.4094.9185.4275.93

11.39

11.39


