
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

217 379,3400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

08.11.2021г. №02/12-4630,

приложен файл. 2.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.12.2021г. №02/12-5045,

приложен файл. 3.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

11.01.2022г. №02/21-48,

приложен файл.

1.1. 46.8 49.6 49.8 49.8

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Показатели

рассчитываются

ежегодно,

ежеквартальная разбивка

приводится оценочно,

срок сдачи отчета

15.02.2022. Риски

недостижения

показателей

отсутствуют.

1.2. 73 78.9 78.9 78.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

49,6000

48,600048,0000 48,2000 48,4000 48,8000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

49,8000

48,800048,0000 48,2000 48,4000 48,6000 49,0000 49,2000 49,3000 49,4000 49,5000

ФП Процент 49,6000

49,7000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

78,9000

78,600078,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,6000 78,7000 78,8000

ФП Процент 78,9000

78,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

4,0000 Дата: 25.12.2021

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

служебная

записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"служебная записка"

Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

По состоянию на

25.12.2021 г. в целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 3

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021, №7-ЭА от

09.08.2021).

Оборудование и

инвентарь поставлены в

25.12.2021 25.12.2021

4Единица 0 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

полном объеме. Оплата

осуществлена,

контракты исполнены;

АУ ЧР «СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова»

Минспорта Чувашии

заключены 3 прямых

договора (№ 5 от

17.05.2021, № 1-Э от

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021)

оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме, оплата

осуществлена, договора

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии заключено 5

контрактов и 8 прямых

договора. Обязательства

в полном объеме

исполнены, БУ ЧР

«СШОР № 7 имени В.

Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021) и 7

контрактов также

исполнены в полном

объеме. Результат

достигнут.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 4 из 4.

1.1.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное Отчет

о расходах

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах"

Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

25.12.2021 25.12.2021

1.1.

2

Организации спортивной

подготовки оснащены

(произведена поставка

(установка) спортивным

оборудованием и

инвентарем

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное УПД,

Иное

товарная

накладная,

Иное

платежное

поручение,

Иное прямой

договор,

Иное

контракт,

Иное

контракт,

платежное

поручение,

акт, Иное

контракт,

накладная,

Выполнено.

Просрочка 44 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

05.07.2021г. №01-1161,

приложен файл.

2. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

02.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

11.08.2021г. №239253,

приложен файл.

01.11.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

платежное

поручение,

Иное

контракт +

акт приема

передачи,

Иное акт

приема-

передачи,

Иное прямой

договор+

акты+наклад

ные, Иное

прямой

договор +

акты, Иное

контракт+ак

т, Иное

прямой

договор+акт

, Иное

акты+наклад

ные, Иное

контракт на

поставку

оборудовани

я для хоккея,

Иное УПД

борт, Иное

акт прима-

передачи,

Иное акт

4. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

11.08.2021г. №239254,

приложен файл.

5. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

23.08.2021г. №03-1581,

приложен файл.

6. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

25.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

7. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №287417,

приложен файл.

8. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №287418,

приложен файл.

9. "прямой договор+

акты+накладные" Иное

БУ ЧР "СШОР № 2" от

29.10.2021г. №4,

приложен файл.

10. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приема-

передачи

борторезка,

Иное

платежное

поручение ,

Иное упд,

Иное прямой

договор

18.11.2021г. №356291,

приложен файл.

11. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

19.08.2021г. №02/1544,

приложен файл.

12. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

22.09.2021г. №31,

приложен файл.

13. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

30.09.2021г. №295398,

приложен файл.

14. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

19.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

15. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 12.07.2021г. №БУ

ЧР "СШОР № 2",

приложен файл.

16. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2"  от

10.08.2021г. №237015,

приложен файл.

17. "прямой договор"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 21.07.2021г. №2,

приложен файл.

18. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

30.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

19. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №288014  ,

приложен файл.

20. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 30.07.2021г. №4,

приложен файл.

21. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

31.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

22. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

23.09.2021г. №288015,

приложен файл.

23. "прямой договор +

акты" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

29.10.2021г. №491/1 ,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

24. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

18.11.2021г. №356289,

приложен файл.

25. "контракт+акт" Иное

БУ ЧР "СШОР № 2" от

23.11.2021г. №1/21,

приложен файл.

26. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

01.12.2021г. №369772,

приложен файл.

27. "прямой

договор+акт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

08.11.2021г. №48,

приложен файл.

28. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

18.11.2021г. №356420,

приложен файл.

29. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 29.11.2021г. №6,

приложен файл.

30. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

15.12.2021г. №391747,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл.

31. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 29.10.2021г. №5,

приложен файл.

32. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 2" от

26.11.2021г. №364344,

приложен файл.

33. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 2" от

06.12.2021г. №2/21,

приложен файл.

34. "акты+накладные"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 14.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

35. "контракт на

поставку оборудования

для хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР 4" от

15.06.2021г. №4-ЭА,

приложен файл.

36. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

08.09.2021г. №б/н,

приложен файл.

37. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

17.09.2021г. №283227,

приложен файл.

38. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

14.09.2021г. №277810,

приложен файл.

39. "УПД борт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 4" от

08.09.2021г. №38,

приложен файл.

40. "контракт на

поставку оборудования

для хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

15.06.2021г. №5-эа,

приложен файл.

41. "акт прима-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

02.07.2021г. №б/н,

приложен файл.

42. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

06.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

43. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

16.08.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

44. "акт приема-

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

19.11.2021г. №б/н,

приложен файл.

45. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

13.08.2021г. №31,

приложен файл.

46. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

13.08.2021г. №39,

приложен файл.

47. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

02.07.2021г. №11,

приложен файл.

48. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

02.07.2021г. №27,

приложен файл.

49. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

11.08.2021г. №239455,

приложен файл.

50. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

24.08.2021г. №251458,

приложен файл.

51. "платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

23.11.2021г. №360652,

приложен файл.

52. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

08.07.2021г. №196437,

приложен файл.

53. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

21.09.2021г. №285649,

приложен файл.

54. "контракт на

поставку оборудования

для хоккея" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

09.08.2021г. №7-эа,

приложен файл.

55. "акт приема-

передачи борторезка"

Иное БУ ЧР "СШОР №

4" от 23.08.2021г. №б/н,

приложен файл.

56. "платежное

поручение " Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от

24.08.2021г. №251496,

приложен файл.

57. "упд" Иное БУ ЧР

"СШОР № 4" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

20.08.2021г. №5,

приложен файл.

58. "прямой договор "

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №5,

приложен файл.

59. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №1-э,

приложен файл.

60. "прямой договор"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 17.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

61. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

20.05.2021г. №103,

приложен файл.

62. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

16.06.2021г. №179,

приложен файл.

63. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 10.06.2021г. №786,

приложен файл.

64. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

16.06.2021г. №135,

приложен файл.

65. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова"АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

20.05.2021г. №102,

приложен файл.

66. "УПД" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

31.05.2021г. №72,

приложен файл.

67. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10 им А.И. Трофимова"

от 08.06.2021г. №УТ-

124, приложен файл.

68. "платежное

поручение" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им А.И.

Трофимова" от

19.05.2021г. №101,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

69. "прямой договор"

Иное БУ ЧР "СШОР №

7" от 11.05.2021г. №2,

приложен файл.

70. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7" от

19.05.2021г. №135768,

приложен файл.

71. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7" от

16.08.2021г. №4-эа/44-

24, приложен файл.

72. "контракт, платежное

поручение, акт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 12.07.2021г. №

1-эа/44-21, приложен

файл.

73. "контракт" Иное БУ

ЧР "СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 24.08.2021г. №

5-эа/44-21, приложен

файл.

74. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 15.12.2021г. №

393232, приложен файл.

75. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 07.12.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

83, приложен файл.

76. "контракт, накладная,

платежное поручение"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

03.11.2021г. №6-эа/44-

21, приложен файл.

77. "контракт + акт

приема передачи" Иное

БУ ЧР "СШОР № 7 им.

В. Ярды" от 08.11.2021г.

№7-эа/44-21  , приложен

файл.

78. "платежное

поручение" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 26.11.2021г. №

364695, приложен файл.

Риск снят:

риск недостижения

выполнения в срок

контрольной точки,

Причина риска: в связи с

задержкой поставки

оборудования  и поздним

заключением контрактов

и прямых договоров

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

25.12.2021г.

Принятые меры:

1. Ведется ускоренная

работа по окончанию

заключения прямых

договоров, срок

исполнения 24.12.2021.

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии в

целях реализации

контрольной точки были

заключены  контракты и

прямые договора: БУ ЧР

«СШОР 4» Минспорта

Чувашии заключены 3

контракта (№ 4-ЭА от

15.06.2021, № 5-ЭА от

15.06.2021, №7-ЭА от

09.08.2021).

Оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме. Оплата

осуществлена,

контракты исполнены;

АУ ЧР «СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова»

Минспорта Чувашии

заключены 3 прямых

договора (№ 5 от

17.05.2021, № 1-Э от



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

17.05.2021, № б/н от

17.05.2021)

оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме, оплата

осуществлена, договора

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 2» Минспорта

Чувашии заключено 5

контрактов и 8 прямых

договора. Обязательства

в полном объеме

исполнены.  БУ ЧР

«СШОР № 7 имени В.

Ярды» Минспорта

Чувашии заключен 1

прямой договор (№ 2 от

11.05.2021), исполнен в

полном объеме,  и 7

контрактов на поставку

оборудования и

инвентаря, которые

также исполнены в

полном объеме.

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

служебная

записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"служебная записка"

Иное Минспорта

25.12.2021 25.12.2021

23Единица 0 2323
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовки Значение:

23,0000 Дата: 25.12.2021

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

Чувашии от 25.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

По состоянию на

25.12.2021 г. в целях

исполнения результата

«P5.03.04 Все

организации спортивной

подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки»

подведомственными

организациями

министерства: БУ ЧР

«СШОР 1 им. В.

Егоровой» заключен

прямой договор на

поставку инвентаря,

исполнен в полном

объеме; АУ ЧР «СШОР

№ 3» заключен прямой

договор на поставку

экипировок, исполнен в

полном объеме; БУ ЧР

«СШОР № 7 им. В.

Ярды» заключено 7

прямых договоров,

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР



23

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 8 им. Е. Николаевой»

заключено 2 контракта и

2 прямых договора,

исполнены в полном

объеме, АУ «СШОР 10

им. А.И. Трофимова»

заключен прямой

договор, исполнен в

полном объеме; БУ ЧР

«СШОР № 2» заключен

1 прямой договор и 3

контракта, исполнены в

полном объеме; БУ ЧР

«СШ по футболу»

заключен 1 контракт и 2

прямых договора,

исполнены в полном

объеме; БПОУ «ЧУОР

им. В.М. Краснова»

заключены 2 прямых

договора и 1 контракт,

исполнены в полном

объеме. Результат

достигнут.

Предоставлена

информация : 23 из 23.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

Приказ

Приказы  Об

утверждении

Государстве

нных

заданий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказы  Об

утверждении

Государственных

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

подведомств

енных

организаций

Министерств

а физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023

годов.,

Приказ Об

утверждении

Государстве

нных

заданий

подведомств

енных

организаций

Министерств

а физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

на 2021 год

и на

плановый

заданий

подведомственных

организаций

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022и 2023 годов."

Приказ Минспорта

Чувашии от 29.12.2020г.

№515,

506,507,521,519,520,516,

510, приложен файл.

2. "Об утверждении

Государственных

заданий

подведомственных

организаций

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022и 2023 годов."

Приказ Минспорта

Чувашии от 29.12.2020г.

№518, приложен файл.

Приказы  Об

утверждении

Государственных

заданий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

период 2022

и 2023

годов.

подведомственных

организаций

Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики на 2021 год

и на плановый период

2022и 2023 годов.

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное акт

приема -

передачи,

Иное

товарная

накладная,

Иное счет-

фактура,

Иное УПД,

Иное

товарная

накладная ,

Иное

договр+това

рная

накладная,

Иное счет

фактура,

Иное акт-

приема

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "акт приема -

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР № 1  им. В.

Егоровой" от

30.10.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

3" от 27.07.2021г. №708,

приложен файл.

3. "счет-фактура" Иное

БУ ЧР "СШОР № 7 им.

В. Ярды" от 23.07.2021г.

№2, приложен файл.

4. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

Ярды" от 24.09.2021г. №

27, приложен файл.

5. "УПД" Иное БУ ЧР

"СШОР № 7 им. В.

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ярды" от 16.09.2021г. №

25, приложен файл.

6. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

12.05.2021г. №7,

приложен файл.

7. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

им. Е. Николаевой" от

19.08.2021г. №

210819001, приложен

файл.

8. "товарная накладная"

Иное АУ ЧР "СШОР №

10" от 02.06.2021г. №64,

приложен файл.

9. "товарная накладная "

Иное БПОУ "ЧУОР им.

В.М. Краснова" от

17.11.2021г. №186,

приложен файл.

10. "товарная накладная"

Иное БПОУ "ЧУОР им.

В.М. Краснова" от

21.07.2021г. №8,

приложен файл.

11. "товарная накладная"

Иное БПОУ "ЧУОР им.

В.М. Краснова" от

01.07.2021г. №163,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

12. "товарная накладная

" Иное БПОУ "ЧУОР

им. В.М. Краснова" от

01.07.2021г. №162,

приложен файл.

13. "договр+товарная

накладная" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

14.10.2021г. №1077,

приложен файл.

14. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 15.10.2021г.

№1082 , приложен файл.

15. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 29.04.2021г.

№2647, приложен файл.

16. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 27.05.2021г.

№3154, приложен файл.

17. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" от 14.07.2021г.

№481, приложен файл.

18. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

14.09.2021г. №25,

приложен файл.

19. "товарная накладная"



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное БУ ЧР "СШОР № 7

им. В. Ярды" от

16.04.2021г. №200,

приложен файл.

20. "счет-фактура" Иное

БУ ЧР "СШОР № 7 им.

В. Ярды" от 07.10.2021г.

№31, приложен файл.

21. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

им. Е. Николаевой" от

10.11.2021г. №184,

приложен файл.

22. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

им. Е. Николаевой" от

10.11.2021г. №183,

приложен файл.

23. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР № 8

им. Е. Николаевой" от

29.11.2021г. №2,

приложен файл.

24. "счет фактура" Иное

БУ ЧР "СШОР № 2" от

25.08.2021г. №7674,

приложен файл.

25. "акт-приема

передачи" Иное БУ ЧР

"СШОР №2" от

14.12.2021г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 29.11.2021г. №191,

приложен файл.

27. "товарная накладная"

Иное БУ ЧР "СШОР №

2" от 23.11.2021г. №УТ-

200, приложен файл.

Подведомственными

организациями

министерства: БУ ЧР

«СШОР 1 им. В.

Егоровой»  заключен

прямой договор на

поставку инвентаря,

исполнен в полном

объеме; АУ ЧР «СШОР

№ 3» заключен прямой

договор на поставку

экипировок, исполнен в

полном объеме; БУ ЧР

«СШОР № 7 им. В.

Ярды» заключено 7

прямых договоров,

исполнены в полном

объеме; БУ ЧР «СШОР

№ 8 им. Е. Николаевой»

заключено 2 контракта и

2 прямых договора,

исполнены в полном

объеме.  АУ   «СШОР 10

им. А.И. Трофимова»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключен прямой

договор, исполнен в

полном объеме; БУ ЧР

«СШОР № 2» заключен

1 прямой договор и 3

контракта, исполнено в

полном объем; БУ ЧР

«СШ по футболу»

заключен 1 контракт и 2

прямых договора,

исполнены в полном

объеме; БПОУ «ЧУОР

им. В.М. Краснова»

заключены 2 прямых

договора и 1 контракт,

исполнены в полном

объеме.

1.2.

3

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

Иное

служебная

записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "служебная записка"

Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Субсидия предоставлена

подведомственным

организациям

министерства: БУ ЧР

«СШОР 1 им. В.

Егоровой» ; АУ ЧР

«СШОР № 3», БУ ЧР

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«СШОР № 7 им. В.

Ярды»; БУ ЧР «СШОР

№ 8 им. Е. Николаевой» ,

АУ   «СШОР 10 им. А.И.

Трофимова» , БУ ЧР

«СШОР № 2» , БУ ЧР

«СШ по футболу»,

БПОУ «ЧУОР им. В.М.

Краснова». Контракты и

прямые договора

заключены.

Оборудование и

инвентарь поставлены в

полном объеме. Оплата

прошла. Контракты

исполнены.

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Иное

Минспорт Чувашии от

25.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

25.12.2021 25.12.2021

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

Петров

Василий

Владимиров

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

служебная

записка,

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

25.12.2021 25.12.2021

5Единица 0 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

5,0000 Дата: 25.12.2021

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

Иное ссылка

с реестра

контрактов

ющие документы: 1.

"служебная записка"

Иное Минспорта

Чувашии от 25.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"ссылка с реестра

контрактов" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. 3.

"ссылка с реестра

контрактов" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2021г. №б/н,

указана ссылка. В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведено 2 аукциона: 1)

на закупку спортивно-

технологическое

оборудование для

создания малых

спортивных площадок

(площадки ГТО).

Аукцион проведен,

победителем признан

ИП Лебедева А.С.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заключен

государственный

контракт от 21.06.2021

№ 01-1026.Срок

поставки 30

календарных дней с

момента заключения

контракта.

Оборудование

поставлено 20.07.2021 г.

Оплата прошла.

Контракт исполнен. 2) на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

(ФОКОТы). Аукцион

проведен 16.06.2021 г.,

победителем признан

ООО «ТОРАКОЛ».

Государственный

контракт № 02-1030

заключен 07.07.2021.

27.10.2021 г. спортивно-

технологическое

оборудование

поставлено в полном

объеме. Оплата

осуществлена. Контракт

исполнен. Результат

достигнут.

Предоставлена

информация : 5 из 5.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых предоставлена

субсидия

25.12.2021 25.12.2021

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемочной

комиссии,

Приказ

Приказ,

Иное письмо

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт приемочной

комиссии" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" от

17.12.2021г. №3,

приложен файл. 2.

"Приказ" Приказ

Минстрой Чувашии от

24.12.2021г. №03-

03/888, приложен файл.

3. "письмо" Иное

Минстрой Чувашии от

15.12.2021г. №14/08-

14241, приложен файл.

16 марта 2021 г. между

КУ ЧР Служба единого

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчика Минстроя

Чувашии и ООО

«Прайд» подписан

государственный

контракт № 34 на

строительство

плоскостного стадиона.

Стоимость контракта –

29 329 696,72 рублей

(ФБ – 28 073 548,74

рублей, РБ – 1 256

147,98 рублей). 4 июня

2021 г. ООО «Прайд»

получено разрешение на

строительство № 21-24-

19-2021. Работы

осуществлялись

подрядчиком на

земельном участке,

переданном ему в

безвозмездное

пользование на период

строительства по

договору от 24 мая 2021

года № 2. 29.08.2021

подписано

дополнительное

соглашение к

государственному

контракту с продлением

сроков проведения работ

на 2 месяца. Техническая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

готовность - 100%. Акт

приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(форма № КС-14)

подписан. Согласно

письму Минстроя

Чувашии, Регионального

государственного

строительного надзора

при строительстве

плоскостного стадиона,

расположенного на

территории МБОУ

«СОШ № 8» г.

Новочебоксарска

Чувашской Республики

(далее – Сооружение)

министерством не

осуществлялся. В связи с

чем оснований для

выдачи заключения о

соответствии органа

государственного

строительного надзора

не имеется. Согласно

письму Минстроя

Чувашии, данное

Сооружение относится к

объектам

вспомогательного

использования, так как
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположен на одном

земельном участке с

основным зданием.

Сооружение не является

объектом недвижимости,

поскольку не имеет

признаков недвижимого

имущества, а именно –

прочной связи с землей и

невозможности

перемещения без

несоразмерного ущерба

его назначению. На

основании

вышеизложенного,

разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

не требуется. Согласно

приказу Минстроя

Чувашии от 24.12.2021

№ 03-03/888 после

завершения

строительства

обеспечено

безвозмездная передача

затрат на строительство

плоскостного стадиона,

расположенного на

территории МБОУ

«СОШ № 8» г.

Новочебоксарска

Чувашской Республики с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

баланса Казенного

учреждения Чувашской

Республики «Служба

единого заказчика»

Минстроя Чувашии на

баланс Управления

имущественных и

земельных отношений

администрации г.

Новочебоксарска

Чувашской Республики.

Согласно письму

Минстроя Чувашии,

данное Сооружение

относится к объектам

вспомогательного

использования, так как

расположен на одном

земельном участке с

основным зданием.

Сооружение не является

объектом недвижимости,

поскольку не имеет

признаков недвижимого

имущества, а именно –

прочной связи с землей и

невозможности

перемещения без

несоразмерного ущерба

его назначению. На

основании

вышеизложенного,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества не требуется.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное План -

график

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План - график

закупок" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

15.01.2021г. №

22130135250213001001,

указана ссылка.

Закупка включена в

план-график 15.01.2021

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Договор

безвозмездн

ого

пользования

земельным

участком,

Иное акт

приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор

безвозмездного

пользования земельным

участком" Иное На

основании договора № 2

от 24.05.2021

безвозмездного

пользования земельным

участком,

администрацией г.

Новочебоксарск

Чувашской Республики

земельный участок

предоставлен ООО

"ПРАЙД" 24.05.2021 от

24.05.2021г. №2,

приложен файл.

2. "акт приема-

передачи" Иное

администрация г .

Новочебоксарск от

24.05.2021г. №б/н,

приложен файл.

На основании договора

№ 2 от 24.05.2021

безвозмездного

пользования земельным

участком,

администрацией г.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Новочебоксарск

Чувашской Республики

земельный участок

предоставлен ООО

"ПРАЙД" 24.05.2021

1.4.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное

информация

о внесении в

реестр

контрактов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информация о

внесении в реестр

контрактов" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

22.03.2021г. №б/н,

указана ссылка.

Государственный

контракт внесен в реестр

контрактов 22.03.2021

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

положительн

ое

заключение ,

Иное

положительн

ое

заключение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "положительное

заключение " Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

19.02.2016г. №21-1-1-3-

0 056-16, приложен

файл.

2. "положительное

заключение" Иное АУ

Чувашской Республики

"Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

19.02.2016г. №21-1-6-0

010-16, приложен файл.

19.02.2016 г. получено

положительное

заключение экспертизы

на проектную

документацию на

строительство и

результаты инженерных

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изысканий ( № 21-1-1-3-

0 056-16)

19.02.2016 г. получено

положительное

заключение по  проверке

достоверности

определения сметной

стоимости (№ 21-1-6-0

010-16)

1.4.

5

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное Акт

приемочной

комиссии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемочной

комиссии" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика от 17.12.2021г.

№3, приложен файл.

Акт приемочной

комиссии

25.12.2021 17.12.2021

1.4.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

администрация г.

Новочебоксарск от

04.06.2021г. №21-24-18-

2021, приложен файл.

Разрешение на

строительство получено

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

04.06.2021 года.

1.4.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное

платежное

поручение,

Иное

платежное

получение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "платежное

поручение" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" от

13.08.2021г. №243488,

приложен файл.

2. "платежное

поручение" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" от

19.11.2021г. №358705,

приложен файл.

3. "платежное

поручение" Иное КУ ЧР

"Служба единого

закзчика" от 16.08.2021г.

№244063, приложен

файл.

4. "платежное

поручение" Иное КУ ЧР

"Служба единого

заказчика" от

17.12.2021г. №396458,

приложен файл.

5. "платежное получение

" Иное КУ ЧР "Служба

единого закзчика" от

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

25.12.2021г. №410576,

приложен файл.

Платежные поручения

1.4.

8

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

а

приемочной

комиссией

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

законченного

строительства

приемочной комиссией"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

17.12.2021г. №3,

приложен файл.

Акт приемки

законченного

строительства

приемочной комиссией

15.12.2021 15.12.2021

1.4.

9

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт" Иное КУ ЧР

"Служба единого

закзчика" от 16.03.2021г.

№34, указана ссылка.

Заключен

государственный

контракт №34 от

16.03.2021

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

10

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Иное

Минстрой Чувашии от

15.12.2021г. №14/08-

14241, приложен файл.

Согласно письму

Минстроя Чувашии,

данное  Сооружение

относится к объектам

вспомогательного

использования, так как

расположен на одном

земельном участке

с основным зданием.

Сооружение не является

объектом недвижимости,

поскольку

не имеет признаков

недвижимого

имущества, а именно –

прочной связи с землей и

невозможности

перемещения без

несоразмерного ущерба

его назначению.

На основании

вышеизложенного,

разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

не требуется.

1.4.

11

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет" Иное

Минспорта Чувашии от

25.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отчет о расходах, в

целях софинансирвания

которых

предоставляется

субсидия

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

12

Техническая готовность

объекта, %

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

об

окончании

строительно

-монтажных

работ, Иное

письмо о

технической

готовности

100%

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информация об

окончании строительно-

монтажных работ" Иное

ООО "ПРАЙД" от

29.10.2021г. №29/5,

приложен файл.

2. "письмо о технической

готовности 100%" Иное

КУ ЧР "Служба единого

заказчика" от

01.12.2021г. №01-

06/332, приложен файл.

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

13

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Иное

Минстрой Чувашии от

15.12.2021г. №14/08-

14241, приложен файл.

Согласно письму

Минстроя Чувашии,

Регионального

государственного

строительного надзора

при строительстве

плоскостного стадиона,

расположенного на

территории МБОУ

«СОШ № 8»

г. Новочебоксарска

Чувашской Республики

(далее – Сооружение)

министерством

не осуществлялся. В

связи с чем оснований

для выдачи заключения о

соответствии

органа государственного

строительного надзора

не имеется.

25.12.2021 25.12.2021

1.4.

Объект недвижимого

Андреев ГИИС

Иное письмо Выполнено.

25.12.2021 25.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

14

имущества введен в

эксплуатацию

Александр

Федорович

- Директор

"Электронн

ый бюджет"

Подтверждающие

документы:

1. "письмо" Иное

Минстрой Чувашии от

15.12.2021г. №14/08-

14241, приложен файл.

Согласно письму

Минстроя Чувашии,

данное  Сооружение

относится к объектам

вспомогательного

использования, так как

расположен на одном

земельном участке

с основным зданием.

Сооружение не является

объектом недвижимости,

поскольку

не имеет признаков

недвижимого

имущества, а именно –

прочной связи с землей и

невозможности

перемещения без

несоразмерного ущерба

его назначению.

На основании

вышеизложенного,

разрешение на ввод в

эксплуатацию объекта

не требуется.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

15

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное письмо

Минстроя

Чувашии,

Иное Приказ

Минстроя

Чувашии

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "письмо Минстроя

Чувашии" Иное

Минстрой Чувашии от

15.12.2021г. №14/08-

14241, приложен файл.

2. "Приказ Минстроя

Чувашии" Иное

Минстрой Чувашии от

24.12.2021г. №03/03-

888, приложен файл.

Согласно приказу

Минстроя Чувашии от

24.12.2021 № 03-03/888

после завершения

строительства

обеспечено

безвозмездная передача

затрат на  строительство

плоскостного стадиона,

расположенного на

территории МБОУ

«СОШ № 8» г.

Новочебоксарска

Чувашской Республики с

баланса Казенного

учреждения Чувашской

Республики «Служба

единого заказчика»

24.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минстроя Чувашии на

баланс Управления

имущественных и

земельных отношений

администрации г.

Новочебоксарска

Чувашской Республики.

Согласно письму

Минстроя Чувашии,

данное Сооружение

относится к объектам

вспомогательного

использования, так как

расположен на одном

земельном участке

с основным зданием.

Сооружение не является

объектом недвижимости,

поскольку

не имеет признаков

недвижимого

имущества, а именно –

прочной связи с землей и

невозможности

перемещения без

несоразмерного ущерба

его назначению.

На основании

вышеизложенного,

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

имущества не требуется.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное письмо

, Иное

письмо,

Иное

справка о

стоимости

выполненны

х работ,

Иное

справка о

стоимости

выполненны

х работ,

Иное

платежное

поручение ,

Иное

платежное

поручение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "письмо "

Иное Минспорт

Чувашии от 29.12.2021г.

№01/05-23209,

приложен файл. 2.

"письмо" Иное

Общество с

ограниченной

ответственностью

«СтройКрафт» от

23.12.2021г. №708,

приложен файл. 3.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

20.07.2021г. №3,

приложен файл. 4.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

20.05.2021г. №1,

приложен файл. 5.

"справка о стоимости

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

25.06.2021г. №2,

приложен файл. 6.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

09.08.2021г. №4,

приложен файл. 7.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

22.11.2021г. №5,

приложен файл. 8.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

06.12.2021г. №6,

приложен файл. 9.

"справка о стоимости

выполненных работ"

Иное справка о

стоимости выполненных

работ от 21.12.2021г. №

7, приложен файл. 10.

"платежное поручение "

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.11.2021г. №368858,

приложен файл. 11.

"платежное поручение"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

29.07.2021г. №221524,

приложен файл. 12.

"платежное поручение"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

14.12.2021г. №390123,

приложен файл. 13.

"платежное поручение "

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

17.08.2021г. №245594,

приложен файл. 14.

"платежное поручение"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

29.07.2021г. №221525,

приложен файл. 15.

"платежное поручение "

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

31.05.2021г. №147226,

приложен файл. 16.

"платежное поручение"

Иное КУ ЧР "Служба

единого заказчика" от

06.12.2021г. №375428,

приложен файл. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с

Соглашением № 102/1 на

строительство ФОК

«Ишлеи» предусмотрено

188 342,5 тыс. рублей, в

том числе за счет

средств федерального

бюджета (ФБ) 146 900,0

тыс. рублей,

республиканского

бюджета Чувашской

Республики (РБ ЧР) – 41

442,5 тыс. рублей. Также

на 2022 год на данный

объект предусмотрено

10 364,9 тыс. рублей, в

том числе за счет ФБ –

10 261,3 тыс. рублей, РБ

ЧР – 103,6 тыс. рублей.

27 апреля 2021 года

между КУ ЧР

«Республиканская

служба единого

заказчика» Минстроя

Чувашии и ООО

«СтройКрафт» заключен

государственный

контракт № 45 на

строительство ФОК

«Ишлеи», стоимостью

171 062,1 тыс. рублей со

сроком строительства (с
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учетом заключенного

дополнительного

соглашения) до 1 июня

2022 г. (далее – контракт

№ 45). Согласно

условиям Соглашения №

102/1 по состоянию на

25 декабря 2021 г.

техническая готовность

ФОК «Ишлеи» должна

составить 90%, со

сроком ввода в

эксплуатацию до 25

декабря 2022 г. По

состоянию на 25 декабря

2021 г. фактическая

техническая готовность

ФОК «Ишлеи», по

данным подрядной

организации, составляет

90%, т.е. обязательства

по Соглашению № 102/1

Чувашской Республикой

в части достижения

значения результата

использования субсидии

в 2021 году выполнены в

полном объеме. При

этом кассовое освоение

федеральных средств по

ФОК «Ишлеи» в 2021

году составит 80 060,1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

тыс. рублей (55% от

доведенных лимитов).

Сложившаяся ситуация

вызвана следующими

обстоятельствами. В

связи с существенным

увеличением в 2021 году

цен на строительные

ресурсы была проведена

повторная

государственная

экспертиза проверки

достоверности

определения сметной

стоимости строительства

ФОК «Ишлеи». В

соответствии с

положительным

заключением повторной

государственной

экспертизы проверки

достоверности

определения сметной

стоимости строительства

ФОК «Ишлеи» от 18

октября 2021 г. № 21-1-1

-2-061071-2021,

стоимость работ по

контракту № 45

составляет 220 265,7

тыс. рублей (увеличение

на 49 203,6 тыс. рублей),
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кроме того, стоимость

немонтируемого

спортивного

оборудования для ФОК

«Ишлеи» составляет 2

583,0 тыс. рублей. При

этом заключение с

подрядной организацией

дополнительного

соглашения к контракту

№ 45 в связи с

существенным

увеличением в 2021 году

цен на строительные

ресурсы при отсутствии

доведенных лимитов

бюджетных обязательств

не представляется

возможным. В связи с

этим подрядчик ведет

закупку строительных

ресурсов для

строительства ФОК

«Ишлеи» по

действующим рыночным

ценам, тогда как оплата

выполненных работ на

данном объекте

осуществляется по

первоначальной сметной

стоимости. При этом

строительные работы на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объекте с момента

заключения контракта №

45 ведутся неперывно.

Учитывая, что ввод ФОК

«Ишлеи» запланирован

на 25 декабря 2022 г.,

имеется заключенный

контракт со сроком

выполнения до 1 июня

2022 года, у Чувашской

Республики имеется

потребность в

использовании в 2022

году неиспользованных в

текущем году субсидий

федерального бюджета,

выделенных на

строительство ФОК

«Ишлеи».

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

37 073,6437 073,64

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 35 942,58 96,9535 942,5737 073,64

37 073,6437 073,64

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 35 942,58

Дополнительным соглашением

от 15.12.2021 № 777-08-2019-

207/5 в связи с образовавшейся

экономией, уменьшены лимиты

бюджетных ассигнований,

предоставляемые на

реализацию данного результата.

Экономия возвращена.

Освоение составляет 100%.

Сумма по результату

отличается от суммы по КИ,

т.к. при подтягивании данная

сумма округлилась  по КБК 867

1103 Ц5 2 P5 52290 612. Ответ

на обращение в техническую

поддержку № 2290640.

96,9535 942,5737 073,64

37 073,6437 073,641.1.1. 35 942,58 96,9535 942,5737 073,64
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской

Федерации

1

Дополнительным соглашением

от 15.12.2021 № 777-08-2019-

207/5 в связи с образовавшейся

экономией, уменьшены лимиты

бюджетных ассигнований,

предоставляемые на

реализацию данного результата.

Экономия возвращена.

Освоение составляет 100%

.Сумма по результату

отличается от суммы по КИ,

т.к. при подтягивании данная

сумма округлилась  по КБК 867

1103 Ц5 2 P5 52290 612. Ответ

на обращение в техническую

поддержку № 2290640.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 188,796 188,79

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

1.2 6 169,25 99,686 169,246 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

6 188,796 188,79

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 169,25

 Освоение составляет 100%.

Разница в суммах между

СБР,ЛБО и кассового

исполнения, связана в связи с

образовавшейся экономией,

после  проведения конкурсных

процедур. Экономия

возвращена.Сумма по

результату отличается от

суммы по КИ, т.к. при

подтягивании данная сумма

округлилась  по КБК  867 1103

Ц5 2 P5 50810 612 (с 4 621

985,00 до 4 621,99) Ответ на

обращение в техническую

поддержку № 2288714.

99,686 169,246 188,79

6 188,796 188,79

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 169,25

 Освоение составляет 100%.

Разница в суммах между

СБР,ЛБО и кассового

исполнения, связана в связи с

образовавшейся экономией,

после  проведения конкурсных

процедур. Экономия

возвращена. Сумма по

результату отличается от

суммы по КИ, т.к. при

подтягивании данная сумма

99,686 169,246 188,79
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

округлилась  по КБК  867 1103

Ц5 2 P5 50810 612 (с 4 621

985,00 до 4 621,99) Ответ на

обращение в техническую

поддержку № 2288714.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

43 109,6746 067,07

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 43 079,70 99,9343 079,7043 109,67

43 109,6746 067,07

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 43 079,70

Дополнительным соглашением

от 19 октября 2021 г. № 777-08-

2019-197/6 в связи с

образовавшейся экономией,

уменьшены лимиты бюджетных

ассигнований, предоставляемые

на реализацию данного

результата. Экономия

99,9343 079,7043 109,67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

возвращена. Освоение

составляет 100%.

43 109,6746 067,07

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

43 079,70

Дополнительным соглашением

от 19 октября 2021 г. № 777-08-

2019-197/6 в связи с

образовавшейся экономией,

уменьшены лимиты бюджетных

ассигнований, предоставляемые

на реализацию данного

результата. Экономия

возвращена. Освоение

составляет 100%.

99,9343 079,7043 109,67

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220 605,20220 605,20

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 202 941,21 59,92132 187,83217 797,90

220 605,20220 605,20консолидированный бюджет1.4.1 202 941,21 59,92132 187,83217 797,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Дополнительным соглашением

от 06.12.2021 № 777-09-2020-

102/3  по КБК 832 1102 Ц5 1 P5

51392 414 уменьшены лимиты

бюджетных ассигнований

(объект Строительство

плоскостного стадиона,

расположенного на территории

МБОУ "СОШ № 8" г.

Новочебоксарска Чувашской

Республики).

220 605,20220 605,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

202 941,21

Дополнительным соглашением

от 06.12.2021 № 777-09-2020-

102/3  по КБК 832 1102 Ц5 1 P5

51392 414 уменьшены лимиты

бюджетных ассигнований

(объект Строительство

плоскостного стадиона,

расположенного на территории

МБОУ "СОШ № 8" г.

Новочебоксарска Чувашской

Республики).

59,92132 187,83217 797,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

306 977,30309 934,70 288 132,74 70,81217 379,34304 170,00

306 977,30309 934,70 288 132,74 70,81217 379,34304 170,00

306 977,30309 934,70 288 132,74 70,81217 379,34304 170,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.6437 073.6437 073.6437 073.6437 073.64

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 35 942.5737 073.6437 073.646 188.7937 073.64

0.00

0.00

1.2.

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План

0.00 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.17 6 188.796 188.176 188.176 188.176 188.17

Факт/прогноз

0.00 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 37 073.64 6 169.246 188.796 188.796 188.7937 073.64

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 663.03 46 067.075 663.035 663.035 663.035 663.03

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 079.7043 079.700.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 0.00 30 000.00 65 000.00 100 000.00 220 605.20206 609.08195 000.00170 000.00135 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 337.42 132 187.8330 452.2513 996.0613 996.0613 996.06

0.00

0.00


