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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях, тыс. ед., возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2022 года.

1.1. 1.044 0.1 1.861.860.198

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда,

убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2022 года.

1.2. 12.8 13.8 9.89.813.7

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2022 года.

1.3. 20.5 23.7 15.815.817.9

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, получивших в

текущем году медицинские

услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2022 года.

1.4. 0 3 606015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

наблюдением, возрастающий

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2022 года.

1.5. 0 20 858583.2

ПроцентФП

Летальность больных с

болезнями системы

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под диспансерным

наблюдением), убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь 2022 года.

1.6. 2.41 2.27 2.272.271.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

1,8600

0,70000,1000 0,3000 0,5000 0,9000 1,0000 1,2000 1,4000 1,5000 1,6500

1,8600

0,90000,1980 0,3000 0,5000 0,7000 1,0000 1,2000 1,4000 1,5000 1,6500

ФП Тысяча

единиц

1,7500

1,7500

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

9,8000

12,000013,8000 13,5000 13,2000 11,5000 11,0000 10,6000 10,3000 10,1000 10,0000

9,8000

11,500013,7000 13,5000 13,2000 12,0000 11,0000 10,6000 10,3000 10,1000 10,0000

ФП Процент 9,9000

9,9000

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

15,8000

22,000023,7000 23,5000 23,0000 21,0000 20,5000 19,5000 19,0000 18,0000 17,0000

15,8000

17,500017,9000 17,9000 17,9000 17,5000 16,8000 16,8000 16,6000 16,4000 16,2000

ФП Процент 16,4000

16,0000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

60,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 19,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000

60,0000

25,000015,0000 18,0000 20,0000 23,0000 28,0000 30,0000 35,0000 40,0000 45,0000

ФП Процент 55,0000

55,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

85,0000

35,000020,0000 25,0000 30,0000 40,0000 45,0000 50,0000 55,0000 60,0000 70,0000

85,0000

84,200083,2000 83,6000 83,8000 84,0000 84,4000 84,6000 84,8000 84,9000 85,0000

ФП Процент 80,0000

85,0000

Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК /

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)

План

Факт/прогноз

2,2700

2,27002,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700

2,2700

2,27001,9000 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700 2,2700

ФП Процент 2,2700

2,2700
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 85,0000 Дата:

31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

Данные

медицински

х

организаций

республики

Информация по

значению результата:

В работе.По

предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, на

31.01.2022 доля лиц,

обеспеченных

лекарственными

препаратами в

амбулаторных условиях

, составляет 83,2%.

Риски недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 83.2 из 85.

31.12.2022 31.12.2022

85Процент 0 83.285

1.1.

1

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

10.04.2022 10.04.2022

1.2

Переоснащены/дооснащен

Тоцкий Данные

Информация по

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ы медицинским

оборудованием

региональный сосудистый

центр и 7 первичных

сосудистых отделений

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

медицински

х

организаций

республики

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.2.

1

Утверждена дорожная

карта

переоснащения/дооснащен

ия медицинским

оборудованием первичных

сосудистых отделений БУ

«Канашский

межтерриториальный

медицинский центр»

Минздрава Чувашии и БУ

«Новочебоксарская

городская больница»

Минздрава Чувашии

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.03.2022 01.03.2022

1.2.

2

Отчеты субъектов

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашений о

представлении иных

межбюджетных

трансферов субъектам

Российской Федерации на

переоснащение/дооснащен

ие региональных

сосудистых центров и

первичных сосудистых

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отделений медицинским

оборудованием

1.3

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Тоцкий

Сергей

Иванович  -

Заместитель

министра

постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1

Условная

единица

0 11

1.3.

1

Актуализация

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

107 879,60107 879,60

(02) Обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 0,00 0,000,00107 879,60

107 879,60107 879,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,00107 879,60

107 879,60107 879,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,00107 879,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

156 681,90156 681,90

(05) Переоснащены/дооснащены

1.2 0,00 0,000,00156 681,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

медицинским оборудованием

региональный сосудистый центр и

7 первичных сосудистых

отделений0

156 681,90156 681,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,00156 681,90

156 681,90156 681,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,00156 681,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

264 561,50264 561,50 0,00 0,000,00264 561,50

264 561,50264 561,50 0,00 0,000,00264 561,50

264 561,50264 561,50 0,00 0,000,00264 561,50

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном

наблюдении

План

0.00 0.00 200.00 200.00 1 000.00 1 000.00 107 879.60100 000.0050 000.008 000.005 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 200.00 200.00 1 000.00 1 000.00 107 879.60100 000.0

0

50 000.008 000.005 000.00

0.00

0.00

1.2.

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональный сосудистый центр и 7 первичных сосудистых отделений

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156 681.90156 681.90156 681.90110 681.9040 400.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 156 681.90156 681.9

0

156 681.9

0

110 681.9

0

40 400.90

0.00

0.00


