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- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения,

возрастающий

1.1. 78 84.1 84.184.184.1

ПроцентФП

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения,

возрастающий

Существует риск: Доля

городского населения,

обеспеченного

качественной питьевой

водой из систем

централизованного

водоснабжения, Причина

риска: В соответствии с

подписанным

соглашением от 28

января 2022 года № 069-

2020-F5001-21/3 между

Минстроем России и

Минстроем Чувашии

данный показатель будет

равен 97,7 процента,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления: 31.12.2022г.

Принятые меры: 1.

Подписано

допсоглашение между

1.2. 94.5 97.7 97.797.797.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Минстроем России и

Минстроем Чувашии,

срок исполнения

31.12.2022. в работе
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.1

План

Факт/прогноз

80,6000

84,100084,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000

84,1000

84,100084,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000 84,1000

ФП Процент 84,1000

84,1000

Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

97,700097,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000

97,7000

97,700097,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000 97,7000

ФП Процент 97,7000

97,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные

организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Обеспечено качественной

питьевой водой 95,5%

городского населения

Российской Федерации

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2024

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

республикан

ский

бюджет

Чувашской

Республики

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 98.5 из 0.

31.12.2024 31.12.2024

97.7Штука 0 98.50

1.1.

1

Оборудованием

отечественного

производства для контроля

качества воды

дооснащены лаборатории

ФБУЗ "Центр гигиены и

эпидемиологии" в объеме

100% от необходимого

количества лабораторий

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Роспотребна

дзора

Иное

оснащение

оборудовани

ем контроля

качества

воды

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"оснащение

оборудованием контроля

качества воды" Иное

ФГУП

Роспотребнадзором

России от 01.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

выполнено

01.01.2022 01.01.2022

1.1.

2

В Правительство

Российской Федерации

направлен отчет

Роспотребнадзора о

повышении доли

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

В работе. в работе

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой

водой

1.2

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2021

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Количество

построенных и

реконструированных

объектов питьевого

водоснабжения, Причина

риска: В соответствии с

подписанным

соглашением от 28

января 2022 года № 069-

2020-F5001-21/3 между

Минстроем России и

Минстроем Чувашии

данный показатель будет

достигнут 31 декабря

2023 года, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023г. Принятые

меры: 1. Подписано

соглашение между

Минстроем России и

Минстроем Чувашии ,

срок исполнения

31.12.2023. в работе

Просрочка 365 дней.

31.12.2021 31.12.2022

2Штука 0 210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Предоставлена

информация : 2 из 10.

1.3

Завершено строительство

и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения

и водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом

Значение: 13,0000 Дата:

31.12.2022

Максимов

Владимир

Михайлович

- Первый

заместитель

министра

информация

Минстроя

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Количество

построенных и

реконструированных

объектов питьевого

водоснабжения, Причина

риска: В соответствии с

соглашением от 28

января 2022 года № 069-

2020-F5001-21/3 между

Минстроем России и

Минстроем Чувашии

данный показатель будет

достигнут в 2024 году,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2024г. Принятые

меры: 1. Подписано

соглашение между

Минстроем России и

Минстроем Чувашии,

срок исполнения

31.12.2024. в работе

Предоставлена

информация : 2 из 13.

31.12.2022 31.12.2022

7Штука 0 27

1.3.

1

Субъектами Российской

Федерации реализованы

Тихонов

Александр

отчет

Минстроя

В работе. в работе

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами повышения

качества водоснабжения в

2021 году

Иванович  -

начальник

отдела

Чувашии

1.3.

2

Минстроем России

рассмотрен

представленный Фондом

ЖКХ отчет о реализации

региональных программ

повышения качества

водоснабжения в 2021

году

Тихонов

Александр

Иванович  -

начальник

отдела

отчет

Минстроя

Чувашии

В работе. в работе

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1

664 077,76626 128,90

(05) Завершено строительство и

реконструкция (модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим

итогом0

1.1 175 454,47 0,000,0078 352,80

664 077,76626 128,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 175 454,47 рисков нет0,000,0078 352,80

664 077,76626 128,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

175 454,47 рисков нет0,000,0078 352,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

664 077,76626 128,90 175 454,47 0,000,0078 352,80

664 077,76626 128,90 175 454,47 0,000,0078 352,80

664 077,76626 128,90 175 454,47 0,000,0078 352,80

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим

итогом

План

85 858.50 166 666.50 196 969.50 207 100.00 237 400.00 272 750.00 664 077.76550 000.00445 000.00358 600.00308 100.00

Факт/прогноз

48 124.71 48 124.71 48 124.71 48 124.71 48 124.71 48 124.71 626 128.9048 124.7148 124.7148 124.7148 124.71

40 404.00

0.00


