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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Недостижение показателя "Удельный вес

больных со злокачественными

новообразованиями, состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа больных со

злокачественными образованиями, состоящих

под диспансерным наблюдением, %, Причина

риска: Недостижение в связи с

неблагоприятной эпидемиологической

ситуацией, связанной с заболеваемостью и

смертностью, ассоциированной с COVID-19,

утяжелением состояния  онкологических

больных на фоне вирусной инфекции,

ухудшением прогноза течения

онкологического заболевания, реализации

условно предотвратимых непосредственных

причин смерти от тромбоэмболических и

дыхательных осложнений, снижением

медицинской активности  пациентов в

возрасте старше 65 лет., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Сутевые:

Недостижение планового значения

показателя по итогам 2021 года (план – 57,0%

, факт – 56,94%).

Предлагаемые решения:

1. Реализация региональной программы

Чувашской Республики «Борьба с

онкологическими заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024;

2. Разработка и реализация Плана

первоочередных мероприятий по снижению

смертности населения от основных причин

в Чувашской Республике, срок исполнения

31.12.2021;

3. Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее выявление

онкологических заболеваний и повышение

приверженности к лечению, срок

исполнения 31.12.2024;

4. Увеличение числа пациентов, которым

проведена сопроводительная терапия в

период получения специального

противоопухолевого лечения,

междисциплинарный подход в оказании

медицинской помощи онкологическим

пациентам с полиморбидными

состояниями, проведение

реабилитационных мероприятий

онкологическим больным, перенесшим

вирусную пневмонию и другие

ассоциированные с новой коронавирусной

инфекцией заболеваниями, состояниями,

срок исполнения 31.12.2021;

5. Активное привлечение онкологических

пациентов к проведению вакцинации от

COVID-19, срок исполнения 31.12.2021;

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и более из

общего числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением

13.01.2022

2

Недостижение регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Предлагаемые решения:

1. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия , срок исполнения 31.12.2021;

Переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический

диспансер» Минздрава Чувашии

13.01.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

Минздрава Чувашии", Причина риска:

Причиной отклонения является неисполнение

обязательств поставщиками в сроки,

установленные государственными

контрактами по поставке 9 единиц

медицинского оборудования на общую сумму

17255,10 тыс. рублей. Данное оборудование

закупается за счет экономии средств по

результатам аукционов 2021 года (на начало

года планировалась закупка 14 единиц, еще

12 единиц оборудования включено

дополнительно в течение года). По

результатам проведенных конкурсных

процедур в декабре 2021 года образовалась

экономия средств в сумме 3402,11 тыс.

рублей, которую планируется возвратить в

федеральный бюджет., Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Стоимостные:

20657.21 тыс. руб.; Сутевые: Недостижение

значения результата по итогам 2021 года.

2. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики направлено письмо

(уведомление) о нарушении сроков

поставки оборудования, срок исполнения

31.12.2021;

3. Поставка и ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования, срок

исполнения 04.03.2022;

3

Недостижение регионального результата

"Завершено переоснащение медицинским

оборудованием АУ «Республиканский

клинический онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", Причина риска:

Причиной отклонения является неисполнение

обязательств поставщиками в сроки,

установленные государственными

контрактами по поставке 9 единиц

медицинского оборудования на общую сумму

17255,10 тыс. рублей. Данное оборудование

закупается за счет экономии средств по

результатам аукционов 2021 года (на начало

года планировалась закупка 14 единиц, еще

12 единиц оборудования включено

дополнительно в течение года). По

результатам проведенных конкурсных

процедур в декабре 2021 года образовалась

экономия средств в сумме 3402,11 тыс.

рублей, которую планируется возвратить в

Предлагаемые решения:

1. В адрес поставщиков направлено письмо-

претензия, срок исполнения 31.12.2021;

2. В адрес Прокуратуры Чувашской

Республики направлено письмо

(уведомление) о нарушении сроков

поставки оборудования, срок исполнения

31.12.2021;

3. Поставка и ввод в эксплуатацию

медицинского оборудования, срок

исполнения 04.03.2022;

Завершено переоснащение

медицинским оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии

13.01.2022
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

федеральный бюджет.

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Стоимостные: 20657.21 тыс.

руб.; Сутевые: Недостижение значения

результата по итогам 2021 года.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение

показателя "Удельный

вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет

и более из общего числа

больных со

злокачественными

образованиями,

состоящих под

диспансерным

наблюдением, %,

Причина риска:

Недостижение в связи с

неблагоприятной

эпидемиологической

ситуацией, связанной с

заболеваемостью и

смертностью,

ассоциированной с

COVID-19, утяжелением

состояния

онкологических больных

на фоне вирусной

инфекции, ухудшением

прогноза течения

онкологического

заболевания, реализации

1.1. 55.9 57 56.94

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

56.94
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

условно предотвратимых

непосредственных

причин смерти от

тромбоэмболических и

дыхательных

осложнений, снижением

медицинской активности

пациентов в возрасте

старше 65 лет.,

Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение

планового значения

показателя по итогам

2021 года (план – 57,0%,

факт – 56,94%). Принятые

меры: 1. Разработка и

реализация Плана

первоочередных

мероприятий по

снижению смертности

населения от основных

причин в Чувашской

Республике, срок

исполнения 31.12.2021. 2.

Реализация региональной

программы Чувашской

Республики «Борьба с

онкологическими

заболеваниями», срок

исполнения 31.12.2024. 3.

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

онкологических

заболеваний и

повышение

приверженности к

лечению, срок

исполнения 31.12.2024. 4.

Увеличение числа

пациентов, которым

проведена

сопроводительная

терапия в период

получения специального

противоопухолевого

лечения,

междисциплинарный

подход в оказании

медицинской помощи

онкологическим

пациентам с

полиморбидными

состояниями, проведение

реабилитационных

мероприятий

онкологическим

больным, перенесшим

вирусную пневмонию и

другие ассоциированные

с новой коронавирусной

инфекцией

заболеваниями,

состояниями, срок

исполнения 31.12.2021. 5.

Активное привлечение

онкологических

пациентов к проведению
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вакцинации от COVID-19,

срок исполнения

31.12.2021.

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2021 года.

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2021 года.

1.2. 25.1 21 20.98

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

20.98

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2021 года.

1.3. 66 66 72.3

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

72.3

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

Предварительные данные

АУ «Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за январь-

декабрь 2021 года.

1.4. 55.5 56.2 57.6

Данные АУ

«Республикански

й клинический

онкологический

диспансер»

Минздрава

Чувашии

57.6
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.1

План

Факт/прогноз

57,0000

57,000057,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000

56,9400

61,000063,9000 63,2000 62,5000 61,8000 60,4000 59,8000 59,1000 58,5000 57,5000

ФП Процент 57,0000

57,0000

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.2

План

Факт/прогноз

21,0000

21,000021,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000 21,0000

20,9800

20,200017,4000 18,3000 19,5000 20,0000 21,0000 21,0000 21,9000 22,2000 20,9000

ФП Процент 21,0000

20,9000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

56,2000

56,200056,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000 56,2000

57,6000

56,700055,2000 56,8000 56,7000 56,7000 57,4000 57,7000 58,1000 57,2000 58,1000

ФП Процент 56,2000

57,6000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

15,00003,0000 5,0000 10,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 40,0000 50,0000

72,3000

34,50006,8400 16,6500 27,2000 34,3500 39,2000 41,3000 48,3000 57,4000 64,8000

ФП Процент 66,0000

68,1000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Завершено переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

регионально

го проекта

на

01.01.2020

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о достижении

значений результатов

регионального проекта

на 01.01.2020" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.01.2020г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

1.2

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

программа «Борьба с

онкологическими

заболеваниями» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Постановлен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

Отчет Отчет

о

реализации

мероприяти

й

регионально

й

программы

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Чувашской Республики

за 2021 год" Отчет

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми"

Чувашской

Республики

за 2021 год

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Представлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями" за 2021

год

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о реализации

мероприятий

регионально

й

программы

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

Чувашской

Республики

за 2021 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

мероприятий

региональной

программы "Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

Чувашской Республики

за 2021 год" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2021г. №-,

приложен файл, указана

ссылка.

31.12.2021 31.12.2021

1.3

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинско

й помощи

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет об объеме и

стоимости медицинской

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

министра

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельност

ь в сфере

обязательно

го

медицинског

о

страхования

за январь-

ноябрь 2021

года

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

ноябрь 2021 года"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

14.12.2021г. №2438,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.3.

1

На оказание медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями в 2021

году направлены

бюджетные ассигнования в

объеме не менее 100% от

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

ТФОМС ЧР

Письмо

Отчет об

объеме и

стоимости

медицинской

помощи

пациентам с

онкологичес

кими

заболевания

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет об объеме и

стоимости медицинской

помощи пациентам с

онкологическими

заболеваниями,

оказанной

медицинскими

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утвержденных (отчет

Территориального фонда

обязательного

медицинского страхования

Чувашской Республики о

предоставлении 100%

финансового обеспечения

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями)

ми,

оказанной

медицински

ми

организация

ми,

осуществля

ющими

деятельность

в сфере

обязательног

о

медицинског

о

страхования

за январь-

ноябрь 2021

года

организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного

медицинского

страхования за январь-

ноябрь 2021 года"

Письмо

Территориального

фонда обязательного

медицинского

страхования Чувашской

Республики от

14.12.2021г. №2438,

приложен файл.

1.4

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные

Территориал

ьного фонда

обязательно

го

медицинског

о

страхования

Чувашской

Республики

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.4.

1

Представлен отчет

Территориального фонда

обязательного

Ларионова

Светлана

Вячеславов

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинского страхования

Чувашской Республики за

2021 год

на  -

Главный

специалист-

эксперт

1.5

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Отчет

Форма

мониторинга

организации

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

в Чувашской

Республике

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Форма мониторинга

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

в Чувашской

Республике" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2021г. №-,

приложен файл. По

состоянию на 01.01.2022

функционируют 3

центра амбулаторной

онкологической помощи.

Предоставлена

информация : 3 из 3.

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 33

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка На

поставку

медицински

х изделий -

системы

эндоскопиче

ской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "На поставку

медицинских изделий -

системы

эндоскопической

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

визуализаци

и, ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия -

система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

визуализации, ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка  от 10.12.2020г.

№202001152000069002,

указана ссылка.

2. "На поставку

медицинских изделий -

системы

эндоскопической

визуализации, ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка  от 19.03.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

3. "На поставку

медицинского изделия -

система ультразвуковой

визуализации

универсальная, ввод в

эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия -

шкаф для

сушки и

хранения

эндоскопов,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка  от 31.03.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

4. "На поставку

медицинского изделия -

шкаф для сушки и

хранения эндоскопов,

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка КУ

"Региональный Центр

Закупок Чувашской

Республики" от

02.11.2021г. №

0815500000521000274,

указана ссылка.

5. "На поставку

медицинского изделия -

аппарат для мойки и

дезинфекции гибких

эндоскопов (машина
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия -

аппарат для

мойки и

дезинфекции

гибких

эндоскопов

(машина

моюще-

дезинфициру

ющая для

гибких

эндоскопов),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

моюще-

дезинфицирующая для

гибких эндоскопов),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка

Государственная служба

Чувашской Республики

по конкурентной

политике и тарифам от

02.09.2021г. №

0115200001121001796,

указана ссылка.

1.5.

2

Получены лицензии,

соответствующие видам

Ларионова

Светлана

Данные

Минздрава

Иное

Выписка из

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

деятельности организации

(структурного

подразделения) за 2021

год

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Чувашии

реестра

лицензий

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий " Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 16.09.2021г. №-,

приложен файл.

1.5.

3

Отчет о создании центра

амбулаторной

онкологической помощи в

2020 году

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Отчет

Форма

мониторинга

организации

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

в Чувашской

Республике

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Форма мониторинга

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

в Чувашской

Республике" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.01.2021г. №-,

приложен файл.

31.01.2021 31.01.2021

1.5.

4

Отчет о создании центра

амбулаторной

онкологической помощи

за 2021 год

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  -

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Форма

мониторинга

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Форма мониторинга

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Главный

специалист-

эксперт

центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

в Чувашской

Республике

организации центров

амбулаторной

онкологической помощи

в Чувашской

Республике" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2021г. №-,

приложен файл.

1.6

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Приказ

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Единица 0 34

1.6.

1

Принято решение о

создании (реорганизации)

организации

(структурного

подразделения) в 2022

году

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Приказ О

создании

центра

амбулаторно

й

онкологичес

кой помощи

на базе

бюджетного

учреждения

Чувашской

Республики

"Шумерлинс

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О создании центра

амбулаторной

онкологической помощи

на базе бюджетного

учреждения Чувашской

Республики

"Шумерлинский

межтерриториальный

медицинский центр"

Министерства

28.02.2022 10.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

кий

межтеррито

риальный

медицински

й центр"

Министерств

а

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

здравоохранения

Чувашской Республики"

Приказ Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 10.12.2021г. №2296,

приложен файл.

1.7

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

предоставле

ния иного

межбюджет

ного

трансферта

и

обязательств

ах,

принятых в

целях их

достижения

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

результатов

предоставления иного

межбюджетного

трансферта и

обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2021г. №-,

приложен файл.

Существует риск:

Недостижение

регионального

31.12.2021 04.03.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результата

"Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии", Причина

риска: Причиной

отклонения является

неисполнение

обязательств

поставщиками в сроки,

установленные

государственными

контрактами по поставке

9 единиц медицинского

оборудования на общую

сумму 17255,10 тыс.

рублей. Данное

оборудование закупается

за счет экономии средств

по результатам

аукционов 2021 года (на

начало года

планировалась закупка

14 единиц, еще 12

единиц оборудования

включено

дополнительно в течение

года). По результатам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведенных

конкурсных процедур в

декабре 2021 года

образовалась экономия

средств в сумме 3402,11

тыс. рублей, которую

планируется возвратить в

федеральный бюджет.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 20 657,21

тыс. руб.; Сутевые:

Недостижение значения

результата по итогам

2021 года. Принятые

меры: 1. В адрес

поставщиков направлено

письмо-претензия , срок

исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о

нарушении сроков

поставки оборудования,

срок исполнения

31.12.2021. 3. Поставка и

ввод в эксплуатацию

медицинского

оборудования, срок

исполнения 04.03.2022.

Просрочка 63 дня.

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

система

линейного

ускорителя,

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицински

х изделий -

ультразвуков

ой сканер

экспертного

класса для

проведения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "На поставку

медицинского изделия –

система линейного

ускорителя, ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка  от 19.03.2020г.

№202001152000069002,

указана ссылка.

2. "На поставку

медицинских изделий -

ультразвуковой сканер

экспертного класса для

проведения широкого

спектра исследований

(система ультразвуковой

визуализации

универсальная), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

широкого

спектра

исследовани

й (система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Закупка На

поставку

медицински

х изделий -

аргонно-

плазменного

коагулятора

(система

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка  от 26.05.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

3. "На поставку

медицинских изделий -

аргонно-плазменного

коагулятора (система

электрохирургическая

аргон-усиленная), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка  от 31.05.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

4. "На поставку

медицинского изделия -

(Светильник

операционный)

потолочный бестеневой

хирургический

светильник

стационарный (на

потолочной консоли),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электрохиру

ргическая

аргон-усиле

нная), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия -

(Светильник

операционн

ый)

потолочный

бестеневой

хирургическ

ий

светильник

стационарны

й (на

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка  от 09.06.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

5. "На поставку

медицинского изделия –

эндовидеоскопический

комплекс для

выполнения

абдоминальных

операций (Система

эндоскопической

визуализации), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка  от 18.06.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

6. "На поставку

медицинского изделия –

видеоэндоскопический

комплекс для

выполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

потолочной

консоли),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

эндовидеоск

опический

комплекс

для

выполнения

абдоминальн

ых операций

(Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

бронхоскопии

(видеобронхоскоп), ввод

в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка  от 26.07.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

7. "На поставку

медицинского изделия –

видеоэндоскопический

комплекс для

выполнения

бронхоскопии с

функцией

узкоспектрального

осмотра

(видеобронхоскоп

высокой четкости с

функцией

узкоспектрального

осмотра), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

видеоэндоск

опический

комплекс

для

выполнения

бронхоскопи

и

(видеобронх

оскоп), ввод

в

эксплуатаци

ю

медицинског

медицинское изделие"

Закупка  от 21.07.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

8. "На поставку

медицинского изделия –

видеоэндоскопический

комплекс (Система

эндоскопической

визуализации), ввод в

эксплуатацию

медицинских изделий,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинские изделия"

Закупка  от 15.07.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

9. "На поставку

медицинского изделия –

эндовидеоскопический

комплекс для

урологических операций

(Система

эндоскопической

визуализации), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

видеоэндоск

опический

комплекс

для

выполнения

бронхоскопи

и с функцией

узкоспектра

льного

осмотра

(видеобронх

оскоп

высокой

четкости с

функцией

узкоспектра

льного

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка  от 04.08.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

10. "На поставку

медицинского изделия –

центрифуга настольная

лабораторная

(центрифуга

цитологическая), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка  от 16.09.2021г.

№202101152000069003,

указана ссылка.

11. "На поставку

медицинского изделия –

фотомикроскоп

(микроскоп световой

стандартный и

микроскоп световой

фазо-контрастный), ввод

в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

осмотра),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

видеоэндоск

опический

комплекс

(Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

и), ввод в

эксплуатаци

ю

медицински

х изделий,

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие

" Закупка  от

22.09.2021г. №

202101152000069003,

указана ссылка.

12. "На поставку

медицинского изделия –

автоматический

инжектор-шприц

(Система инъекции

контрастного вещества

для компьютерной

томографии, с питанием

от сети, передвижная),

ввод в эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка КУ

"Региональный Центр

Закупок Чувашской

Республики"  от

19.11.2021г. №

0815500000521000590,

указана ссылка.

13. "На поставку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинские

изделия,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

эндовидеоск

опический

комплекс

для

урологическ

их операций

(Система

эндоскопиче

ской

визуализаци

и), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

медицинского изделия –

проявочная машина

(машина автоматическая

для проявки

рентгеновской пленки в

темной комнате), ввод в

эксплуатацию

медицинского изделия,

обучение правилам

эксплуатации

специалистов,

эксплуатирующих

медицинское изделие"

Закупка КУ

"Региональный Центр

Закупок Чувашской

Республики"  от

01.12.2021г. №

0815500000521000936,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

центрифуга

настольная

лабораторна

я

(центрифуга

цитологичес

кая), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –

фотомикрос

коп

(микроскоп

световой

стандартный

и микроскоп

световой

фазо-контра

стный), ввод

в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

, Закупка На

поставку

медицинског

о изделия –
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автоматичес

кий

инжектор-

шприц

(Система

инъекции

контрастног

о вещества

для

компьютерн

ой

томографии,

с питанием

от сети,

передвижная

), ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие,

Закупка На

поставку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинског

о изделия –

проявочная

машина

(машина

автоматичес

кая для

проявки

рентгеновск

ой пленки в

темной

комнате),

ввод в

эксплуатаци

ю

медицинског

о изделия,

обучение

правилам

эксплуатаци

и

специалисто

в,

эксплуатиру

ющих

медицинское

изделие

1.7.

2

Заключены контракты не

менее чем на 70 % единиц

медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению в рамках

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

Данные

Минздрава

Чувашии

Иное На

поставку

медицински

х изделий -

системы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "На поставку

медицинских изделий -

10.08.2021 10.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации мероприятия

по переоснащению

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

специалист-

эксперт

эндоскопиче

ской

визуализаци

и, Иное На

поставку

медицинског

о изделия -

система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая, Иное На

поставку

медицинског

о изделия -

(Светильник

операционн

ый)

потолочный

бестеневой

хирургическ

ий

светильник

стационарны

й (на

потолочной

консоли),

Иное На

поставку

медицински

системы

эндоскопической

визуализации" Иное

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "АМК" от

18.05.2021г. №10-

16/335, приложен файл.

2. "На поставку

медицинского изделия -

система ультразвуковой

визуализации

универсальная" Иное

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "АМК" от

01.06.2021г. №10-

16/341, приложен файл.

3. "На поставку

медицинского изделия -

(Светильник

операционный)

потолочный бестеневой

хирургический

светильник

стационарный (на

потолочной консоли)"

Иное между

Министерством

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х изделий -

ультразвуков

ой сканер

экспертного

класса для

проведения

широкого

спектра

исследовани

й (система

ультразвуков

ой

визуализаци

и

универсальн

ая)

Чувашской Республики и

ООО "Мезон" от

26.07.2021г. №10-

16/663, приложен файл.

4. "На поставку

медицинских изделий -

ультразвуковой сканер

экспертного класса для

проведения широкого

спектра исследований

(система ультразвуковой

визуализации

универсальная)" Иное

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Сервисная

медицинская компания"

от 22.06.2021г. №10-

16/347, приложен файл.

1.7.

3

Заключены контракты не

менее, чем на 100 %

единиц медицинского

оборудования,

запланированного к

оснащению

(переоснащению) в рамках

реализации мероприятия

по оснащению

(переоснащению)

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации за 2020 год"

Отчет Министерства

01.12.2021 01.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

медицинским

оборудованием

региональных

медицинских организаций,

оказывающих помощь

больным

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

организации

за 2020 год,

Отчет Отчет

о количестве

единиц

приобретаем

ых

медицински

х изделий,

которыми

оснащаются

медицинские

организации

в 2021-2023

гг.

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.12.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Отчет о количестве

единиц приобретаемых

медицинских изделий,

которыми оснащаются

медицинские

организации в 2021-2023

гг." Отчет Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.12.2021г. №-,

приложен файл.

По состоянию на

01.12.2021

законтрактовано 23

единицы медицинского

оборудования, в том

числе 4 ед. 2020 года,

что составляет 88,5% от

плана (26 ед.).

1.7.

4

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

Аверкина

Альфия

Маганаулов

на  -

Ведущий

специалист-

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых представляется

30.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

эксперт

представляет

ся иной

межбюджетн

ый

трансферт

иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 01.07.2021г. №-,

приложен файл.

1.7.

5

Отчет о ходе реализации

соглашения о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта на

переоснащение АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

софинансиро

вания

которых

представляет

ся иной

межбюджетн

ый

трансферт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях софинансирования

которых представляется

иной межбюджетный

трансферт" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2021г. №-,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.8

Переоснащение

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии Значение: 1,0000

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Дата: 31.12.2022

Минздрава

Чувашии

1.8.

1

Заключено соглашение о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

переоснащение

медицинских

организаций,оказывающих

помощь больным с

онкологическими

заболеваниями

(диспансеров/больниц)

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

ого

трансферта

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации в

целях

софинансиро

вания, в том

числе в

полном

объеме,

расходных

обязательств

субъекта

Российской

Федерации,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении иного

межбюджетного

трансферта из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации в

целях

софинансирования, в том

числе в полном объеме,

расходных обязательств

субъекта Российской

Федерации,

возникающих при

переоснащении

медицинских

организаций,

оказывающих

медицинскую помощь

больным с

онкологическими

заболеваниями от

20.12.2019 № 056-17-

2020-164" Соглашение

между Министерством

01.02.2022 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возникающи

х при

переоснащен

ии

медицински

х

организаций,

оказывающи

х

медицинску

ю помощь

больным с

онкологичес

кими

заболевания

ми от

20.12.2019

№ 056-17-

2020-164

здравоохранения

Российской Федерации и

Кабинетом Министров

Чувашской Республики

от 23.12.2021г. №056-17

-2020-164/8, приложен

файл.

1.8.

2

Утверждена дорожная

карта переоснащения

медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский

клинический

онкологический

диспансер» Минздрава

Чувашии за счет иных

межбюджетных

трансфертов

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

01.03.2022 01.03.2022

1.9

Проведение

информационно-

Кизилов

Алексей

Данные АУ

«Республика

Информация по

значению результата:

31.12.2022 31.12.2022

70Процент 0 070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2022

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

министра

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 70.

1.9.

1

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

31.03.2022 31.03.2022

1.10

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании, направленной

на раннее выявление

онкологических

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - И.о.

первого

заместителя

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

Реестр

контрактов

Договор

безвозмездн

ого оказания

услуг по

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Договор

безвозмездного оказания

31.12.2021 31.12.2021

70Процент 0 7070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению, охвачено не

менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

Значение: 70,0000 Дата:

31.12.2021

министра

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

подготовке и

размещению

рекламы,

Иное

Видеоролик

о

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(лечение),

Иное

Видеоролик

о

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(телемедици

на), Иное

услуг по подготовке и

размещению рекламы"

Реестр контрактов

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Рекламный

вестник" от 03.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(лечение)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.12.2021г. №-,

приложен файл. 3.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(телемедицина)" Иное

Иное Министерства

здравоохранения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Видеоролик

о

реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(ЦАОПы)

Чувашской Республики

от 21.12.2021г. №-,

приложен файл. 4.

"Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(ЦАОПы)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 17.12.2021г. №-,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 70 из 70.

1.10

.1

Закупка включена в план

закупок

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные

Минздрава

Чувашии

Закупка

План-

график

закупок

товаров,

работ, услуг

на 2021

финансовый

год и на

плановый

период 2022

и 2023 годов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "План-график закупок

товаров, работ, услуг на

2021 финансовый год и

на плановый период

2022 и 2023 годов"

Закупка Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 31.12.2021г. №-,

указана ссылка.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.10

.2

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Ишутов

Александр

Вячеславови

ч  -

Заместитель

начальника

отдела

организации

медицинско

й помощи

взрослому

населению

Министерст

ва

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Минздрава

Чувашии

Иное

Вопросы

диспансериз

ации, Иное

Совместная

акция РКВД

и РКОД по

ранней

диагностике

меланомы

«Сфотограф

ируй свою

родинку»,

Иное «День

здоровья» по

профилакти

ке

онкологичес

ких

заболеваний

на АО

«Чебоксарск

ий

электроаппа

ратный

завод», Иное

7 апреля –

Всемирный

день

здоровья

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Вопросы

диспансеризации" Иное

АУ "Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 08.06.2021г.

№-, указана ссылка.

2. "Совместная акция

РКВД и РКОД по ранней

диагностике меланомы

«Сфотографируй свою

родинку»" Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 30.04.2021г.

№-, указана ссылка.

3. "«День здоровья» по

профилактике

онкологических

заболеваний на АО

«Чебоксарский

электроаппаратный

завод»" Иное АУ

"Республиканский

клинический

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 09.04.2021г.

№-, указана ссылка.

4. "7 апреля –

Всемирный день

здоровья" Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 07.04.2021г.

№-, указана ссылка.

1.10

.3

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

лечению

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные АУ

"Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер"

Минздрава

Чувашии

Иное Более

10 районов

Чувашской

Республики

охвачены

выездной

маммографи

ей, Иное

Выездная

мобильная

бригада

онкологичес

кого

диспансера

проконсульт

ировала

жителей

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Более 10 районов

Чувашской Республики

охвачены выездной

маммографией" Иное

АУ "Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 03.08.2021г.

№-, указана ссылка.

2. "Выездная мобильная

бригада

онкологического

диспансера

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Козловского

района, Иное

Благодаря

диспансериз

ации более

половины

новообразов

аний

выявлены на

ранней

стадии

проконсультировала

жителей Козловского

района" Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 23.07.2021г.

№-, указана ссылка.

3. "Благодаря

диспансеризации более

половины

новообразований

выявлены на ранней

стадии" Иное АУ

"Республиканский

клинический

онкологический

диспансер" Минздрава

Чувашии от 14.07.2021г.

№-, указана ссылка.

Риск недостижения

отсутствует.

1.10

.4

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания, направленная на

раннее выявление

онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к

Ларионова

Светлана

Вячеславовн

а  - Главный

специалист-

эксперт

Данные АУ

«Республика

нский

клинический

онкологичес

кий

диспансер»

Реестр

контрактов

Договор

безвозмездн

ого оказания

услуг по

подготовке и

размещению

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договор

безвозмездного оказания

услуг по подготовке и

размещению рекламы"

Реестр контрактов

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лечению

Минздрава

Чувашии

рекламы,

Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(лечение),

Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

го проекта

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(телемедици

на), Иное

Видеоролик

о реализации

регионально

го проекта

между Министерством

здравоохранения

Чувашской Республики и

ООО "Рекламный

вестник" от 03.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(лечение)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.12.2021г. №-,

приложен файл.

3. "Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(телемедицина)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 21.12.2021г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

"Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми"

(ЦАОПы)

4. "Видеоролик о

реализации

регионального проекта

Чувашской Республики

"Борьба с

онкологическими

заболеваниями"

(ЦАОПы)" Иное

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 17.12.2021г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

2 002 250,602 002 250,60

(22) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями 0

1.1 0,00 95,051 903 149,900,00

2 002 250,602 002 250,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

N3.03.22: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими

рекомендациями", Причина

риска: Неосвоение связано с

неисполнением финансового

обеспечения медицинской

помощи, оказываемой в

условиях круглосуточного

стационара (95,1% от плана).,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 99 100,70 тыс.

руб.

Принятые меры:

95,051 903 149,900,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1. Усиление ежемесячного

мониторинга за «гибкой»

маршрутизацией

онкологических больных,

получающих лекарственную

терапию в условиях

круглосуточного и дневного

стационаров , срок исполнения

31.12.2022.

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

29 792,2629 792,26

(24) Организованы центры

амбулаторной онкологической

помощи0

1.2 29 629,09 99,4529 629,0929 792,26

29 792,2629 792,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 29 629,09 99,4529 629,0929 792,26
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

29 792,2629 792,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

29 629,09 99,4529 629,0929 792,26

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

183 356,50183 356,50

(26) Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии0

1.3 179 954,38 88,73162 699,28183 356,50

183 356,50183 356,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 179 954,38

N3.03.26: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", Причина

риска: Причиной отклонения

является неисполнение

обязательств поставщиками в

сроки, установленные

88,73162 699,28183 356,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

государственными контрактами

по поставке 9 единиц

медицинского оборудования на

общую сумму 17255,10 тыс.

рублей. Данное оборудование

закупается за счет экономии

средств по результатам

аукционов 2021 года (на начало

года планировалась закупка 14

единиц, еще 12 единиц

оборудования включено

дополнительно в течение года).

По результатам проведенных

конкурсных процедур в декабре

2021 года образовалась

экономия средств в сумме

3402,11 тыс. рублей, которую

планируется возвратить в

федеральный бюджет.

, Вероятность: 100%,

Стоимостные: 20 657,21 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. В адрес поставщиков

направлено письмо-претензия,

срок исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(уведомление) о нарушении

сроков поставки оборудования,

срок исполнения 31.12.2021.

3. Поставка и ввод в

эксплуатацию медицинского

оборудования, срок исполнения

04.03.2021.

183 356,50183 356,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

179 954,38

N3.03.26: Существует риск:

Неисполнение бюджета

регионального результата

"Переоснащение медицинским

оборудованием АУ

«Республиканский клинический

онкологический диспансер»

Минздрава Чувашии", Причина

риска: Причиной отклонения

является неисполнение

обязательств поставщиками в

сроки, установленные

государственными контрактами

по поставке 9 единиц

медицинского оборудования на

общую сумму 17255,10 тыс.

рублей. Данное оборудование

закупается за счет экономии

средств по результатам

аукционов 2021 года (на начало

года планировалась закупка 14

88,73162 699,28183 356,50



54

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

единиц, еще 12 единиц

оборудования включено

дополнительно в течение года).

По результатам проведенных

конкурсных процедур в декабре

2021 года образовалась

экономия средств в сумме

3402,11 тыс. рублей, которую

планируется возвратить в

федеральный бюджет.,

Вероятность: 100%,

Стоимостные: 20 657,21 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. В адрес поставщиков

направлено письмо-претензия,

срок исполнения 31.12.2021.

2. В адрес Прокуратуры

Чувашской Республики

направлено письмо

(уведомление) о нарушении

сроков поставки оборудования,

срок исполнения 31.12.2021.

3. Поставка и ввод в

эксплуатацию медицинского

оборудования, срок исполнения

04.03.2022.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

100,00100,00

(27) Проведение информационно-

коммуникационной кампании,

направленной на раннее

выявление онкологических

заболеваний и повышение

приверженности к лечению,

охвачено не менее 70% аудитории

граждан старше 18 лет по

основным каналам: телевидение,

радио и в информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» 0

1.4 100,00 100,00100,00100,00

100,00100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 100,00 100,00100,00100,00

100,00100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

100,00 100,00100,00100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.4.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 215 499,362 215 499,36 209 683,47 94,592 095 578,27213 248,76

2 215 499,362 215 499,36 209 683,47 94,592 095 578,27213 248,76

213 248,76213 248,76 209 683,47 90,24192 428,37213 248,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организованы центры амбулаторной онкологической помощи

План

0.00 0.00 0.00 14 792.26 14 792.26 20 039.26 29 792.2629 792.2627 000.0020 039.2620 039.26

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 14 792.26 14 792.26 27 451.23 29 629.0929 475.0129 475.0127 451.2327 451.23

0.00

0.00

1.3.

Переоснащение медицинским оборудованием АУ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Минздрава Чувашии

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183 356.50152 198.90102 198.9072 198.9022 198.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 16 235.00 16 235.00 16 235.00 16 235.00 162 699.2853 388.4939 957.1439 957.1416 235.00

0.00

0.00

1.4.

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено

не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00100.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.000.000.000.000.00

0.00

0.00


