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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1.1

Соответствие уровня

информационной

безопасности объектов

критической

информационной

инфраструктуры

Чувашской Республики

требованиям 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры"

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Майнина

Кристина

Андреевна  -

Министр

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информация

в части

инормацион

ной

безопасност

и и крупных

проектах,

имеющих

значение на

федерально

м уровне

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация в части

инормационной

безопасности и крупных

проектах, имеющих

значение на

федеральном уровне"

Иное Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. Риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Условная

единица

00

1.1.

1

Уровень информационной

безопасности объектов

критической

информационной

инфраструктуры

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

Иное

Информация

в части

информацио

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация в части

информационной

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской Республики

приведен в соответствие с

требованиями 187-ФЗ "О

безопасности критической

информационной

инфраструктуры"

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

безопасност

и и крупных

проектах,

имеющих

значение на

федерально

м уровне

безопасности и крупных

проектах, имеющих

значение на

федеральном уровне"

Иное Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2

Органы исполнительной

власти Чувашской

Республики и органы

местного самоуправления

в Чувашской Республике

используют

преимущественно

отечественное

программное обеспечение,

внесенное в единый реестр

российских программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Майнина

Кристина

Андреевна  -

Министр

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг

(предоставля

емых прав),

Акт приема-

передачи

Акт на

передачу

прав, Иное

Аналитическ

ая записка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

(предоставляемых

прав)" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 03.08.2021г. №СТКБ-

472, приложен файл. 2.

"Акт на передачу прав"

Акт приема-передачи

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 16.06.2021г. №УТ-

124, приложен файл. 3.

"Аналитическая

записка" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Закупка отечественного

программного

обеспечения, внесенного в

единый реестр российских

программ для

электронных

вычислительных машин и

баз данных в соответствии

с индикаторами

эффективности перехода

на использование

отечественного офисного

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

Акт приема-

передачи

Акт сдачи-

приемки

оказанных

услуг

(предоставля

емых прав)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт сдачи-приемки

оказанных услуг

(предоставляемых

прав)" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программного

обеспечения в

соответствии с планом

закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения

нужд Чувашской

Республики на 2021

финансовый год и на

плановый период 2022 и

2023 годов

ий

Чувашской

Республики

Чувашской Республики

от 03.08.2021г. №СТКБ-

472, приложен файл.

1.2.

2

Обеспечен безвозмездный

доступ гражданам

Российской Федерации к

использованию

российских средств

шифрования для

электронного

взаимодействия с

органами государственной

власти и органами

местного самоуправления

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Аналитическая

записка" Иное

Министарства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.2.

3

Получены сертификаты

безопасности

Национального

удостоверяющего центра

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

Иное

Аналитическ

ая записка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Аналитическая

записка" Иное

Министарства

цифрового развития,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

1.2.

4

Содействие

использованию

преимущественно

отечественного

программного

обеспечения органами

государственной власти

Чувашской Республики,

органами местного

самоуправления и

организациями,

находящимися в

собственности Чувашской

Республики и

муниципальной

собственности

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

Акт приема-

передачи

Акт на

передачу

прав

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт на передачу

прав" Акт приема-

передачи Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 16.06.2021г. №УТ-

124, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(1) Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1

5 125,435 125,43

(03) Органы исполнительной

власти Чувашской Республики и

органы местного самоуправления

в Чувашской Республике

используют преимущественно

отечественное программное

обеспечение, внесенное в единый

реестр российских программ для

электронных вычислительных

машин и баз данных0

1.1 5 125,43 100,005 125,435 125,43

5 125,435 125,43

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 5 125,43 риск невыполнения отсутствует100,005 125,435 125,43

5 125,435 125,43

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

5 125,43 риск невыполнения отсутствует100,005 125,435 125,43

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

5 125,435 125,43 5 125,43 100,005 125,435 125,43

5 125,435 125,43 5 125,43 100,005 125,435 125,43

5 125,435 125,43 5 125,43 100,005 125,435 125,43

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышение устойчивости и безопасности информационной инфраструктуры электронного правительства Чувашской Республики.

1.1.

Органы исполнительной власти Чувашской Республики и органы местного самоуправления в Чувашской Республике используют преимущественно отечественное программное

обеспечение, внесенное в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 125.430.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 3 873.13 8 712.00 5 125.435 125.435 125.434 838.874 838.87

0.00

0.00


