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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

9 874,5000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Риск невыполнения

отсутствует

1.1. 22 100 100 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

Риск не выполнения

отсутствует

1.2. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

22,000022,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000

100,0000

22,000022,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000 22,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Сержантов

Дмитрий

Михайлович

-

Руководител

ь

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

(оказанных

услуг)

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акт о приемке

выполненных работ

(оказанных услуг)" Акт

приема-передачи

Государственной

службы Чувашской

Республики по делам

юстиции от 10.11.2021г.

№б/н, приложен файл.

Риск невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Столярова

Елена

Владимиров

на  -

Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт" Иное

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отдела

Государственной

службы Чувашской

Республики по делам

юстиции от 08.07.2021г.

№

0115200001121000991,

приложен файл.

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Столярова

Елена

Владимиров

на  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Обеспечение

формирован

ия и

функционир

ования

необходимо

й

информацио

нно-

технологиче

ской и

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры на

судебных

участках

мировых

судей

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Обеспечение

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

судебных участках

мировых судей

Чувашской Республики"

Иное Государственная

служба Чувашской

Республики по делам

юстиции от 21.05.2021г.

№б/н, указана ссылка.

31.12.2021 31.12.2021

1.1.

Услуга оказана (работы

Столярова ГИИС

Акт приема- Выполнено.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

выполнены)

Елена

Владимиров

на  -

Начальник

отдела

"Электронн

ый бюджет"

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Государственной

службы Чувашской

Республики по делам

юстиции от 11.10.2021г.

№1, приложен файл.

1.1.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сержантов

Дмитрий

Михайлович

-

Руководител

ь

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Обеспечение

формирован

ия и

функционир

ования

необходимо

й

информацио

нно-

технологиче

ской и

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры на

судебных

участках

мировых

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Обеспечение

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

судебных участках

мировых судей

Чувашской Республики"

Акт приема-передачи  от

10.11.2021г. №1, указана

ссылка.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

судей

Чувашской

Республики

1.1.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Сержантов

Дмитрий

Михайлович

-

Руководител

ь

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Обеспечение

формирован

ия и

функционир

ования

необходимо

й

информацио

нно-

технологиче

ской и

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры на

судебных

участках

мировых

судей

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Обеспечение

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

судебных участках

мировых судей

Чувашской Республики"

Платежное поручение

от 24.11.2021г. №

360604, указана ссылка.

2. "Обеспечение

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

судебных участках

мировых судей

Чувашской Республики"

Платежное поручение

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 24.11.2021г. №

360603, указана ссылка.

3. "Обеспечение

формирования и

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на

судебных участках

мировых судей

Чувашской Республики"

Платежное поручение

от 11.10.2021г. №1,

указана ссылка.

1.2

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

Сержантов

Дмитрий

Михайлович

-

Руководител

ь

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Письмо

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо"

Письмо

Государственной

службы Чувашской

Республики по делам

юстиции от 12.01.2022г.

№07/04-124, приложен

файл. риск

невыполнения

отсутствует

31.12.2022 12.01.2022

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Предоставлен итоговый

отчет о ходе реализации

субсидии субъектами РФ в

2021 году

Столярова

Елена

Владимиров

на  -

Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

Письмо

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Письмо" Письмо

Государственной

службы Чувашской

Республики по делам

юстиции от 12.01.2022г.

№07/14-124, приложен

файл.

Риск невыполнения

отсутствует

09.02.2022 12.01.2022

1.3

Социально значимые

объекты, расположенных

на территории Чувашской

Республики, подключены

к информационно-

телекоммуникационной

сети Интернет Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Майнина

Кристина

Андреевна  -

Министр

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ГИИС

Электронны

й бюджет

Иное

сводные

сведения о

подключени

и социально

значимых

объектов на

территории

Чувашской

Республики

в рамках

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"сводные сведения о

подключении социально

значимых объектов на

территории Чувашской

Республики в рамках

исполнения

государственного

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 22 100100



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ий

Чувашской

Республики

исполнения

государстве

нного

контракта от

12 августа

2019 г. №

01731000751

9000106_144

316

контракта от 12 августа

2019 г. №

017310007519000106_

144316" Иное

Министерства

цифрового развития,

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. риск

невыполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 100 из 100.

1.3.

1

К информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет»

подключены 100%

социально значимых

объектов

Грабко

Екатерина

Юрьевна  -

Заместитель

министра

цифрового

развития,

информацио

нной

политики и

массовых

коммуникац

ий

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

сводные

сведения о

подключени

и социально

значимых

объектов на

территории

Чувашской

Республики

в рамках

исполнения

государстве

нного

контракта от

12 августа

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "сводные сведения о

подключении социально

значимых объектов на

территории Чувашской

Республики в рамках

исполнения

государственного

контракта от 12 августа

2019 г. №

017310007519000106_

144316" Иное

Министерства

цифрового развития,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2019 г. №

0173100075

19000106_

144316

информационной

политики и массовых

коммуникаций

Чувашской Республики

от 30.12.2021г. №б/н,

приложен файл.



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

6 765,087 393,54

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи.0

1.1 6 535,65 96,616 535,656 765,08

6 765,087 393,54

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 6 535,65

Сумма в паспорте регпроекта

соответствует показателям

Закона Чувашской Республики

«О республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2021

год и на плановый период 2022

и 2023 годов»

96,616 535,656 765,08

6 765,087 393,54

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

6 535,65

Сумма в паспорте регпроекта

соответствует показателям

Закона Чувашской Республики

96,616 535,656 765,08



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

«О республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2021

год и на плановый период 2022

и 2023 годов»

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

8 893,688 893,68

(112) Социально значимые

объекты, расположенных на

территории Чувашской

Республики, подключены к

информационно-

телекоммуникационной сети

Интернет0

1.2 3 338,85 37,543 338,858 893,68

8 893,688 893,68

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 3 338,85

Ряд конкурсных процедур,

объявленных Министерством

финансов Чувашской

Республики, признаны

несостоявшимися в свзяи с

отсутствием заявок.

37,543 338,858 893,68

8 893,688 893,68

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 338,85 Ряд конкурсных процедур,37,543 338,858 893,68
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

объявленных Министерством

финансов Чувашской

Республики, признаны

несостоявшимися в свзяи с

отсутствием заявок.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 658,7616 287,22 9 874,50 63,069 874,5015 658,76

15 658,7616 287,22 9 874,50 63,069 874,5015 658,76

15 658,7616 287,22 9 874,50 63,069 874,5015 658,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00


