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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

389 588,0200
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг по объектам

строительства и

капитального ремонта в

2021 году (в рамках НП

"Культура") " Иное

Министерство культуры

Российской Федерации

от 27.12.2021г. №-,

приложен файл. 2. "Отчет

о расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

субсидия " Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

от 01.01.2022г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.1. 4 27 29 29

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

расходах, в целях

софинансирования

которых предоставляется

Субсидия " Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

1.2. 0 12 18 18
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

от 01.01.2022г. №-,

приложен файл. 2.

"Новостная лента на

официальном сайте

Минкультуры Чувашии "

Иное Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 13.01.2021г. №-, указана

ссылка. отклонения

отсутствуют
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

12,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

18,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 11,0000 12,0000

ФП Единица 12,0000

12,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.2

План

Факт/прогноз

27,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000

29,0000

20,000020,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 20,0000 22,0000 22,0000

ФП Единица 27,0000

22,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры (детские школы

искусств по видам

искусств и училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными материалами

Значение: 8,0000 Дата:

31.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 4 из 8.

31.12.2022 31.12.2022

8Единица 0 48

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 22.12.2021г. №054-09

31.03.2022 22.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-2022-228, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.1.

2

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 22.12.2021г. №054-09

-2022-228, приложен

файл.

01.04.2022 22.12.2021

1.2

Построены центры

культурного развития в

субъектах Российской

Федерации в городах с

числом жителей до 300

000 человек Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Сведения

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2022 31.12.2022

0Единица 0 00

1.2.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

Иванова

Екатерина https://portal.

Соглашение

Cоглашение

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2022 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

eskigov.ru/fgi

s/

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 28.12.2021г. № 054-09

-2022-192 , приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.3

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

учреждений отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

ГИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

города Чебоксары от

29.11.2021г. №21-01-45

с-2021, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 15.12.2021

1Единица 0 11

1.4

Реконструированы и (или)

капитально

Каликова

Светлана

Данные

отчетов

Письмо

информация

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

6Единица 0 66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Значение: 6,0000

Дата: 31.12.2021

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

видам

искусств

о

реализации

в 2021 году

федеральног

о проекта

"Культурная

среда"

национально

го проекта

"Культура" в

части

капитальног

о ремонта

детских

школ

искусств

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"информация о

реализации в 2021 году

федерального проекта

"Культурная среда"

национального проекта

"Культура" в части

капитального ремонта

детских школ искусств "

Письмо Министерство

культуры Российской

Федерации от

28.12.2021г. №05/15-

8751, приложен файл.

Предоставлена

информация : 6 из 6.

1.4.

1

Оборудование

установлено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

Акт

Закон

ЗАКОН

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ  О

РЕСПУБЛИ

КАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ НА 2021

ГОД И НА

ПЛАНОВЫ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ  О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2021

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023

ГОДОВ" Закон

Государственным

Советом Чувашской

30.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дела

Чувашской

Республики

Й ПЕРИОД

2022 И 2023

ГОДОВ

Республики от

11.12.2020г. №108,

приложен файл.

Субсидии бюджетам

муниципальных районов

и бюджетам городских

округов на

модернизацию

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств выделены в

части проведения их

капитального ремонта в

рамках поддержки

отрасли культуры на

2021 год. Приобретение

оборудования не

предусмотрено.

1.4.

2

Оборудование введено в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

Акт

Закон

ЗАКОН

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ  О

РЕСПУБЛИ

КАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "ЗАКОН

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ  О

РЕСПУБЛИКАНСКОМ

БЮДЖЕТЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ НА 2021

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023

30.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

КИ НА 2021

ГОД И НА

ПЛАНОВЫ

Й ПЕРИОД

2022 И 2023

ГОДОВ

ГОДОВ" Закон

Государственным

Советом Чувашской

Республики от

11.12.2020г. №108,

приложен файл.

Субсидии бюджетам

муниципальных районов

и бюджетам городских

округов на

модернизацию

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств выделены в

части проведения

капитального ремонта в

рамках поддержки

отрасли культуры на

2021 год, Приобретение

оборудования не

предусмотрено.

1.4.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Акт

Отчет Отчет

о реализации

федеральног

о проекта

"Культурная

среда"

национально

го проекта

"Культура" в

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о реализации

федерального проекта

"Культурная среда"

национального проекта

"Культура" в части

реконструкции и (или)

30.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

части

реконструкц

ии и (или)

капитальног

о ремонта

детских

школ

искусств в

2021 году

капитального ремонта

детских школ искусств в

2021 году " Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

Департамент

региональной политики,

образования и

проектного управления

от 28.12.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.4.

4

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Данные

отчета

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 21.12.2020г. №054-09

-2021-197, приложен

файл.

Согласно п.4.3.6

Соглашения,

31.12.2021 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенного между

МКРФ и КМЧР от

21.12.2020 № 054-09-

2021-197 Отчет о

расходах бюджета

Чувашской Республики -

Чувашии, в целях

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия, по форме

согласно приложению №

5 к настоящему

Соглашению,

являющемуся его

неотъемлемой частью,

необходимо

предоставлять не

позднее 15 числа месяца,

следующего за отчетным

кварталом,

следовательно отчет за 4

квартал 2021 года  - до

15.01.2021 года.

1.5

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

Данные

отчетов

муниципаль

ных детских

школ

искусств по

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 6 из 7.

31.12.2022 31.12.2022

7Единица 0 67
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

искусств Значение: 7,0000

Дата: 31.12.2022

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

видам

искусств

1.5.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

Соглашения

о

предоставле

нии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

межбюджет

ных

трансфертов

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 22.12.2021г. №054-09

-2022-228, приложен

файл.

31.12.2022 22.12.2021

1.6

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Еженедельн

ый

мониторинг

по

строительст

ву,

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Еженедельный

мониторинг по

строительству,

1 1

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

8,0000 Дата: 31.12.2021

капитальном

у ремонту

КДУ в 2021

году (в

рамках НП

"Культура")

капитальному ремонту

КДУ в 2021 году (в

рамках НП "Культура")"

Иное Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 27.12.2021г. №-,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 8 из 8.

1.6.

1

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Платежное

поручение

Товарные

накладные,

платежные

поручения

(по

строительств

у

Ярабайкасин

ского СДК

Моргаушско

го района)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Товарные накладные,

платежные поручения

(по строительству

Ярабайкасинского СДК

Моргаушского района)"

Платежное поручение

МБУК "ЦКС”

Моргаушского района

ЧР от 16.12.2021г. №-,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

2

Строительно-монтажные

работы завершены

Андреев

Александр

Федорович

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Акт приема-

передачи

Акт приемки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 24.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- директор

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

1. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией "

Акт приема-передачи

КУ ЧР

"Республиканская

служба единого

заказчика"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики от

24.12.2021г. №1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6.

3

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Отчет Отчет

о расходах, в

целях

которых

предоставля

ется

Субсидия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о расходах, в

целях которых

предоставляется

Субсидия " Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

от 01.01.2022г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6.

4

Оборудование

приобретено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Договора на

поставку

оборудовани

я для

Ярабайкасин

ского СДК

Моргаушско

го района

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договора на поставку

оборудования для

Ярабайкасинского СДК

Моргаушского района

Чувашской Республики "

Иное Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры

«Централизованная

клубная система»

Моргаушского района

Чувашской Республики,

от 15.12.2021г. №

113336, приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 15.12.2021

1.6.

5

Оборудование

установлено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Договора на

поставку

оборудовани

я для нужд

Ярабайкасис

нкого СДК

Моргаушско

го района

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Договора на поставку

оборудования для нужд

Ярабайкасиснкого СДК

Моргаушского района

Чувашской Республики "

Иное Муниципальное

бюджетное учреждение

культуры

«Централизованная

31.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

клубная система»

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 15.12.2021г. №113336

, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6.

6

Оборудование введено в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Акт приема-

передачи

Акт приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

приемочной

комиссией

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией"

Акт приема-передачи

Казенное учреждение

Чувашской Республики

"Республиканская

служба единого

заказчика".

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики. от

24.12.2021г. №1,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 24.12.2021

1.6.

Техническая готовность

Андреев ГИС

Отчет Выполнено.

31.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

7

объекта, %

Александр

Федорович

- директор

«Нацпроект

«Культура»

Еженедельн

ый

мониторинг

по

строительств

у,

капитальном

у ремонту

СДК в

рамках НП

"Культура"

Подтверждающие

документы:

1. "Еженедельный

мониторинг по

строительству,

капитальному ремонту

СДК в рамках НП

"Культура"" Отчет

Министерство культуры

Российской Федерации

от 27.12.2021г. №-,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6.

8

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

Ярабайкасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 29.12.2021г. №21-

21512315-03-2021,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 29.12.2021

1.6.

9

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Андреев

Александр

Федорович

ГИС

«Нацпроект

Иное

Разрешение

на ввод

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

31.12.2021 29.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- директор «Культура»

объекта в

эксплуатаци

ю

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Глава

администрация

Ярабайкасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 29.12.2021г. №21-

21512315-03-2021,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.6.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Андреев

Александр

Федорович

- директор

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в  эксплуатацию

" Иное Администрация

Ярабайкасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 29.12.2021г. №21-

21512315-03-2021,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

31.12.2021 31.12.2021

1.6.

11

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Андреев

Александр

Федорович

- директор

 ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Платежное

поручение

Товарные

накладные,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Товарные накладные,

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

платежные

поручения

(по

строительств

у

Ярабайкасин

ского СДК

Моргаушско

го района)

платежные поручения

(по строительству

Ярабайкасинского СДК

Моргаушского района) "

Платежное поручение

МБУК "ЦКС”

Моргаушского района

ЧР от 16.12.2021г. №-,

приложен файл.

1.7

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Значение:

9,0000 Дата: 31.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 8 из 9.

31.12.2022 31.12.2022

9Единица 0 89

1.7.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планировани

я и

финансов

ГИС

«Нацпроект

«Культура»

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

01.03.2022 28.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской Республики

от 28.12.2021г. №054-09

-2022-192, приложен

файл.

отклонения отсутствуют

1.8

Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных

организаций отрасли

культуры, направленная на

улучшение качества

культурной среды

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

города Чебоксары от

29.11.2021г. №21-01-45

с-2021, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11

1.8.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национальн

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

" Иное Администрация

города Чебоксары от

29.11.2021г. №21-01-45

с-2021, приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

остей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

1.8.

2

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

объекте

недвижимос

ти

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиал федерального

государственного

бюджетного учреждения

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии" по

Чувашской Республике -

Чувашии от 28.12.2021г.

№-, приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 28.12.2021

1.8.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Гришин

Евгений

Андреевич  -

Начальник

отдела по

Платежное

поручение

работы по

установке и

наладке

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "работы по установке

и наладке

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(муниципальному)

контракту

охране

объектов

культурного

наследия

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

постановочн

ого

освещения и

звукового

оборудовани

я в рамках

реконструкц

ии здания

АУ

""Чувгосфил

армония""

Минкультур

ы Чувашии,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

объекту

капитальног

о

строительств

а

""Реконстру

кция здания

ГУК

""Чувашская

государстве

нная

филармония

в г.

Чебоксары""

, Чувашская

постановочного

освещения и звукового

оборудования в рамках

реконструкции здания

АУ

""Чувгосфилармония""

Минкультуры Чувашии"

Платежное поручение

от 26.10.2021г. №1,

указана ссылка.

2. "работы по установке

и наладке

постановочного

освещения и звукового

оборудования в рамках

реконструкции здания

АУ

""Чувгосфилармония""

Минкультуры Чувашии"

Платежное поручение

от 03.11.2021г. №4,

указана ссылка.

3. "Выполнение работ по

объекту капитального

строительства

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республики" Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики,

Платежное

поручение

Поставка и

монтаж

планшета

сцены

зрительного

зала для АУ

""Чувгосфил

армония""

Минкультур

ы Чувашии,

Платежное

поручение

Поставка и

монтаж

механики, и

электроприв

ода сцены в

рамках

реконструкц

ии здания

автономного

учреждения

Чувашской

Республики

""Чувашская

государстве

нная

филармония

""

03.11.2021г. №339253,

указана ссылка.

4. "Выполнение работ по

объекту капитального

строительства

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республики" Платежное

поручение  от

03.11.2021г. №339252,

указана ссылка.

5. "Выполнение работ по

объекту капитального

строительства

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республики" Платежное

поручение  от

28.10.2021г. №Б\Н,

указана ссылка.

6. "Поставка и монтаж

планшета сцены

зрительного зала для АУ

""Чувгосфилармония""

Минкультуры Чувашии"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерств

а культуры,

по делам

национально

сти и

архивного

дела

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

проектирова

нию объекта

капитальног

о

строительств

а

""Реконстру

кция здания

ГУК

""Чувашская

государстве

нная

филармония

в г.

Чебоксары""

, Чувашская

Республика,

Платежное

поручение

от 15.11.2021г. №

351688, указана ссылка.

7. "Поставка и монтаж

механики, и

электропривода сцены в

рамках реконструкции

здания автономного

учреждения Чувашской

Республики

""Чувашская

государственная

филармония""

Министерства культуры,

по делам

национальности и

архивного дела

Чувашской Республики"

Платежное поручение

от 14.10.2021г. №10,

указана ссылка.

8. "Выполнение работ по

проектированию объекта

капитального

строительства

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республика" Платежное

поручение  от

20.08.2021г. №347 ,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Выполнение

работ по

реконструкц

ии здания

АУ

""Чувашгос

филармония

""

Минкультур

ы Чувашии ,

Иное Счет

на оплату

указана ссылка.

9. "Выполнение работ по

проектированию объекта

капитального

строительства

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республика" Платежное

поручение  от

03.09.2021г. №264435,

указана ссылка.

10. "Выполнение работ

по проектированию

объекта капитального

строительства

""Реконструкция здания

ГУК ""Чувашская

государственная

филармония в г.

Чебоксары"", Чувашская

Республика" Платежное

поручение  от

03.09.2021г. №264391,

указана ссылка.

11. "Выполнение работ

по реконструкции здания

АУ

""Чувашгосфилармония

"" Минкультуры
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашии " Платежное

поручение  от

05.04.2021г. №81831,

указана ссылка.

12. "Выполнение работ

по реконструкции здания

АУ

""Чувашгосфилармония

"" Минкультуры

Чувашии " Платежное

поручение  от

05.04.2021г. №81830,

указана ссылка.

13. "Выполнение работ

по реконструкции здания

АУ

""Чувашгосфилармония

"" Минкультуры

Чувашии " Платежное

поручение  от

05.04.2021г. №81829,

указана ссылка.

14. "Поставка и монтаж

планшета сцены

зрительного зала для АУ

""Чувгосфилармония""

Минкультуры Чувашии"

Платежное поручение

от 20.10.2021г. №Б/Н,

указана ссылка.

15. "Поставка и монтаж

механики, и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

электропривода сцены в

рамках реконструкции

здания автономного

учреждения Чувашской

Республики

""Чувашская

государственная

филармония""

Министерства культуры,

по делам

национальности и

архивного дела

Чувашской Республики"

Платежное поручение

от 01.11.2021г. №

338027, указана ссылка.

16. "Счет на оплату "

Иное Минкультуры

Чувашии  от 14.10.2021г.

№18, приложен файл.

отклонения отсутствуют

1.9

Созданы условия для

показа национальных

кинофильмов в кинозалах,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

https://portal.

eskigov.ru/fgi

s/

Иное

Кинозал с

новым

цифровым

оборудовани

ем открылся

в

Новочебокса

рске

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Кинозал с новым

цифровым

оборудованием

открылся в

Новочебоксарске" Иное

Минкультуры Чувашии

31.12.2021 31.12.2021

5Единица 2 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чувашской

Республики

от 24.12.2021г. №-,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 5 из 5.

1.9.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Малеева

Татьяна

Николаевна

-

Заведующий

сектором

архивов

Министерст

ва культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Отчет отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "отчет " Отчет

Департамент развития

регионального

кинопоказа Фонда кино

от 16.12.2021г. №215,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

30.12.2021 30.12.2021

1.10

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2021

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Иное

Новостная

лента на

официально

м сайте

Минкультур

ы Чувашии ,

Отчет Отчет

о расходах,в

целях

софинансир

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о расходах,в

целях софинансирования

которых

предоставляется

субсидия " Отчет

Минкультуры России от

01.10.2021г. №-,

15.12.2021 15.12.2021

11Единица 0 116
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

ования

которых

предоставля

ется

субсидия

приложен файл. 2.

"Новостная лента на

официальном сайте

Минкультуры Чувашии "

Иное Министерство

культуры, по делам

национальностей и

архивного дела

Чувашской Республики

от 13.01.2021г. №-,

указана ссылка.

отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 6.

1.11

Переоснащены

муниципальные

библиотеки по

модельному стандарту

Значение: 6,0000 Дата:

15.12.2022

Каликова

Светлана

Анатольевна

- Министр

культуры,

по делам

национально

стей и

архивного

дела

Чувашской

Республики

Данные

отчетов

муниципаль

ных

библиотек

республики

Информация по

значению результата:

В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 11 из 6.

15.12.2022 15.12.2022

12Единица 0 116

1.11

.1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Иванова

Екатерина

Николаевна

- начальник

отдела

планирован

Соглашения

о

предоставле

нии

бюджетам

субъектов

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии иного

межбюджетн

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении иного

межбюджетного

15.12.2022 23.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов*

ия и

финансов

Российской

Федерации

межбюджет

ных

трансфертов

ого

трансферта,

имеющего

целевое

назначение,

из

федеральног

о бюджета

бюджету

субъекта

Российской

Федерации

трансферта, имеющего

целевое назначение, из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации"

Соглашение

Министерство культуры

Российской Федерации и

Кабинет Министров

Чувашской Республики

от 23.12.2021г. №054-17

-2022-018, приложен

файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

0,000,00

(01) Оснащены образовательные

учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по

видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами 0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 594,716 594,71

(02) Построены центры

1.2 5 480,00 0,000,006 594,71
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

культурного развития в субъектах

Российской Федерации в городах

с числом жителей до 300 000

человек 0

6 594,716 594,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 5 480,00

сумма будет возвращена в

республиканский бюджет

0,000,006 594,71

6 594,716 594,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

5 480,00

сумма будет возвращена в

республиканский бюджет

0,000,006 594,71

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных учреждений

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

40 367,3140 367,31

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств 0

1.4 37 474,79 92,8337 474,7940 367,31

40 367,3140 367,31

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 37 474,79

В связи с образовавшейся

экономией от конкурсных

процедур средства в сумме

188,5 тыс. руб. будут

возвращены в федеральный и

республиканский бюджет, из

них:  76,6 тыс. руб.,

выделенные на капитальный

ремонт Чебоксарской ДХШ №

6 им. Акцыновых,; 111,9 тыс.

руб., выделенные на

капитальный ремонт

Хыркасинской ДШИ

Чебоксарского района

92,8337 474,7940 367,31

1.4.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

40 099,3940 099,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

0,00

В связи с образовавшейся

экономией от конкурсных

процедур средства в сумме

188,5 тыс. руб. будут

возвращены в федеральный и

республиканский бюджет, из

них:  76,6 тыс. руб.,

выделенные на капитальный

ремонт Чебоксарской ДХШ №

6 им. Акцыновых,; 111,9 тыс.

руб., выделенные на

капитальный ремонт

Хыркасинской ДШИ

Чебоксарского района

93,1937 367,1640 099,39

40 099,3940 099,39

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 93,1937 367,1640 099,39

40 367,3140 367,31

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

37 474,79

В связи с образовавшейся

экономией от конкурсных

процедур  2543,8  тыс. руб.,

выделенные на проектные

работы по реконструкции

Аликовской ДШИ,

Батыревской ДШИ  будут

возвращены в республиканский

бюджет.

92,8337 474,7940 367,31

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00



37

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

68 820,3869 002,75

(18) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности 0

1.5 66 776,22 97,0366 776,2268 820,38

68 820,3869 002,75

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 66 776,22

В связи с образовавшейся

экономией от конкурсных

процедур средства в сумме 2,04

млн. руб. будут возвращены  в

федеральный и

республиканский бюджет

97,0366 776,2268 820,38

68 779,1568 779,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

34 187,43

В связи с образовавшейся

экономией от конкурсных

процедур средства в сумме 2,04

млн. руб. будут возвращены  в

федеральный и

республиканский бюджет

97,0666 760,3568 779,15

34 424,9534 424,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 94,6232 572,9234 424,95

34 466,1834 648,55

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

32 588,79

В связи с образовавшейся

экономией от конкурсных

процедур средства в сумме 2,04

млн. руб. будут возвращены  в

федеральный и

республиканский бюджет

94,5532 588,7934 466,18

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

251 193,24251 193,24

(19) Проведена реновация

региональных и (или)

муниципальных организаций

отрасли культуры, направленная

на улучшение качества

культурной среды 0

1.6 240 147,30 91,70230 337,01251 193,24

251 193,24251 193,24

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 240 147,30 отклонения отсутствуют91,70230 337,01251 193,24

251 193,24251 193,24

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

240 147,30 отклонения отсутствуют91,70230 337,01251 193,24

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

55 000,0055 000,00

(22) Переоснащены

муниципальные библиотеки по

модельному стандарту 0

1.7 55 000,00 100,0055 000,0055 000,00

55 000,0055 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.7.1 55 000,00 отклонения отсутствуют100,0055 000,0055 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

55 000,0055 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 отклонения отсутствуют100,0055 000,0055 000,00

55 000,0055 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 100,0055 000,0055 000,00

55 000,0055 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

55 000,00 отклонения отсутствуют100,0055 000,0055 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

421 975,64422 158,01 404 878,31 92,32389 588,02421 975,64

421 975,64422 158,01 404 878,31 92,32389 588,02421 975,64

421 666,49421 666,49 279 814,73 92,36389 464,52421 666,49

129 524,34 0,00 96,46124 940,08129 524,34

129 833,49130 015,86 125 063,58 96,33125 063,58129 833,49

0,000,00 0,00 0,000,000,00

129 524,34
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 594.716 594.710.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 15 000.0015 000.0015 000.0015 000.0013 707.03

0.00

0.00

1.3.

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 099.3940 099.390.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 37 367.1622 120.6120 444.3315 000.0013 707.03

0.00

0.00

1.4.

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 779.1568 779.150.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 3 611.82 7 128.27 16 382.04 66 760.3539 179.9530 014.1422 947.5719 526.95

0.00

0.00

1.5.

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 000.0055 000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 852.70 852.70 5 056.84 5 193.74 7 565.20 55 000.0022 841.4215 000.0015 000.0013 707.03

0.00

0.00


