
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

"(P5-97) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минспорта Чувашии от

02.02.2022г. №02/12-484,

приложен файл. В

соответствии с

методикой расчета

показателя «Доля

граждан, систематически

занимающихся

физической культурой и

спортом» национального

проекта «Демография» и

показателей

федерального проекта

«Спорт – норма жизни»

утвержденной приказом

Минспорта России от 19

апреля 2019 г. № 332 (с

изменениями от 1 июля

2021 г.) в январе т.г. доля

населения,

систематически

занимающегося

физической культурой и

спортом в Чувашской

Республике составила –

49,9%, что в

количественном

1.1. 46.8 49.9 51.751.749.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

показателе составляет –

561385 человека.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

В работе.

1.2. 73 78.9 79.279.278.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

50,400049,9000 50,1000 50,2000 50,5000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

51,7000

50,500049,9000 50,1000 50,2000 50,4000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

ФП Процент 51,6000

51,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

ФП Процент 79,2000

79,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.02.2022

г. в целях исполнения

результата «P5.03.03 В

организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и

инвентарь»: проводится

работа по

формированию

соглашений о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР

«СШОР № 6», АУ ЧР

«СШОР № 10 имени

А.И. Трофимова».

Ориентировочный срок

заключения соглашений

11.02.2022.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.02.2022

г. в целях исполнения

результата «P5.03.04

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка» ведется

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работа по

формированию

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу».

Ориентировочный срок

заключения соглашения

11.02.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.02.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.02.2022

г. в целях исполнения

результата «P5.03.17

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым будет

предоставлена субсидия

на поставку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

В настоящее время

ведется работа по

формированию

соглашений о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям.

Ориентировочный срок

заключения 09.02.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 3.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

03.02.2022г. №б/н,

приложен файл.

Согласно информации

КУ ЧР

«Республиканская

служба единого

заказчика» Минстроя

Чувашии по состоянию

на 03.02.2022 г.,

представленной на

электронную почту, в

целях исполнения

результата «P5.03.07

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности» по

объектам: 1) крытый

каток с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне N 1

жилого района «Новый

город» г. Чебоксары,

поз. 1.25; 2)

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ N 2»

на земельном участке с

кадастровым номером

21:08:240206:78 по ул.

А.П.Табакова в с.

Батырево Батыревского

района Чувашской

Республики; 3)

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад , в

настоящее время

готовится документация

для объявления

конкурсов на

определение подрядной

организации на

строительство.

Ориентировочно до

04.02.2022 планируется

направление

документации в

региональную службу

тарифов. 4)

строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

по состоянию на

03.02.2022 г.

выполняются СМР, а

именно: Спортивный

корпус: - устройство

монолитной чашы

бассейна – 100 % -

устройство монолитной

плиты на отм. - 0.30 —

25 % - кирпичная кладка

стен балкона - 80% -

устройство лестницы №1

- 60 % - устройство

металлоконструкций

трибун - 100% --

устройство несъемной

опалубки - 80% -

устройство армирования

монолитного

перекрытия - 15% -

оконные витражи -78% -

устройство мембранной

кровли – 90% -

устройство водосточной

системы -40% АБК: -

кровля – 100 % -

устройство

вентилируемого фасада

– 60% - монтаж входных

витражных групп – 40 %
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- кладка вн.стен и

перегородок - 100% -

устройство перегородок

- 50% - штукатурка

внутренних стен 1 эт.–

70 % - внутренние эл.

монтажные работы 1 эт.-

100 % - внутренние эл.

монтажные работы 2 эт.-

80 % - наружные сети

электроснабжения по

временной схеме-100%

Предоставлена

информация : 0 из 3.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

18 257,8418 744,14

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 0,00 0,000,0018 252,93

18 257,8418 744,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

объем финансового

обеспечения предусмотренный

паспортом РП и  СБР будет

приведен в соответствие с ЛБО

после внесения изменений в

СБР.

0,000,0018 252,93

18 257,8418 744,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

объем финансового

обеспечения предусмотренный

паспортом РП и  СБР будет

приведен в соответствие с ЛБО

после внесения изменений в

СБР.

0,000,0018 252,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.1.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 256,126 332,12

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

1.2 0,00 0,000,006 255,35

6 256,126 332,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

объем финансового

обеспечения предусмотренн ый

паспортом РП и СБР будет

приведен в соответствие с ЛБО

после внесения изменений в

СБР

0,000,006 255,35

6 256,126 332,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

объем финансового

обеспечения предусмотренн ый

паспортом РП и СБР будет

приведен в соответствие с ЛБО

после внесения изменений в

СБР

0,000,006 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 178,808 178,80

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,008 178,80

8 178,808 178,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 согласно бюджету.0,000,008 178,80

8 137,908 137,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 согласно бюджету.0,000,008 137,88

8 137,900,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,008 137,88

8 178,8040,90

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 согласно бюджету.0,000,008 178,80

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220 056,60220 056,60

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 0,00 0,000,00160 512,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

220 056,60220 056,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 согласно бюджету.0,000,00160 512,40

220 056,60220 056,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 согласно бюджету.0,000,00160 512,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

252 749,36253 311,66 0,00 0,000,00193 199,48

252 749,36253 311,66 0,00 0,000,00193 199,48

252 708,46253 270,76 0,00 0,000,00193 158,56

8 137,90 0,00 0,000,008 137,88

8 178,8040,90 0,00 0,000,008 178,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

18 744.14 18 744.14 18 744.14 18 744.14 18 744.14 18 744.14 18 744.1418 744.1418 744.1418 744.1418 744.14

Факт/прогноз

18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

6 332.12 6 332.12 6 332.12 6 332.12 6 332.12 6 332.12 6 332.126 332.126 332.126 332.126 332.12

Факт/прогноз

6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.908 137.908 137.908 137.908 137.90

Факт/прогноз

8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.908 137.908 137.908 137.908 137.90

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 38 193.38 79 841.70 114 580.16 135 452.71 220 056.60218 942.91198 070.36177 197.81156 325.26

Факт/прогноз

0.00 0.00 38 193.38 79 841.70 114 580.1

6

135 452.7

1

220 056.60218 942.9

1

198 070.3

6

177 197.8

1

156 325.2

6

0.00

0.00


