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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

719 324,1700
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 9 13.1469 13.1469
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00001,0000 2,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,0000 8,0000

13,1469

5,00001,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 5,0000 5,0000 7,4800 7,5300

ФП Процент 9,0000

7,6400
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 8 из 8.

31.12.2021 31.12.2021

8Единица 0 88

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ых панелей

 в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

15.06.2021г. №

2211681073821000020,

указана ссылка.

2. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

16.06.2021г. №

2211681073821000023,

указана ссылка.

3. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

07.06.2021г. №

2211681073821000014,

указана ссылка.

4. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

11.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

2211681073821000021,

указана ссылка.

5. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

08.06.2021г. №

2211681073821000016,

указана ссылка.

6. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

компьютерн

ых

программ

(программн

ых

обеспечений

) для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

10.06.2021г. №

2211681073821000018,

указана ссылка.

7. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

08.06.2021г. №

2211681073821000015,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я

(логопедиче

ский

тренажер

Дэльфа-

142.1,логопе

дическое

умное

зеркало

ARTIKME) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

указана ссылка.

8. "Поставка мебели для

учебных кабинетов в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр

контрактов  от

11.06.2021г. №

2211681073821000019,

указана ссылка.

9. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Реестр
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

контрактов  от

08.06.2021г. №

2211681073821000017,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Реестр

контрактов

Поставка

интерактивн

ого стола

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.

1.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 22.11.2021г.

№3, указана ссылка.

2. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 16.09.2021г.

№2, указана ссылка.

3. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 18.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

4. "Поставка мебели для

учебных кабинетов в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 19.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

5. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 12.07.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

ых панелей

 в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

интерактивн

№б/н, указана ссылка.

6. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 14.07.2021г.

№ б/н, указана ссылка.

7. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ого стола

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты в

рамках

реализации

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 14.07.2021г.

№б/н, указана ссылка.

8. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 09.08.2021г.

№б/н, указана ссылка.

9. "Поставка

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 30.06.2021г.

№б/н, указана ссылка.

10. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 28.06.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

оборудовани

я

(логопедиче

ский

тренажер

Дэльфа-

142.1,логопе

дическое

умное

зеркало

ARTIKME) в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

№б/н, указана ссылка.

11. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 09.07.2021г.

№б/н, указана ссылка.

12. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Акт приема-

передачи  от 18.06.2021г.

№1, указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Акт приема-

передачи

Поставка

компьютерн

ых

программ

(программн

ых

обеспечений

) для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

работы в

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.

1.1.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

дидактическ

ого,

методическо

го

оборудовани

я для

обучения и

коррекционн

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о-

развивающей

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

сенсорной

комнаты в

рамках

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

30.11.2021г. №37817,30,

указана ссылка.

2. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

мебели для

учебных

кабинетов в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

30.11.2021г. №367735,

указана ссылка.

3. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

14.10.2021г. №317409,

указана ссылка.

4. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я

(логопедиче

ский

тренажер

Дэльфа-

142.1,логопе

дическое

умное

зеркало

ARTIKME) в

рамках

реализации

федеральног

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

14.10.2021г. №317408,

указана ссылка.

5. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

17.11.2021г. №3, указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

компьютерн

ых

программ

(программн

ых

обеспечений

) для

обучения и

коррекционн

о-

развивающей

ссылка.

6. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

29.09.2021г. №293248,

указана ссылка.

7. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работы в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ого стола

логопеда в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

16.09.2021г. №2, указана

ссылка.

8. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

17.11.2021г. №170-3,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие"",

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

технологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

9. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

16.09.2021г. №170,

указана ссылка.

10. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

оснащения

кабинетов

химии,

физики и

биологии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

09.08.2021г. №170-1,

указана ссылка.

11. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

06.09.2021г. №265540,

указана ссылка.

12. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.,

Платежное

поручение

Поставка

интерактивн

ых панелей

 в рамках

реализации

федеральног

о проекта

""Современн

ая школа""

национально

го проекта

""Образован

ие,

направленно

го на

поддержку

образования

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

12.08.2021г. №1255,

указана ссылка.

13. "Поставка

оборудования для

сенсорной комнаты в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

18.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

14. "Поставка мебели

для учебных кабинетов в

рамках реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

в 2021 г.

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

06.09.2021г. №265540,

указана ссылка.

15. "Поставка мебели

для учебных кабинетов в

рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

17.08.2021г. №234,

указана ссылка.

16. "Поставка мебели

для учебных кабинетов в

рамках реализации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

19.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

17. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

26.07.2021г. №216634,

указана ссылка.

18. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

12.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

19. "Поставка

оборудования

(логопедический

тренажер Дэльфа-

142.1,логопедическое

умное зеркало

ARTIKME) в рамках

реализации

федерального проекта



34

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

14.07.2021г. № б/н,

указана ссылка.

20. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

06.07.2021г. №56/32-

52/1, указана ссылка.

21. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

22.07.2021г. №214995,

указана ссылка.

22. "Поставка

компьютерных

программ

(программных

обеспечений) для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

14.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

23. "Поставка

дидактического,

методического

оборудования для

обучения и

коррекционно-

развивающей работы в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

09.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

24. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

02.07.2021г. №188128,

указана ссылка.

25. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с



38

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

30.06.2021г. №382,

указана ссылка.

26. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

08.07.2021г. №198415,

указана ссылка.

27. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

технологии в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта



39

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

30.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

28. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

23.06.2021г. №987,

указана ссылка.

29. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

02.07.2021г. №188127,

указана ссылка.

30. "Поставка

оборудования для

оснащения кабинетов

химии, физики и

биологии в рамках

реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

28.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

31. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

13.07.2021г. №204459,

указана ссылка.

32. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

поручение  от

07.07.2021г. №12,

указана ссылка.

33. "Поставка

интерактивных панелей

 в рамках реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

09.07.2021г. №б/н,

указана ссылка.

34. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья



43

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в 2021 г." Платежное

поручение  от

10.06.2021г. №159,

указана ссылка.

35. "Поставка

интерактивного стола

логопеда в рамках

реализации

федерального проекта

""Современная школа""

национального проекта

""Образование"",

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

в 2021 г." Платежное

поручение  от

18.06.2021г. №1, указана

ссылка.

Отсутствие отклонений

1.2

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 8 из 11.

31.12.2022 31.12.2022

11Единица 0 811
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

база Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2022

1.2.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по материально-

техническому оснащению

и обновлению содержания

образования в отдельных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии об

утверждени

и

должностног

о лица,

ответственн

ого за

обновление

материально

-

технической

базы в

коррекционн

ых школах

Приказ О

назначении

ответственно

го лица

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О назначении

ответственного лица"

Приказ Минобразования

Чувашии  от 08.12.2021г.

№1543, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.03.2022 08.12.2021

1.3

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 61 из 61.

31.12.2021 31.12.2021

61Единица 0 6161
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

61,0000 Дата: 31.12.2021

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Реестр

контрактов

Поставка

оборудовани

я для

кабинетов

химии для

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»,

Реестр

контрактов

Поставка

ноутбуков

для

общеобразов

ательных

организаций

Чувашской

Республики,

Реестр

контрактов

Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

оборудования для

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

07.09.2021г. №

2212805435621000025,

указана ссылка.

2. "Поставка ноутбуков

для

общеобразовательных

организаций Чувашской

Республики" Реестр

контрактов  от

08.12.2021г. №

2212805435621000032,

указана ссылка.

3. "Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ие

цифрового

микроскопа

для

оснащения

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»,

Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

ноутбуков в

целях

создания и

функционир

ования в

общеобразов

ательных

организация

х центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

13.07.2021г. №

2212805435621000017,

указана ссылка.

4. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

10.09.2021г. №

2212805435621000026,

указана ссылка.

5. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

регионально

го проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

цифровых

лабораторий

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Реестр

контрактов  от

25.06.2021г. №

2212805435621000015,

указана ссылка.

6. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»»,

Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

цифровых

лабораторий

и

демонстраци

онного

оборудовани

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

25.06.2021г. №

2212805435621000014,

указана ссылка.

7. "«ШИФР: 21-2021-

нр5169 Поставка

образовательных

наборов и

образовательных

конструкторов для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

21.06.2021г. №

2212805435621000013,

указана ссылка.

8. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

«ШИФР: 21-

2021-нр5169

Поставка

образователь

ных наборов

и

образователь

ных

конструктор

ов для

техническог

о оснащения

общеобразов

наборов ОГЭ по химии в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000011,

указана ссылка.

9. "Поставка цифровых

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

наборов

ОГЭ по

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000012,

указана ссылка.

10. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000010,

указана ссылка.

11. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

химии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»»,

Реестр

контрактов

Поставка

цифровых

лабораторий

и

демонстраци

онного

оборудовани

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

15.06.2021г. №

2212805435621000009,

указана ссылка.

12. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

10.09.2021г. №

2212805435621000026,

указана ссылка.

13. "Шифр: 21-2021-



52

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е», Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

13.07.2021г. №

2212805435621000017,

указана ссылка.

14. "Поставка ноутбуков

для

общеобразовательных

организаций Чувашской

Республики" Реестр

контрактов  от

08.12.2021г. №

2212805435621000032,

указана ссылка.

15. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021-нр5160

Поставка

тележки-

хранилища

для

ноутбуков с

системой

подзарядки и

маршрутизат

ором в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»», Реестр

контрактов

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

ие МФУ для

оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

с целью

создания и

функционир

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

15.06.2021г. №

2212805435621000009,

указана ссылка.

16. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000010,

указана ссылка.

17. "Поставка цифровых

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»»

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»" Реестр

контрактов  от

18.06.2021г. №

2212805435621000012,

указана ссылка.

18. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Реестр

контрактов  от

25.06.2021г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2212805435621000015,

указана ссылка.

19. "Поставка

оборудования для

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Реестр

контрактов  от

29.11.2021г. №

2212805435621000030,

указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Платежное

поручение

Поставка

оборудовани

я для

кабинетов

химии для

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Поставка

оборудования для

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение  от

17.12.2021г. №395902,

указана ссылка.

2. "Поставка

оборудования для

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Платежное

поручение

Поставка

ноутбуков

для

общеобразов

ательных

организаций

Чувашской

Республики,

Платежное

поручение

Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

ие

цифрового

микроскопа

для

оснащения

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение  от

17.12.2021г. №395903,

указана ссылка.

3. "Поставка ноутбуков

для

общеобразовательных

организаций Чувашской

Республики" Платежное

поручение  от

23.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

4. "Поставка ноутбуков

для

общеобразовательных

организаций Чувашской

Республики" Платежное

поручение  от

24.12.2021г. №407571,

указана ссылка.

5. "Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021-нр5169

Поставка

ноутбуков в

целях

создания и

функционир

ования в

общеобразов

ательных

организация

х центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

регионально

го проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение  от

30.11.2021г. №367175,

указана ссылка.

6. "Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение  от

29.11.2021г. №364778,

указана ссылка.

7. "Поставка

оборудования для

кабинетов химии для

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение  от

08.12.2021г. №б/н,

указана ссылка.

8. "Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

цифрового микроскопа

для оснащения центров
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Поставка

цифровых

лабораторий

в рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

цифровых

лабораторий

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»" Платежное

поручение  от

23.11.2021г. №б/н,

указана ссылка.

9. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 16.11.2021г. №

351520, указана ссылка.

10. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и

демонстраци

онного

оборудовани

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 16.11.2021г. №

351519, указана ссылка.

11. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

ноутбуков в целях

создания и

функционирования в

общеобразовательных

организациях центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

регионального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 27.10.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

«ШИФР: 21-

2021-нр5169

Поставка

образователь

ных наборов

и

образователь

ных

конструктор

ов для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

указана ссылка.

12. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

30.09.2021г. №295166,

указана ссылка.

13. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Поставка

наборов

ОГЭ по

химии в

рамках

реализации

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е» на

создание и

функционир

ование

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 30.09.2021г. №

295165, указана ссылка.

14. "«ШИФР: 21-2021-

нр5169 Поставка

образовательных

наборов и

образовательных

конструкторов для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста»»,

Платежное

поручение

Поставка

цифровых

лабораторий

и

демонстраци

онного

оборудовани

я для

техническог

о оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

на базе

которых

планируется

создание и

функционир

ование

центров

образования

от 14.10.2021г. №

316120, указана ссылка.

15. "«ШИФР: 21-2021-

нр5169 Поставка

образовательных

наборов и

образовательных

конструкторов для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 06.10.2021г. №б/н,

указана ссылка.

16. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

наборов ОГЭ по химии в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

сти «Точка

роста» в

рамках

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5160

Поставка

тележки-

хранилища

для

ноутбуков с

системой

подзарядки и

маршрутизат

ором в

рамках

реализации

федеральног

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

26.08.2021г. №253843,

указана ссылка.

17. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

наборов ОГЭ по химии в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

12.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

18. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка



64

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»»,

Платежное

поручение

«Шифр: 21-

2021-нр5169

Приобретен

ие МФУ для

оснащения

общеобразов

ательных

организаций,

с целью

создания и

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей «Точка

роста» в

рамках

федеральног

цифровых лабораторий в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование» на

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста»»" Платежное

поручение  от

20.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

19. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Поставка

цифровых лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о проекта

«Современн

ая школа»

Национальн

ого проекта

«Образовани

е»»

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 20.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

20. "Поставка цифровых

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 20.09.2021г. №б/н,

указана ссылка.

21. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 07.09.2021г. №

268956, указана ссылка.

22. "«Шифр: 21-2021-

нр5160 Поставка

тележки-хранилища для

ноутбуков с системой

подзарядки и

маршрутизатором в

рамках реализации

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 23.08.2021г. №б/н,

указана ссылка.

23. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 17.08.2021г. №б/н ,

указана ссылка.

24. "«Шифр: 21-2021-

нр5169 Приобретение

МФУ для оснащения

общеобразовательных

организаций, с целью

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»»"

Платежное поручение

от 31.08.2021г. №

258128, указана ссылка.

25. "Поставка цифровых
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лабораторий и

демонстрационного

оборудования для

технического оснащения

общеобразовательных

организаций, на базе

которых планируется

создание и

функционирование

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленности «Точка

роста» в рамках

федерального проекта

«Современная школа»

Национального проекта

«Образование»"

Платежное поручение

от 24.09.2021г. №

288844, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

1.3.

3

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет

Информация

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики о

проведении мониторинга

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

о

проведении

мониторинга

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей" Отчет

Минобразования

Чувашии  от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3.

4

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет

Информация

Министерств

а

образования

и

молодежной

политики

Чувашской

Республики

по

результатам

ежекварталь

ного

мониторинга

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информация

Министерства

образования и

молодежной политики

Чувашской Республики

по результатам

ежеквартального

мониторинга

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей

естественно-научной и

технологической

направленностей" Отчет

Минобразования

Чувашии  от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и поселках

городского типа Значение:

228,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района

Чувашской Республики

от 29.10.2021г. №21-08-

004-2021, приложен

файл. 2. "Разрешение на

ввод объекта в

эксплуатацию" Иное

Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

31.12.2021 31.12.2021

228Место 0 228228
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.12.2021г. №21-

21512308-2-2021,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 228 из 228.

1.4.

1

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.12.2021г. №21-

21512308-2-2021,

приложен файл.

2. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района

от 29.10.2021г. №21-08-

004-2021, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Выписка из

Единого

государстве

нного

реестра

недвижимос

ти об

объекте

недвижимос

ти, Иное

Свидетельст

во о

государстве

нной

регистрации

права

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из Единого

государственного

реестра недвижимости

об объекте

недвижимости" Иное

Филиал ФГБОУ

"Федеральная

кадастровая палата

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии"по

Чувашской Республике-

Чувашии от 17.05.2019г.

№КУВИ-001/2019-

10888582, приложен

файл.

2. "Свидетельство о

государственной

регистрации права" Иное

Управление

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 29.03.2012г. №21АД

546128, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4.

3

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Шыгрданского

сельского поселения

Батыревского района

Чувашской Республики

от 29.10.2021г. №21-08-

004-2021, приложен

файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.12.2021г. №21-

21512308-2-2021,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертизы

по

результатам

экспертного

сопровожден

ия  , Иное

Положитель

ное

(отрицатель

ное

заключение)

экспертизы по

результатам экспертного

сопровождения  " Иное

АУ ЧР "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики  от

03.09.2021г. №21-1-1-2-

050207-2021, приложен

файл.

2. "Положительное

(отрицательное

заключение) " Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования

Чувашской Республики"

Министерства

строительства,

архитектуры и

жилищно-

коммунального

хозяйства Чувашской

Республики  от

02.03.2020г. №21-1-0230
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-20, приложен файл.

Отсутствие отклонений .

1.4.

5

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Постановлен

ие

Приложение

N 3 к

подпрограм

ме

"Создание в

Чувашской

Республике

новых мест в

общеобразов

ательных

организация

х в

соответствии

с

прогнозируе

мой

потребность

ю и

современны

ми

условиями

обучения"

государстве

нной

программы

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приложение N 3 к

подпрограмме

"Создание в Чувашской

Республике новых мест в

общеобразовательных

организациях в

соответствии с

прогнозируемой

потребностью и

современными

условиями обучения"

государственной

программы Чувашской

Республики "Развитие

образования""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики  от

20.12.2018г. №531,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Развитие

образования

"

1.4.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 18.08.2020г. №21-

21512308-1-2020,

приложен файл.

2. "Разрешение на

строительство" Иное

Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района

Чувашской Республики

от 10.06.2020г. №21-08-

009-2020, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

7

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Закон

Федеральны

й закон от 8

декабря

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Федеральный закон

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

заместитель

министра

2020 г. N

385-ФЗ "О

федерально

м бюджете

на 2021 год

и на

плановый

период 2022

и 2023

годов"

от 8 декабря 2020 г. N

385-ФЗ "О федеральном

бюджете на 2021 год и

на плановый период

2022 и 2023 годов""

Закон Правительство РФ

от 08.12.2020г. №385-

ФЗ, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта  в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта  в

эксплуатацию" Иное

Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.12.2021г. №21-

21512308-2-2021,

приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта  в

эксплуатацию" Иное

Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района

Чувашской Республики

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

от 29.10.2021г. №21-08-

004-2021, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

9

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к C

оглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

КАБИНЕТО

М

МИНИСТР

ОВ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к C

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

КАБИНЕТОМ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

о бюджета

бюджету

Чувашской

Республики

- Чувашии на

софинансиро

вание

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприятий

по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

11.02.2019 № 073-09-

2019-204" Соглашение

Минпросвещения России

от 23.12.2020г. №073-09

-2019-204/6, приложен

файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

11.02.2019

№ 073-09-

2019-204

1.4.

10

Оборудование

приобретено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Выписка из

реестра

лицензий

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий " Иное

Минобразования

Чувашии  от 31.12.2021г.

№151, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отсутствие отклонений

1.4.

11

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях их

достижения

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях их

достижения" Отчет

Минобразования

Чувашии  от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

12

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района от

29.10.2021г. №21-08-004

-2021, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

27.12.2021 27.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Моргаушского района от

09.12.2021г. №21-

21512308-2-2021,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

13

Оборудование

установлено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ

Выписка из

реестра

лицензий,

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий" Приказ

Минобразования

Чувашии  от 31.12.2021г.

№151, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района

Чувашской Республики

от 29.10.2021г. №21-08-

004-2021, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.4.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Выписка из

реестра

лицензий ,

Иное

Лицензия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка из реестра

лицензий " Иное

Минобразования

31.12.2021 31.12.2021



83

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МБОУ

"Шыгырданс

кая СОШ №

1"

Батыревског

о района

Чувашии  от 31.12.2021г.

№151, приложен файл.

2. "Лицензия МБОУ

"Шыгырданская СОШ №

1" Батыревского района

" Иное Минобразования

Чувашии  от 10.08.2011г.

№258, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4.

15

Техническая готовность

объекта, %

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Сятракасинского

сельского поселения

Моргаушского района

Чувашской Республики

от 09.12.2021г. №21-

21512308-2-2021,

приложен файл.

2. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

Шыгырданского

сельского поселения

Батыревского района

Чувашской Республики

от 29.10.2021г. №21-08-

004-2021, приложен

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

файл.

Осутствие отклонений

1.5

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 2

700,0000 Дата: 31.12.2021

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация города

Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

2700.

31.12.2021 31.12.2021

2700Место 0 27002700

1.5.

1

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

города Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

2

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Иное

Свидетельст

во о

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Свидетельство о

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заместитель

министра

нной

регистрации

права

государственной

регистрации права" Иное

Управление

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 12.11.2012г. №21 АД

742464, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

3

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация города

Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Положитель

ное

заключение

экспертизы,

Иное

Положитель

ное

(отрицатель

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение экспертизы"

Иное АУ Чр "Центр

экспертизы и

ценообразования в

строительстве

31.12.2021 31.12.2021



86

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ное)

заключение

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии  от

26.12.2019г. №21-1-1-2-

038222-2019, приложен

файл.

2. "Положительное

(отрицательное)

заключение" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

29.12.2018г. №21-1-0883

-18, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

5

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Иное

РАзрешение

га ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "РАзрешение га ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

города Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

6

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Иное

Разрешение

на

строительств

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на

31.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заместитель

министра

о

строительство " Иное

Администрация города

Чебоксары  от

23.09.2020г. №21-01-99-

2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Выписка мз

ЕГРЮЛ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Выписка мз ЕГРЮЛ"

Иное Инспекция

Федеральной налоговой

службы по г. Чебоксары

от 16.01.2021г. №

ЮЭ9965-21-16395840,

приложен файл.

Отсутстие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

8

Строительно-монтажные

работы завершены

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администация

города Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

Отсутстие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

9

Утверждены правила

распределения и

Лукшин

Алексей

Постановлен

ие Правила

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

предоставле

ния и

распределен

ия субсидий

из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

софинансиро

вание

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприятий

по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

документы:

1. "Правила

предоставления и

распределения субсидий

из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на

софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования""

Постановление

Правительства РФ от 26

декабря 2017 г. N 1642

от 26.12.2017г. №1642,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

образования

"

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

10

Оборудование

приобретено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Приказ О

предоставле

нии

лицензии

МАОУ

"СОШ №

65" г.

Чебоксары

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О предоставлении

лицензии МАОУ "СОШ

№ 65" г. Чебоксары"

Приказ Минобразования

Чувашии  от 30.08.2020г.

№1276, приложен файл.

Отсутстие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

11

Утверждено

распределение

Лукшин

Алексей

Постановлен

ие Правила

Выполнено.

Подтверждающие

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

предоставле

ния

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджетам

муниципаль

ных районов,

бюджетам

муниципаль

ных округов

на

реализацию

мероприятий

по

содействию

созданию в

Чувашской

Республике

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

х,

документы:

1. "Правила

предоставления

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджетам

муниципальных районов,

бюджетам

муниципальных округов

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

Чувашской Республике

(исходя из

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

поселках городского

типа, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации "Развитие

образования""

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики  от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

расположенн

ых в

сельской

местности и

поселках

городского

типа, в

рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

"Развитие

образования

"

20.12.2018г. №531,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

12

Оборудование

установлено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Приказ О

предоставле

нии

длицензии

МАОУ

"СОШ №

65" г.

Чебоксары

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

города Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

2. "О предоставлении

длицензии МАОУ "СОШ

№ 65" г. Чебоксары"

Приказ Минобразования

Чувашии  от 30.08.2020г.

№1276, приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021



92

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Отсутствие отклонений

1.5.

13

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Соглашение

Дополнитель

ное

соглашение

к C

оглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

КАБИНЕТО

М

МИНИСТР

ОВ

ЧУВАШСК

ОЙ

РЕСПУБЛИ

КИ о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Чувашской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное

соглашение к C

оглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

КАБИНЕТОМ

МИНИСТРОВ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Чувашской

Республики - Чувашии

на софинансирование

расходов, возникающих

при реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

на реализацию

мероприятий по

содействию созданию в

субъектах Российской

Федерации (исходя из

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Республики

- Чувашии на

софинансиро

вание

расходов,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

на

реализацию

мероприятий

по

содействию

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

(исходя из

прогнозируе

мой

потребности

) новых мест

в

общеобразов

ательных

организация

прогнозируемой

потребности) новых

мест в

общеобразовательных

организациях в рамках

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

21.12.2019 № 073-09-

2020-915" Соглашение

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 23.12.2020г. №073-09

-2020-915/3, приложен

файл.

Отсутствие отклонений



94

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

х в рамках

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

21.12.2019

№ 073-09-

2020-915

1.5.

14

Оборудование введено в

эксплуатацию

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю, Иное

Выписка из

ЕГРЮЛ

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Администрация

города Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

С-2019, приложен файл.

2. "Выписка из ЕГРЮЛ"

Иное УФНС от

16.01.2021г. №Ю39965-

21-1635840, приложен

файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

15

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Отчет Отчет

о

достижении

значений

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заместитель

министра

результатов

использован

ия Субсидии

и

обязательств

ах, принятых

в целях

достижения

значений результатов

использования Субсидии

и обязательствах,

принятых в целях

достижения" Отчет

Минобразования

Чувашии  от 31.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.5.

16

Техническая готовность

объекта, %

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация города

Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021

1.5.

17

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию" Иное

Администрация города

Чебоксары от

22.08.2019г. №21-01-46

с-2019, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.6

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Протокол

Протокол

заседания

комиссии

Министерст

ва

просвещени

я

Российской

Федерации

по

проведению

в 2020 году

отборов

субъектов

Российской

Федерации

на

предоставле

ние в 2021-

2023 годах

субсидий из

федеральног

о бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на создание

на базе

общеобразов

ательных

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Протокол заседания

комиссии Министерства

просвещения Российской

Федерации по

проведению в 2020 году

отборов субъектов

Российской Федерации

на предоставление в

2021-2023 годах

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на создание на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков

"Кванториум" в рамках

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование" "

Протокол

Минпросвещения России

от 23.10.2020г. №ВБ-

81/03пр, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Чувашская Республика

31.12.2021 30.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организаций

детских

технопарков

"Кванториу

м" в рамках

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е"

не участвовала в

конкурсном отборе на

создание на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков

"Кванториум".

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.6.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториум"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

система/отче

т

Протокол

Протокол

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Протокол" Протокол

Минпросвещения России

от 23.10.2020г. №ВБ-

81/03пр, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Чувашская Республика

не участвовала в

конкурсном отборе  на

создание на базе

общеобразовательных

организаций детских

технопарков

"Кванториум".

31.12.2021 30.12.2021

1.7

Оказаны услуги

психолого-

Лукшин

Алексей

https://

Отчет Отчет

об оказании

Информация по

значению результата:

31.12.2024 31.12.2024

0.1

Миллион

единиц

0.08490.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей за

2021 г.    ,

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

оказании услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей за

2021 г. " Отчет МБ ДОУ

"Детский сад № 128

"Василек" города

Чебоксары от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей за

2021 г.  ,

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей за

2021 г. " Отчет МБДОУ

"Детский сад № 203

"Непоседы" города

Чебоксары от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей за

2021 г. " Отчет МАДОУ

"Детский сад № 7

"Созвездие" города

Чебоксары от

30.12.2021г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей "

Отчет БОУ "Центр

образования и

комплексного

сопровождения детей"

Минобразования

Чувашии от 13.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.0849 из

0.1.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Отчет Об

утверждении

отчета

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об утверждении

отчета" Отчет

Минобразования

Чувашии от 20.12.2021г.

№02/13-15405,

приложен файл.

Отстутствие отклонений

31.12.2021 20.12.2021

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 20.75 из 5.

31.12.2021 30.12.2021

20.75Процент 0 20.755

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Приказ Об

информацио

нно-

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для оказания услуги

(выполнения работы)

Первый

заместитель

министра

методическо

м

сопровожден

ии

индивидуаль

ных

образователь

ных

маршрутов

педагогичес

ких

работников,

Приказ О

проведении

воркшопа

для учителей

начальных

классов,

Приказ Об

организацио

нно-

методическо

м

сопровожден

ии

индивидуаль

ных

образователь

ных

маршрутов

педагогичес

ких

1. "Об информационно-

методическом

сопровождении

индивидуальных

образовательных

маршрутов

педагогических

работников" Приказ БУ

ЧР ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 11.10.2021г.

№231, приложен файл.

2. "О проведении

воркшопа для учителей

начальных классов"

Приказ БУ ЧР ДПО

"Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 12.10.2021г.

№234, приложен файл.

3. "Об организационно-

методическом

сопровождении

индивидуальных

образовательных

маршрутов

педагогических

работников" Приказ БУ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

работников,

Иное

Методическ

ие

рекомендаци

и по

разработке

индивидуаль

ного

образователь

ного

маршрута

педагогичес

ких

работников

муниципаль

ных и

государстве

нных

образователь

ных

организаций

Чувашской

Республики

ЧР ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 24.09.2021г.

№208, приложен файл.

4. "Методические

рекомендации по

разработке

индивидуального

образовательного

маршрута

педагогических

работников

муниципальных и

государственных

образовательных

организаций Чувашской

Республики " Иное БУ

ЧР ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии  от 24.09.2021г.

№208, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

Иное Реестр

документов,

подтвержда

ющих

приемку

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр документов,

подтверждающих

30.12.2021 17.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

материальны

х ценностей

и услуг  в

рамках

реализации

мероприяти:

Создание

центра

непрерывног

о повышения

профессиона

льного

мастерства

педагогичес

ких

работников

федеральног

о проекта

"Современна

я школа"

национально

го проекта

"Образовани

е"

приемку материальных

ценностей и услуг  в

рамках реализации

мероприяти: Создание

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

федерального проекта

"Современная школа"

национального проекта

"Образование"" Иное

Минобразования

Чувашии   от

17.12.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Информация по

результатам" Отчет

Минобразования

Чувашии от 30.12.2021г.

31.12.2024 31.12.2021

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,6214 711,62

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 14 711,62 100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 14 711,62 Отсутствие отклонений100,0014 711,6214 711,62

14 711,6214 711,62

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

14 711,62 Отсутствие отклонений100,0014 711,6214 711,62

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

104 659,83104 659,83

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 104 562,64 98,55103 139,14104 659,83

104 659,83104 659,83

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 104 562,64 Отсутствие отклонений98,55103 139,14104 659,83

104 659,83104 659,83

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

104 562,64 Отсутствие отклонений98,55103 139,14104 659,83

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

225 697,70232 254,20

(05) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа0

1.3 223 954,33 99,23223 954,33225 697,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

225 697,70232 254,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 223 954,33 отсутствие отклонений99,23223 954,33225 697,70

225 697,70225 697,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений99,23223 954,33225 697,70

225 697,70225 697,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 99,23223 954,33225 697,70

225 697,70232 254,20

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

223 954,33 отсутствие отклонений99,23223 954,33225 697,70

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

522 539,17522 539,17

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

образовательная среда для

школьников»)0

1.4 336 728,36 64,44336 728,36522 539,17

522 539,17522 539,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 336 728,36 отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

521 494,05521 494,05

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 отсутствие отклонений64,44336 054,87521 494,05

521 494,05521 494,05межбюджетные трансферты

1.4.1.

2

0,00 64,44336 054,87521 494,05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

522 539,17522 539,17

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

336 728,36 отсутствие отклонений64,44336 728,36522 539,17

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

24 013,9724 014,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.5 154,27 100,0024 013,9724 013,97

154,27154,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 154,27 отсутствие отклонений100,00154,27154,27

120,57120,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

120,57 отсутствие отклонений100,00120,57120,57

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

33,7033,70

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

33,70 отсутствие отклонений100,0033,7033,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 859,7023 859,70внебюджетные источники1.5.4 0,00 отсутствие отклонений100,0023 859,7023 859,70

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 024,9511 024,96

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 11 024,95 100,0011 024,9511 024,95

11 024,9511 024,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 024,95 отсутствие отклонений100,0011 024,9511 024,95

11 024,9511 024,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 024,95 отсутствие отклонений100,0011 024,9511 024,95

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

2.2 5 751,80 100,005 751,805 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 отсутствие  отклонений100,005 751,805 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 отсутствие отклонений100,005 751,805 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

908 399,04914 955,58 696 887,97 78,62719 324,17908 399,04

884 539,34891 095,88 696 887,97 78,62695 464,47884 539,34

883 460,52883 460,56 136 171,58 78,64694 757,28883 460,52

747 191,75 0,00 74,95560 009,20747 191,75

748 270,57754 827,07 560 716,39 74,93560 716,39748 270,57

23 859,7023 859,70 0,00 100,0023 859,7023 859,70

747 191,75
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План

0.00 0.00 0.00 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 054.8

7

14 711.6214 711.6214 711.62336 054.8

7

336 054.8

7

0.00

0.00

1.2.

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 000.00 104 659.8395 692.8095 692.8095 692.8080 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 141.20 10 052.36 14 711.62 14 711.62 103 139.1484 968.4872 376.2853 171.5614 711.62

0.00

0.00

1.3.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

План

15 000.00 40 000.00 65 000.00 90 000.00 120 000.00 150 000.00 225 697.70205 284.90205 284.90205 284.90180 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 31 117.68 51 608.63 105 362.0

3

223 954.33194 464.6

7

177 486.5

1

166 235.9

9

119 161.8

6

0.00

0.00

1.4.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План

10 000.00 25 000.00 55 000.00 90 000.00 150 000.00 210 000.00 521 494.05470 000.00400 000.00340 000.00270 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 054.8

7

336 054.87336 054.8

7

336 054.8

7

336 054.8

7

336 054.8

7

0.00

0.00

1.5.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 120.60 120.60 120.60120.60120.60120.60120.60

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 336 054.8

7

120.57120.57120.57336 054.8

7

336 054.8

7

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 11 024.96 11 024.96 11 024.96 11 024.9611 024.9611 024.9611 024.9611 024.96

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 11 024.95 11 024.95 11 024.9511 024.9511 024.9511 024.9511 024.95

0.00

0.00

2.2.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых

технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному

профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 5 751.804 600.003 400.002 200.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 671.19 5 751.804 408.262 914.731 671.191 671.19

0.00

0.00


