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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен

Региональный экспортный

стандарт 2.0, шт.,

возрастающий

Риск неисполнения

отсутствует

1.1. 0 0 110
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1.1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации.

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

не требуется

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение АО РЭЦ от

26.04.2021г. №2019-

Т60023-1/2, приложен

файл. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

01.12.2021 31.12.2022

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

представлялось

возможным. Просрочка

395 дней. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.1.

1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе. Просрочка 395

дней. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.

1.1.

2

Документ разработан

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе. Просрочка 395

дней. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.

1.1.

3

Документ согласован с

заинтересованными

органами и организациями

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе. Просрочка 395

дней. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

01.12.2021 31.12.2022



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результатов не

представлялось

возможным.

1.1.

4

Документ утвержден

(подписан)

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе. Просрочка 395

дней. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.

1.1.

5

Документ опубликован

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

В работе. Просрочка 395

дней. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта , Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

01.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.

1.2

В Чувашской Республике

внедрен региональный

экспортный стандарт 2.0

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Спирин

Денис

Вадимович

-

Заместитель

министра

не требуется

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта"

Соглашение АО РЭЦ от

08.02.2022г. №2019-

T60023-1/3 , приложен

файл. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального проекта

№ 2019-T60023-1/3 от

08.02.2022 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта Принятые меры:

1. Внедрение

Регионального
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-T60023-1/3 от

08.02.2022 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Проведен мониторинг

внедрения Регионального

экспортного стандарт 2.0

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Начальник

отдела

развития

внешних

связей и

туризма

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

31.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.

1.2.

2

Региональная

управленческая команда

прошла обучение

Миронова

Ирина

Юрьевна  -

Начальник

отдела

В работе. Просрочка 365

дней. Существует риск:

Несвоевременное

внесение изменений в

паспорт регионального

31.12.2021 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

развития

внешних

связей и

туризма

проекта, Причина риска:

Согласно заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

наступления:

31.12.2022г. Принятые

меры: 1. Внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 в 2022 году, согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению № 2019-

Т60023-1/2 от

26.04.2021 г., срок

исполнения 31.12.2022.

Риск неисполнения

отсутствует. Согласно

заключенному

дополнительному

соглашению к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

№ 2019-Т60023-1/2 от

26.04.2021 г. внедрение

Регионального

экспортного стандарта

2.0 запланировано на

2022 г. В связи с

кадровыми

изменениями,

произошедшими в

органах исполнительной

власти Чувашской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики, отставкой

руководителя и

администратора

регионального проекта и

блокировкой их ЭЦП

внесение изменений в

региональный проект в

части корректировок

сроков исполнения

результатов не

представлялось

возможным.


