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Показатели Бюджет

-

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

Значение: 100,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

Информация

по

результатам

Федеральног

о проекта

"Патриотиче

ское

воспитание

граждан РФ"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

Федерального проекта

"Патриотическое

воспитание граждан

РФ"" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отклонения

отсутствуютОбеспечена

разработка и внедрение

рабочих программ

воспитания

обучающихся в 442

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях.

Предоставлена

информация : 100 из 100.

31.12.2022 01.04.2022

Процент 0 100100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Документ утвержден

(подписан)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе

15.02.2022 15.02.2022

1.1.

2

Документ утвержден

(подписан)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе

01.03.2022 01.03.2022

1.1.

3

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. В работе

01.04.2022 01.04.2022

1.2

Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 30

лет, вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами Значение:

71,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 5 из 71.

31.12.2022 31.12.2022

Тысяча

человек

0 571

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Лукшин

Алексей

Петрович  -

В работе. В работе

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Первый

заместитель

министра

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. В работе

15.02.2022 15.02.2022

1.2.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. В работе

15.04.2022 15.04.2022

1.3

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи Значение:

4,6620 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 4.662.

31.12.2022 31.12.2022

Тысяча

человек

0 04.662

1.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Лукшин

Алексей

В работе. В работе

15.02.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Петрович  -

Первый

заместитель

министра


