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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 11 202013.32
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000 16,0000

20,0000

0,000013,3200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 8 из 11.

31.12.2022 30.04.2022

11Единица 0 811

1.1.

1

Разработаны и направлены

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-

проекты оснащаемых

согласованным

оборудованием и

средствами обучения и

воспитания помещений

коррекционных школ в

рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

14.03.2022 14.03.2022

1.1.

2

Согласованы дизайн-

проекты оснащаемых

помещений

Николаева

Марина

Анатольевн

Протокол

оператора

реализации

В работе. Отсутствие

отклонений

19.04.2022 19.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательных

организаций

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

мероприятия

о

согласовани

и дизайн-

проектов в

рамках

проведения I

этапа

конкурса

"Доброшкол

а"

1.1.

3

Дизайн-проекты

оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

18.04.2022 18.04.2022

1.1.

4

Утверждено должностное

лицо от РОИВ и от

регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственного за

обновление материально-

технической базы в

коррекционных школах

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

назначении

отвественног

о лица

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

назначении

отвественного лица"

Приказ Минобразования

Чувашии от 08.12.2021г.

№1543, приложен файл.

Отсутствие отклонений

20.01.2022 20.01.2022

1.1.

5

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

Николаева

Марина

ГИИС

"Электронн

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ый бюджет"

1.1.

6

Утвержден перечень

коррекционных школ, в

которых будет обновлена

материально-техническая

база

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

перечня

образователь

ных

организаций

для

обновления

материально

-

технической

базы в 2022

году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

образовательных

организаций для

обновления

материально-

технической базы в 2022

году" Приказ

Минобразования

Чувашии от 10.12.2021г.

№1576, приложен файл.

Отсутствие отклонений

20.01.2022 20.01.2022

1.1.

7

Утвержден медиаплан

обновления материально-

технической базы в

коррекционных школах

Николаева

Марина

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

медиаплана

обновления

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении медиаплана

20.01.2022 20.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

материально

-

технической

базы

организаций,

осуществля

ющих

образователь

ную

деятельность

исключитель

но по

адаптирован

ным

общеобразов

ательным

программам

в 2022 году

обновления

материально-

технической базы

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам в 2022 году

" Приказ

Минобразования

Чувашии от 13.09.2021г.

№1155, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1.

8

Проведен мониторинг

актуального материально-

технического обеспечения

образовательного

процесса, здоровье

сберегающей среды в

коррекционных школах

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Мониторинг

актуального

материально

-

техническог

о

обеспечения

образователь

ного

процесса,

здоровьесбе

регающей

среды

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

актуального

материально-

технического

обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды отдельной

общеобразовательной

организации – участника

24.01.2022 24.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдельной

общеобразов

ательной

организации

– участника

реализации

мероприятия

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

посредством

обновления

материально

-

технической

базы в

отдельных

реализации мероприятия

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

материально-

технической базы в

отдельных

общеобразовательных

организациях" Иное

Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№02/12-244, приложен

файл. 2. "Мониторинг

актуального

материально-

технического

обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды отдельной

общеобразовательной

организации – участника

реализации мероприятия

федерального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

общеобразов

ательных

организация

х, Иное

Мониторинг

актуального

материально

-

техническог

о

обеспечения

образователь

ного

процесса,

здоровьесбе

регающей

среды

отдельной

общеобразов

ательной

организации

– участника

реализации

мероприятия

федеральног

о проекта

«Современн

ая школа»

национально

го проекта

«Образовани

е»,

«Современная школа»

национального проекта

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

материально-

технической базы в

отдельных

общеобразовательных

организациях в 2022 г."

Иное Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№02/12-244, приложен

файл. 3. "Мониторинг

актуального

материально-

технического

обеспечения

образовательного

процесса,

здоровьесберегающей

среды отдельной

общеобразовательной

организации – участника

реализации мероприятия

федерального проекта

«Современная школа»

национального проекта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленно

го на

поддержку

образования

обучающихс

я с

ограниченны

ми

возможностя

ми здоровья

посредством

обновления

материально

-

технической

базы в

отдельных

общеобразов

ательных

организация

х в 2022 г.,

Письмо О

направлении

на

согласование

«Образование»,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

посредством обновления

материально-

технической базы в

отдельных

общеобразовательных

организациях в 2022 г."

Иное Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№02/12-244, приложен

файл. 4. "О направлении

на согласование" Письмо

Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№02/12-244, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.1.

9

Утверждены и размещены

на сайтах коррекционных

школ программы их

развития с учетом

реализации мероприятия

по обновлению

материально-технической

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Программа

развития

«Цивильская

ОШИ для

обучающихс

я с ОВЗ №1»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Программа развития

«Цивильская ОШИ для

обучающихся с ОВЗ

№1» Минобразования

24.01.2022 24.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

базы

о и общего

образования

Минобразов

ания

Чувашии

, Иное

Программа

развития

"Саланчикск

ая ОШИ для

обучающихс

я ОВЗ"

Минобразов

ания

Чувашии  ,

Иное

Программа

развития

"Калининска

я ОШИ для

обучающихс

я с ОВЗ"

Минобразов

ания

Чувашии ,

Письмо О

направлении

на

согласование

программы

развития

Чувашии " Иное

Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Программа развития

"Саланчикская ОШИ для

обучающихся ОВЗ"

Минобразования

Чувашии " Иное

Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 3.

"Программа развития

"Калининская ОШИ для

обучающихся с ОВЗ"

Минобразования

Чувашии " Иное

Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 4.

"О направлении на

согласование программы

развития" Письмо

Минобразования

Чувашии от 14.01.2022г.

№02/12-245, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

1.1.

10

Сформирован по итогам

мониторинга и согласован

перечень оборудования и

Николаева

Марина

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Инфррастру

ктурный

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

24.01.2022 24.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

средств обучения и

воспитания и их

количество для оснащения

коррекционных школ

(инфраструктурный лист)

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

лист

"Саланчикск

ая ОШИ для

обучающихс

я с ОВЗ"  ,

Иное

Инфраструк

турный лист

"Цивильская

ОШИ для

обучающихс

я с ОВЗ № 1"

"Инфрраструктурный

лист "Саланчикская

ОШИ для обучающихся

с ОВЗ" " Иное

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Инфраструктурный

лист "Цивильская ОШИ

для обучающихся с ОВЗ

№ 1"" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№б\н, приложен файл.

ОТсутстие отклонений

1.1.

11

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

14.02.2022 14.02.2022

1.1.

12

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

образования

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

64,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 64.

31.12.2022 31.12.2022

64Единица 0 064

1.2.

1

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Центра «Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.2.

2

Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

15.02.2022 15.02.2022

1.2.

3

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

15.02.2022 15.02.2022

1.2.

4

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.03.2022 01.03.2022

1.2.

5

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

Николаева

Марина

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

1.3

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 4

350,0000 Дата: 31.12.2022

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

4350.

31.12.2022 31.12.2022

4350Место 0 27004350

1.4

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Распоряжен

ие

Концепция

преподавани

я

общеобразов

ательных

дисциплин с

учетом

профессиона

льной

направленно

сти

программ

среднего

профессиона

льного

образования

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Концепция

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности

программ среднего

профессионального

образования,

реализуемых на базе

основного общего

образования"

Распоряжение

Минпросвещения России

31.12.2021 01.01.2022

0Процент 0 00



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

,

реализуемых

на базе

основного

общего

образования,

Иное

Информация

по

результатам

от 30.04.2021г. №Р-98,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутстие отклонений

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

Исключен на основании

ЗИ №E1-26-2021/014 от

29.10.2021.

1.5

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010

1.5.

1

Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Иное

Информация

по

результатам

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.6

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутстие

отклонений

Предоставлена

информация : 0.06 из 0.1.

31.12.2024 31.12.2024

0.1

Миллион

единиц

0.060.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

28.02.2022 28.02.2022

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2.2

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам " Иное

Минобразования

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутстие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 11

2.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Человек 4 04



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

2.3.

1

Проведен сбор данных о

вакансиях, которые

планируются к

объявлению на конкурс

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

21.02.2022 21.02.2022



22

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

23 849,3923 849,39

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 0,00 0,000,0023 849,39

23 849,3923 849,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 отсутстие отклонений0,000,0023 849,39

23 849,3923 849,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 отсутстие отклонений0,000,0023 849,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100 838,57100 838,57

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 0,00 0,000,000,00

100 838,57100 838,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

99 897,7099 897,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

99 897,7099 897,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

100 838,57100 838,57

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

619 741,50619 741,50

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

1.3 0,00 0,000,00619 741,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательная среда для

школьников»)0

619 741,50619 741,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,00619 741,50

598 701,95598 701,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,00598 701,95

598 701,95598 701,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,00598 701,95

619 741,50619 741,50

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,00619 741,50

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

900,00900,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.4 0,00 0,000,000,00

900,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 отсутстие отклонений0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

900,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 отсутстие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

0,000,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

2.2 5 751,80 0,000,005 751,80

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 отсутстие отклонений0,000,005 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 отсутстие отклонений0,000,005 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

751 081,26751 081,26 5 751,80 0,000,00649 342,69

751 081,26751 081,26 5 751,80 0,000,00649 342,69

729 100,84729 100,84 5 751,80 0,000,00628 303,14

698 599,65 0,00 0,000,00598 701,95

720 580,07720 580,07 0,00 0,000,00619 741,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

698 599,65
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 12 000.00 23 849.3923 849.3923 849.3923 849.3920 000.00

Факт/прогноз

14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.62 14 711.6214 711.6214 711.6214 711.6214 711.62

0.00

0.00

1.2.

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 35 000.00 99 897.7099 897.7099 897.7099 897.7070 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План

50 000.00 100 000.00 200 000.00 300 000.00 400 000.00 500 000.00 598 701.95598 701.95598 701.95598 701.95550 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00900.00900.00900.00900.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

500.00 1 000.00 1 500.00 2 000.00 2 500.00 3 000.00 5 751.805 000.004 500.004 000.003 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.3.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


