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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до

18 лет, охваченных

дополнительным

образованием, возрастающий

1.1. 70 76 80.780.776

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования

в рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

отсутствие отклонений

1.2. 1 1 111

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и молодежи,

технопарков «Кванториум» и

центров «IТ-куб»,

возрастающий

1.3. 12 12 14.3114.3112

ПроцентФП

Доля обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего образования,

1.4. 13.03 15 303015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

охваченных мероприятиями,

направленными на раннюю

профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

21,000015,0000 17,0000 19,0000 23,0000 23,0000 23,0000 23,0000 25,0000 27,0000

30,0000

0,000015,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 29,0000

0,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

14,3100

12,600012,0000 12,2000 12,4000 12,8000 12,8000 12,8000 12,8000 13,3000 13,6000

14,3100

0,000012,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 13,9000

0,0000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

80,7000

77,500076,0000 76,5000 77,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,5000 79,0000

80,7000

0,000076,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 79,7000

0,0000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

0,00001,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 1,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

Не менее чем 12 млн.

детей приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0427 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

Информация

по

показателям

ФП Успех

каждого

ребенка за

январь 2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям ФП Успех

каждого ребенка за

январь 2022" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В работе Предоставлена

информация : 0 из

0.0427.

31.12.2022 31.12.2022

0.0427

Миллион

человек

0 00.0427

1.1.

1

Утвержден план открытых

онлайн-уроков,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория",

направленных на раннюю

профориентацию

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

01.04.2022 01.04.2022

1.1.

2

Утвержден региональный

координатор для

реализации проекта

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а  -

Начальник

управления

1.1.

3

Проведен периодический

мониторинг проведения

открытых онлайн-уроков,

направленных на раннюю

профориентацию и

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков "Проектория"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

01.04.2022 01.04.2022

1.2

Для 935 тыс. детей в не

менее чем в 7000

общеобразовательных

организаций,

расположенных в сельской

местности, обновлена

материально-техническая

база для занятий

физической культурой и

спортом Значение:

73,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет

информация

по

результатам

Федеральног

о проекта "

Успех

каждого

ребенка за

январь 2022

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация по

результатам

Федерального проекта "

Успех каждого ребенка

за январь 2022" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В работе Предоставлена

информация : 62 из 73.

31.12.2022 31.12.2022

73Единица 0 6273

1.2.

1

Утверждено должностное

лицо в составе

регионального

ведомственного

Поздеева

Наталья

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

РВПО по

реализации

национально

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О РВПО

по реализации

21.01.2022 21.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектного офиса,

ответственное за создание

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности, малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом

Начальник

управления

го проекта

"Образовани

е" на

территории

Чувашской

Республики,

Приказ О

назначении

ответственн

ых лиц в

РВПО

национального проекта

"Образование" на

территории Чувашской

Республики" Приказ

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№136, приложен файл. 2.

"О назначении

ответственных лиц в

РВПО" Приказ

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№137, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.2.

2

Утверждено

распределение субсидии

по муниципальным

образованиям по созданию

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, условий для

занятия физической

культурой и спортом

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Распоряжени

е Об

утверждении

перечня

мероприятий

Чувашской

Республики

по созданию

в

общеобразов

ательных

организация

х,

расположенн

ых в

сельской

местности и

малых

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении перечня

мероприятий Чувашской

Республики по созданию

в общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, условий

для занятия физической

культурой и спортом на

2021 - 2023 годы"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

04.02.2021г. №72-р,

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городах,

условий для

занятия

физической

культурой и

спортом на

2021 - 2023

годы

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В распоряжение

Каминета Министров

Чувашской Республики

№ 72-р от 04.02.2021

внесены изменения "

1198-р от 21.12.2021

1.2.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

28.02.2022 28.02.2022

1.2.

4

Заключены соглашения по

предоставлению местным

бюджетам из бюджета

субъекта Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов,

предоставляемых

бюджетам муниципальных

образований в целях

софинансирования

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

оклонений. В работе

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расходных

обязательств,возникающих

при выполнении перечня

мероприятий

1.2.

5

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отстутствие

отклонений. В работе

30.04.2022 30.04.2022

1.2.

6

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

обновленной

материально-технической

базы для занятий детей

физической культурой и

спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

30.04.2022 30.04.2022

1.3

Дети приняли участие в

Лукшин https://

Информация по

31.12.2022 31.12.2022

5.798Тысяча 0 05.798
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее".

Значение: 5,7980 Дата:

31.12.2022

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. В работе

Предоставлена

информация : 0 из 5.798.

человек

1.3.

1

Государственное задание

на оказание

государственных услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

31.03.2022 31.03.2022

1.3.

2

Разработка и утверждение

плана реализации проекта

"Билет в будущее"

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений, В работе

30.04.2022 30.04.2022

1.3.

3

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

31.03.2022 31.03.2022

1.3.

4

Проведен периодический

мониторинг реализации

мероприятий по

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

«Билет в будущее»

а  -

Начальник

управления

1.4

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

по

результатам

Федеральног

о проекта

Успех

каждого

ребенка за

январь 2022,

Распоряжен

ие О

реализации

федеральног

о проекта

"Успех

каждого

ребенка"

национально

го проекта

"Образовани

е"> (вместе с

"Концепцие

й создания и

развития

республикан

ского центра

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

Федерального проекта

Успех каждого ребенка

за январь 2022" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"О реализации

федерального проекта

"Успех каждого

ребенка" национального

проекта "Образование">

(вместе с "Концепцией

создания и развития

республиканского

центра по выявлению,

поддержке и развитию

способностей и талантов

у детей и молодежи""

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

выявлению,

поддержке и

развитию

способносте

й и талантов

у детей и

молодежи"

26.10.2018г. №793-р,

приложен файл.

Отсутствие

отклонений.Создан и

функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, с учетом

опыта Образовательного

фонда "Талант и успех"

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.4.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

Образовательному Фонду

«Талант и успех» в целях

обеспечения научно-

методического и

экспертного

сопровождения создания

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи и координации

деятельности таких

центров

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

-

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

31.03.2022 31.03.2022

1.4.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

а  -

Начальник

управления

1.4.

3

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

30.04.2022 30.04.2022

1.5

Созданы ключевые центры

дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования, в том числе

участвующих в создании

научных и научно-

образовательных центров

мирового уровня или

обеспечивающих

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Распоряжен

ие О

реализации

федеральног

о проекта

"Успех

каждого

ребенка"

национально

го проекта

"Образовани

е"> (вместе с

"Концепцие

й создания

центра

развития

современны

х

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

реализации

федерального проекта

"Успех каждого

ребенка" национального

проекта "Образование">

(вместе с "Концепцией

создания центра развития

современных

компетенций детей -

Дома научной

коллаборации им.

С.А.Абрукова""

Распоряжение Кабинет

Министров Чувашской

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельность центров

компетенций

Национальной

технологической

инициативы Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

компетенци

й детей -

Дома

научной

коллабораци

и им.

С.А.Абруков

а"

Республики от

26.10.2018г. №796,

приложен файл.

Отсутствие

отклонений.Создан

ключевой центр

дополнительного

образования детей,

реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам высшего

образования.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.6

Созданы мобильные

технопарки "Кванториум"

(для детей, проживающих

в сельской местности и

малых городах) Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. В работе

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 11

1.7

Созданы детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. В работе

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

министра

информация : 1 из 1.

1.8

Созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 0,7660 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Распоряжен

ие Об

утверждени

и комплекса

мер

("дорожной

карты") по

созданию

новых мест

дополнитель

ного

образования

детей на

2022 - 2024

годы,

перечня

организаций

, в которых

создаются

новые места

дополнитель

ного

образования

детей на

2022 - 2024

годы,

перечня

показателей

создания

новых мест

дополнител

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении комплекса

мер ("дорожной карты")

по созданию новых мест

дополнительного

образования детей на

2022 - 2024 годы,

перечня организаций, в

которых создаются

новые места

дополнительного

образования детей на

2022 - 2024 годы,

перечня показателей

создания новых мест

дополнительного

образования детей"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.01.2022г. №50-р,

приложен файл. 2.

"Информация по

результатам за январь

2022" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

31.12.2022 31.12.2022

0.766

Тысяча

единиц

0 00.766
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ьного

образования

детей, Отчет

Информация

по

результатам

за январь

2022

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В работе Предоставлена

информация : 0 из 0.766.

1.8.

1

Разработаны, согласованы

и утверждены документы

по созданию новых мест в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Приказ

Минобразов

ания

Чувашии

Распоряжени

е Об

утверждении

комплекса

мер

("дорожной

карты") по

созданию

новых мест

дополнитель

ного

образования

детей на

2022 - 2024

годы,

перечня

организаций,

в которых

создаются

новые места

дополнитель

ного

образования

детей на

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении комплекса

мер ("дорожной карты")

по созданию новых мест

дополнительного

образования детей на

2022 - 2024 годы,

перечня организаций, в

которых создаются

новые места

дополнительного

образования детей на

2022 - 2024 годы,

перечня показателей

создания новых мест

дополнительного

образования детей"

Распоряжение Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

31.01.2022г. №50-р,

приложен файл.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 - 2024

годы,

перечня

показателей

создания

новых мест

дополнитель

ного

образования

детей

Отклонения

отсутствуют. Принято

распоряжение Кабинета

Министров ЧР от

31.01.2022 N 50-р "Об

утверждении комплекса

мер ("дорожной карты")

по созданию новых мест

дополнительного

образования детей на

2022 - 2024 годы,

перечня организаций, в

которых создаются

новые места

дополнительного

образования детей на

2022 - 2024 годы,

перечня показателей

создания новых мест

дополнительного

образования детей"

1.8.

2

Заключены контракты

(договоры, соглашения) по

итогам проведенных

закупок

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

Контракты,

договоры,

соглашения

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

30.04.2022 30.04.2022

1.8.

3

Утверждено должностное

лицо в составе

регионального

ведомственного

проектного офиса,

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

регионально

м

ведомственн

ом

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

региональном

ведомственном

31.01.2022 31.01.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ответственное за создание

новых мест

дополнительного

образования детей (далее –

новые места, РВПО)

управления

проектном

офисе по

реализации

национально

го проекта

"Образовани

е" на

территории

Чувашской

Республики

проектном офисе по

реализации

национального проекта

"Образование" на

территории Чувашской

Республики" Приказ

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№136, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

В соответствии с

приказами

Минобразования

Чувашии № 136 и 137 от

31.01.2022 утверждено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание новых мест

дополнительного

образования детей

1.8.

4

Направлен проект перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест, информация о

дополнительных

общеразвивающих

программах, для

реализации которых

составлен указанный

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

проект

перечня

средств

обучения и

воспитания

для создания

новых мест

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "проект

перечня средств

обучения и воспитания

для создания новых

мест" Письмо

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

перечень, а также список

образовательных

организаций, на базе

которых запланирована

реализация указанных

программ, по форме,

установленной

Федеральным оператором,

в целях получения

заключений от

федеральных ресурсных

центров по

направленностям

дополнительного

образования детей (далее –

ФРЦ)

№10/06-1110, приложен

файл. Отсутствие

отклонений. Направлено

письмо в ФГБОУ ДО

«Федеральный центр

дополнительного

образования и

организации отдыха и

оздоровления детей» от

31.01.2022 № 10/06-1110

с проектом перечня

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест.

1.8.

5

Получены заключения в

отношении проекта

перечня средств обучения

и воспитания для создания

новых мест от

федерального оператора

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.03.2022 01.03.2022

1.8.

6

Утвержден перечень

средств обучения и

воспитания для создания

новых мест

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отстутствие

отклонений. В работе

10.03.2022 10.03.2022

1.8.

7

Утвержден план-график

создания новых мест

Поздеева

Наталья

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

10.03.2022 10.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

а  -

Начальник

управления

1.8.

8

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания новых мест

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

17.03.2022 17.03.2022

1.9

Во всех субъектах

Российской Федерации

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Отчет

Информация

по

результатам

Федеральног

о проекта

Успех

каждого

ребенка за

январь 2022,

Распоряжен

ие О

реализации

федеральног

о проекта

"Успех

каждого

ребенка"

национально

го проекта

"Образовани

е"> (вместе с

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам

Федерального проекта

Успех каждого ребенка

за январь 2022" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.01.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"О реализации

федерального проекта

"Успех каждого

ребенка" национального

проекта "Образование">

(вместе с "Концепцией

внедрения целевой

модели развития

республиканской

системы

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Концепцие

й внедрения

целевой

модели

развития

республикан

ской

системы

дополнитель

ного

образования

детей"

дополнительного

образования детей""

Распоряжение Кабинета

Министров ЧувашскоЙ

Республики от

26.10.2018г. №797,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.9.

1

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

28.02.2022 28.02.2022

1.9.

2

Проведен периодический

мониторинг

функционирования

Целевой модели развития

региональных систем

дополнительного

образования детей

Поздеева

Наталья

Анатольевна

- Начальник

управления

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений. В работе

30.04.2022 30.04.2022

1.10

Созданы региональные

центры выявления,

поддержки и развития

способностей и талантов у

детей и молодежи, с

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

-

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. В работе

Предоставлена

31.12.2024 31.12.2024

Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

учетом опыта

Образовательного фонда

"Талант и успех"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

министра

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

30 265,2830 265,28

(04) Для 935 тыс. детей в не менее

чем в 7000 общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности, обновлена

материально-техническая база для

занятий физической культурой и

спортом 0

1.1 0,00 0,000,0030 265,28

30 265,2830 265,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,0030 265,28

29 309,3029 309,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0029 309,30

29 309,3029 309,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,0029 309,30

30 265,2830 265,28

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,0030 265,28

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(08) Созданы региональные

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

4 503,804 503,80

(14) Созданы ключевые центры

дополнительного образования

детей, реализующих

дополнительные

общеобразовательные

программы, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

1.3 0,00 0,000,004 503,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

высшего образования, в том числе

участвующих в создании научных

и научно-образовательных

центров мирового уровня или

обеспечивающих деятельность

центров компетенций

Национальной технологической

инициативы0

4 503,804 503,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,004 503,80

4 503,804 503,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,004 503,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

4 426,004 426,00

(15) Созданы мобильные

технопарки "Кванториум" (для

детей, проживающих в сельской

местности и малых городах)0

1.4 4 426,00 6,10270,004 426,00

4 426,004 426,00консолидированный бюджет1.4.1 4 426,00 6,10270,004 426,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4 426,004 426,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

4 426,00 6,10270,004 426,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

13 167,5013 167,50

(16) Созданы детские технопарки

"Кванториум"0

1.5 13 167,50 9,111 200,0013 167,50

13 167,5013 167,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 13 167,50 9,111 200,0013 167,50

13 167,5013 167,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

13 167,50 9,111 200,0013 167,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

9 494,449 494,44

(16) Созданы новые места в

образовательных организациях

различных типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих программ всех

направленностей0

1.6 0,00 0,000,000,00

9 494,449 494,44

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

9 383,969 383,96

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

9 383,969 383,96

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

9 494,449 494,44

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

161 592,56161 592,56

(17) Во всех субъектах

Российской Федерации внедрена

целевая модель развития

1.7 3 830,20 2,373 830,20161 592,56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

региональных систем

дополнительного образования

детей0

161 592,56161 592,56

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 830,20 Отсутствие отклонений2,373 830,20161 592,56

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

161 592,56161 592,56

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

3 830,20 Отсутствие отклонений2,373 830,20161 592,56

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

37 216,7037 216,70

(17) Созданы региональные

центры выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи, с учетом

опыта Образовательного фонда

"Талант и успех"0

1.8 34 616,70 7,252 700,0037 216,70

37 216,7037 216,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 34 616,70 7,252 700,0037 216,70

37 216,7037 216,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

34 616,70 7,252 700,0037 216,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

260 666,28260 666,28 56 040,40 3,078 000,20251 171,84

260 666,28260 666,28 56 040,40 3,078 000,20251 171,84

98 007,2698 007,26 52 210,20 4,254 170,0088 623,30

38 693,26 0,00 0,000,0029 309,30

201 352,28201 352,28 3 830,20 1,903 830,20191 857,84

0,000,00 0,00 0,000,000,00

38 693,26
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

Для 935 тыс. детей в не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий

физической культурой и спортом

План

0.00 0.00 0.00 0.00 3 000.00 13 000.00 29 309.3029 309.3029 309.3029 309.3023 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров

мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

План

0.00 0.00 0.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 4 503.804 000.003 000.002 000.001 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)

План

400.00 800.00 1 200.00 1 500.00 2 100.00 2 200.00 4 426.003 600.003 300.002 900.002 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

270.00

1.5.

Созданы детские технопарки "Кванториум"

План

1 000.00 2 000.00 3 000.00 4 000.00 6 000.00 6 500.00 13 167.5011 500.0010 000.008 500.007 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

1 200.00

1.6.

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 500.00 7 500.00 9 383.969 383.969 383.969 383.969 383.960.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.000.00

1.7.

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"

План

0.00 3 000.00 6 000.00 9 000.00 12 000.00 15 000.00 37 216.7027 000.0024 000.0021 000.0018 000.00

Факт/прогноз

2 700.00 2 700.00 2 700.00 2 700.00 2 700.00 2 700.00 2 700.002 700.002 700.002 700.002 700.00

0.00

2 700.00


