
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

" ( I5-97 ) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 866,9400

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий РП в 2022 г. предусмотрено в размере 1 176 019,75 тыс. рублей, фактическое исполнение по состоянию на

28.02.2022 г. составило 5 624,52 тыс. рублей (0,48%).

В марте т.г. плановое значение финансового обеспечения будет приведено в соответствие с Законом Чувашской Республики.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Письмо

Письмо

Минпромэне

рго Чувашии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Письмо

Минпромэнерго

Чувашии" Письмо

Минпромэнерго

Чувашии от 10.02.2022г.

№04/10-478, приложен

файл. Риск неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 19 из 5.

20.12.2022 20.12.2022

19Единица 0 195

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

4

Техническая готовность

объекта, %

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

имущества произведена

Начальник

отдела

1.2

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,4620 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

Отчет АНО МКК АПМБ

от 28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.462.

20.12.2022 20.12.2022

0.462

Тысяча

единиц

0 00.462

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Заместитель

министра

1.2.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

Отчет

Реестр

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр "

Отчет АНО МКК АПМБ

от 28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения

20.12.2022 20.12.2022

0.74

Тысяча

единиц

0 0.6780.74



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,7400

Дата: 20.12.2022

отсутствует

Предоставлена

информация : 0.678 из

0.74.

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

В работе. Рик

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

Отчет АНО

Гарантийный фонд

Чувашской Республики

от 02.03.2022г. №88,

приложен файл. Риск

20.12.2022 20.12.2022

1696.374

8

Миллион

рублей

0 632.5643

1696.374

8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Значение: 1 696,3748 Дата:

20.12.2022

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 632.5643

из 1696.3748.

1.4.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

Отчет АНО ЦЭП от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения

20.12.2022 20.12.2022

17Единица 0 017
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

17,0000 Дата: 20.12.2022

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 17.

1.5.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе. Риске

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.5.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.6

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Закупка и

установка оборудования

не производилась ввиду

отсутствия планов по

закупке, заключение

государственной

экспертизы не получены

ввиду отсутствия

контрольных сроков

прохождения

экспертизы,

Вероятность: 10%,

Сутевые:

Несвоевременное

исполнение КТ

Принятые меры: 1.

Исполнение

контрольных точек, срок

исполнения 31.07.2022.

Риск неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.1.

20.12.2022 20.12.2022

0.1

Миллиар

д рублей

0 00.1

1.6.

1

Оборудование

приобретено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.11.2022 01.11.2022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

1.6.

2

Принят нормативный

правовой акт в целях

расширения числа

субъектов РФ -

участников мероприятия

по созданию

промышленных парков,

технопарков

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.07.2022 01.07.2022

1.6.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2022 01.11.2022

1.6.

4

Техническая готовность

объекта, %

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6.

5

Строительно-монтажные

работы завершены

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6.

6

Оборудование

установлено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Иное

Служебная

записка

Минпромэне

рго Чувашии

о

выполнении

В работе. Просрочка 180

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка

Минпромэнерго

Чувашии о выполнении

результата" Иное

01.02.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

результата

Минпромэнерго

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

исполнение результата,

Причина риска:

Резидентами

индустриального парка

закупка оборудования не

производилась ввиду

отсутствия планов по

закупке (информация

представлена

Минпромэнерго

Чувашии) , Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г. Принятые

меры: 1. Закупка и

установка оборудования,

срок исполнения

31.07.2022. Резидентами

индустриального парка

закупка и установка

оборудования

запланирована на 2

квартал т.г.

1.6.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

Минпром

Чувашии

Иное

Служебная

записка

Минпромэне

В работе. Просрочка 180

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка

01.02.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

отдела

рго Чувашии

Минпромэнерго

Чувашии" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

исполнение, Причина

риска: Заключения

государственной

экспертизы получены не

были ввиду отсутствия

контрольных сроков

прохождения экспертизы

(информация

представлена

Минпромэнерго

Чувашии), Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г. Принятые

меры: 1. Получение

заключения, срок

исполнения 01.04.2022.

Заключения

государственной

экспертизы получены не

были ввиду отсутствия

контрольных сроков

прохождения экспертизы

(информация

представлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпромэнерго

Чувашии)

1.6.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.03.2022 01.03.2022

1.6.

9

Оборудование введено в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.04.2022 01.04.2022

1.6.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.04.2022 01.04.2022

1.6.

11

Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2022 30.06.2022

1.6.

12

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

30.07.2022 30.07.2022

1.7

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

АНО "ЦЭП" Отчет Отчет

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

20.12.2022 20.12.2022

0.0074

Миллиар

д

долларов

0 00.0074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

экспорта Значение: 0,0074

Дата: 20.12.2022

Заместитель

министра

документы: 1. "Отчет"

Отчет АНО ЦЭП от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из

0.0074.

1.8

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 27,0000

Дата: 31.12.2022

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения

отсутствует,

наименование результата

будет приведено в соотв.

с доп. соглашением от

2022 г. в марте т.г.

Предоставлена

информация : 25 из 27.

31.12.2022 31.12.2022

27Единица 0 2527

1.9

В сельскохозяйственную

потребительскую

кооперацию вовлечены

новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

31.12.2022 31.12.2022

160Единица 0 97160
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские

кооперативы до 2030 года

(единиц): 2020 г. – 9 627,

2021 г. – 9 009, 2022 г. –

13 579, 2023 г. – 19 409,

2024 г. – 21 368, 2025 г. –

25 086, 2026 г. – 26 340,

2027 г. –27 657, 2028 г. –

29 040, 2029 г. – 30 492,

2030 г. – 32 017) Значение:

160,0000 Дата: 31.12.2022

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения

отсутствует,

наименование результата

будет приведено в соотв.

с доп. соглашением от

2022 г. в марте т.г.

Предоставлена

информация : 97 из 160.

1.10

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

Отчет Минсельхоз

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск неисполнения

отсутствует,

наименование результата

будет приведено в соотв.

с доп. соглашением от

2022 г. в марте т.г.

Предоставлена

информация : 22 из 42.

31.12.2022 31.12.2022

42Единица 0 2242
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 42,0000

Дата: 31.12.2022

1.11

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 8

000,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Отчет Отчет

о

выполнении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

выполнении результата"

Отчет АУ Чувашской

Республики РБИ от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 6428 из

8000.

20.12.2022 20.12.2022

8000Единица 2000 64288000

1.12

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0310 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.031.

20.12.2022 20.12.2022

0.031Единица 0 00.031
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.12

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.12

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.13

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 10.

01.12.2022 01.12.2022

10Процент 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

менее чем на: 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

Значение: 10,0000 Дата:

01.12.2022

1.14

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов

по состоянию на 1 декабря

2020 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2021 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2022 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2023 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2024 г. Значение: 7,0000

Дата: 01.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 7.

01.12.2022 01.12.2022

7Процент 07
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.14

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.14

.2

Акт вступил в силу

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

606 060,61606 060,61

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 0,00 0,000,00606 060,61

606 060,61606 060,61

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,00606 060,61

606 060,61606 060,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,00606 060,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,0026 869,08

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,0026 869,08

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,0026 869,08

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,0020 765,15

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

0,0020 765,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,0020 765,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,0023 211,62

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,0023 211,62

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,0023 211,62бюджет субъекта Российской1.5.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 Риск неисполнения отсутствует

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

98 113,1379 054,13

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

1.6 7 361,06 4,414 330,7698 113,13

98 113,1379 054,13

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.6.1 7 361,06 Риск неисполнения4,414 330,7698 113,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.: отсутствует

98 113,1379 054,13

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

7 361,06 Риск неисполнения отсутствует4,414 330,7698 113,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 263,023 239,30

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.7 3 263,02 16,43536,183 263,02

3 263,023 239,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 3 263,02 Риск неисполнения отсутствует16,43536,183 263,02

3 263,023 239,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

3 263,02 Риск неисполнения отсутствует16,43536,183 263,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

0,003 082,93

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.8 0,00 0,000,000,00

0,003 082,93

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,003 082,93

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 Риск неисполнения отсутствует0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

707 436,76762 282,82 10 624,08 0,694 866,94707 436,76

707 436,76762 282,82 10 624,08 0,694 866,94707 436,76

707 436,76762 282,82 10 624,08 0,694 866,94707 436,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606 060.610.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 606 060.610.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 869.080.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 869.080.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 765.150.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 765.150.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 211.620.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23 211.620.000.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 054.130.000.000.000.00

Факт/прогноз

4 330.76 4 330.76 4 330.76 4 330.76 4 330.76 4 330.76 79 054.134 330.764 330.764 330.764 330.76

0.00

0.00

1.7.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 239.300.000.000.000.00

Факт/прогноз

536.18 536.18 536.18 536.18 536.18 536.18 3 239.30536.18536.18536.18536.18

0.00

268.09

1.8.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 082.930.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 082.930.000.000.000.00

0.00

0.00


