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	Приложение № 1
П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Туристическая инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	30.12.2021
	31.12.2024

	Куратор регионального проекта
	Краснов Д.И.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр

	Руководитель регионального проекта
	Рафикова Л.А.
	Заместитель министра

	Администратор регионального проекта
	Трифонова З.А.
	начальник отдела

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Повышение доступности туристских продуктов" государственной программы Чувашской Республики "Развитие туризма и индустрии гостеприимства"
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	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
	

	1.1.
	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	ФП
	Условная единица
	26,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	-
	-
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
	

	1.1.
	Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	ФП
	Условная единица
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	5,0000
	5,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
	

	1.1
	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости. Нарастающий итог
	-
	Условная единица
	26,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	5,0000
	-
	-
	-
	-
	​Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

	Оказание услуг (выполнение работ)
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой0

	

	1.1
	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	0,00
	0,00
	0,00
	271 347,42
	3 535,40
	4 000,00
	278 882,82
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	270 148,42
	3 535,40
	4 000,00
	277 683,82
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	266 650,42
	3 535,40
	4 000,00
	274 185,82
	

	1.1.1.1.1.
	в том числе: межбюджетные трансферты
	0,00
	0,00
	0,00
	263 650,42
	0,00
	0,00
	263 650,42
	

	1.1.1.1.1.4.
	местным бюджетам
	0,00
	0,00
	0,00
	263 650,42
	0,00
	0,00
	263 650,42
	

	1.1.1.2.
	Свод бюджетов Муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	267 148,42
	0,00
	0,00
	267 148,42
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	1 199,00
	0,00
	0,00
	1 199,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	271 347,42
	3 535,40
	4 000,00
	278 882,82
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	270 148,42
	3 535,40
	4 000,00
	277 683,82
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	1 199,00
	0,00
	0,00
	1 199,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой
	

	1.1.
	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133 325,20
	133 325,20
	133 325,20
	133 325,20
	133 325,20
	266 650,42
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	133 325,20
	133 325,20
	133 325,20
	133 325,20
	133 325,20
	266 650,42
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Туристическая инфраструктура (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

	1.1

	Результат "Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости"

	30.12.2021

	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Рафикова Л.А.

	​Произведен отбор инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

	Да

	Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 86 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Трифонова З.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Трифонова З.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Трифонова З.А.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результ

	Взаимосвязь с иными результ

	Трифонова З.А.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	(муниципальному) контракту"

	
	
	атами и контрольными точками отсутствует

	атами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	07

	Трифонова З.А.

	Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434

	-

	Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 86 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Трифонова З.А.

	Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434

	-

	Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2021 года № 86 "О республиканском бюджете Чувашской 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"


	1.1.7
	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Трифонова З.А.

	Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434

	-

	Соглашение о предоставлении субсидий № 97701000-1-2020-012 от 24 апреля 2020 года


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Трифонова З.А.

	Постановление Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 октября 2018 года №434

	-

	Соглашение о предоставлении субсидий № 97701000-1-2020-012 от 24 апреля 2020 года
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Рафикова Л. А.
	Заместитель министра
	Рафикова Л. А.
	1
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Трифонова З. А.
	начальник отдела
	-
	1
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Администратор
	Трифонова З. А.
	начальник отдела
	-
	1
	

	Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Рафикова Л. А.
	Заместитель министра
	Рафикова Л. А.
	1
	



