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	Приложение № 2
П А С П О Р Т

	

	регионального проекта

	

	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)

	1. Основные положения

	Наименование регионального проекта
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)

	Краткое наименование регионального
проекта
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)
	Срок реализации проекта
	01.01.2022
	31.12.2025

	Куратор регионального проекта
	Степанов В.Г.
	Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр здравоохранения Чувашской Республики

	Руководитель регионального проекта
	Левицкая И.Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики

	Администратор регионального проекта
	Горборукова И.В.
	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики

	Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
	1
	Государственная программа
	Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"

	
	
	Направление
(подпрограмма)
	Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" государственной программы Чувашской Республики "Развитие здравоохранения"



	2
	

	2. Показатели регионального проекта
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Информационная система (источник данных)
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
(Справочно)
	2030
(Справочно)
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	

	1.1.
	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год
	ФП
	Единица
	10,2600
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	10,6000
	10,8500
	11,1200
	-
	-
	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
	

	1.2.
	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования
	ФП
	Процент
	47,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	47,0000
	45,0000
	45,0000
	-
	-
	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
	

	1.3.
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
	ФП
	Процент
	40,0000
	2021
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	34,0000
	31,0000
	29,0000
	-
	-
	Форма федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации"
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	3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году
	

	№ п/п
	Показатели регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2022 года
	

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	

	1.1.
	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год
	ФП
	Единица
	0,9000
	1,7500
	2,6000
	3,5500
	4,4500
	5,3000
	6,2000
	7,1500
	8,0000
	9,1000
	10,5000
	10,6000
	

	1.2.
	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования
	ФП
	Процент
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	47,0000
	

	1.3.
	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта
	ФП
	Процент
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	37,0000
	34,0000
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	4. Результаты регионального проекта

	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	

	1.1
	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	1,0000
	30,0000
	57,0000
	75,0000
	-
	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя 

	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	из потребностей всех групп населения. 

	
	

	1.2
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог
	-
	Единица
	5,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	37,0000
	50,0000
	60,0000
	111,0000
	-
	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. 

	Оказание услуг (выполнение работ)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Приобретены объекты недвижимого имущества 
	-
	Объект
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	Приобретение объектов недвижимого имущества 

	Строительство (реконструкция, 
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	медицинских организаций															
. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. 

	техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Приобретено 
	-
	Едини
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	125
	280
	280
	400
	-
	Материально-

	Приобре
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек . Нарастающий итог
	
	ца
	
	
	
	
	
	
	,0000
	,0000
	,0000
	,0000
	
	техническая база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания 

	тение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс.человек.
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	1.5
	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций																	. Нарастающий итог
	-
	Единица
	0,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	0,0000
	-
	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всех групп населения.

	
	

	1.6
	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также 
	-
	Единица
	24,0000
	2021
	-
	-
	-
	-
	44,0000
	86,0000
	86,0000
	86,0000
	-
	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские 

	Приобретение товаров, работ, услуг
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	№ п/п

	Наименование результата
	Региональный проект
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Характеристика результата
	Тип результата
	

	
	
	
	
	Значение
	Год
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025 (Справочно)
	2030 (Справочно)
	
	
	

	
	для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.
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	0
0
	
	

	5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1

	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи0

	

	1.1
	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
	0,00
	0,00
	0,00
	37 400,00
	63 000,00
	0,00
	100 400,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	37 400,00
	63 000,00
	0,00
	100 400,00
	

	1.1.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	37 400,00
	63 000,00
	0,00
	100 400,00
	

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.1.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2
	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	254 711,61
	501 956,04
	690 795,37
	1 447 463,02
	

	1.2.1.
	Консолидированный бюджет субъекта 
	0,00
	0,00
	0,00
	254 711,61
	501 956,04
	690 795,37
	1 447 463,02
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	
	Российской Федерации, всего
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	254 711,61
	501 956,04
	690 795,37
	1 447 463,02
	

	1.2.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3
	Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций															
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.3.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4
	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций																	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.5
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	461 716,55
	71 425,95
	88 011,70
	621 154,20
	

	1.5.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	461 716,55
	71 425,95
	88 011,70
	621 154,20
	

	1.5.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	461 716,55
	71 425,95
	88 011,70
	621 154,20
	

	1.5.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.5.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.6
	Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	61 482,15
	145 306,55
	0,00
	206 788,70
	

	1.6.1.
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	61 482,15
	145 306,55
	0,00
	206 788,70
	

	1.6.1.1.
	бюджет субъекта
	0,00
	0,00
	0,00
	61 482,15
	145 306,55
	0,00
	206 788,70
	

	1.6.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
	Всего
(тыс. рублей)
	

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	
	

	1.6.3.
	Внебюджетные источники, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
	0,00
	0,00
	0,00
	815 310,31
	781 688,54
	778 807,07
	2 375 805,92
	

	консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
	0,00
	0,00
	0,00
	815 310,31
	781 688,54
	778 807,07
	2 375 805,92
	

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 Внебюджетные источники , всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

	

	
	

	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи
	

	1.1.
	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37 400,00
	37 400,00
	37 400,00
	37 400,00
	37 400,00
	37 400,00
	37 400,00
	37 400,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10 000,00
	20 000,00
	34 900,00
	134 900,00
	200 000,00
	254 711,61
	

	1.3.
	Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций															
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.4.
	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций										
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
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	№ п/п
	Наименование результата
	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
	На конец 2022 года (тыс. рублей)
	

	
	
	янв.
	фев.
	мар.
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	
	

	
								
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50 000,00
	150 000,00
	200 000,00
	250 000,00
	350 000,00
	461 716,55
	

	1.6.
	Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	12 000,00
	61 482,15
	61 482,15
	61 482,15
	

	ИТОГО:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49 400,00
	49 400,00
	109 400,00
	219 400,00
	284 300,00
	483 782,15
	648 882,15
	815 310,31
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	7. Дополнительная информация
	
	

	​Дополнительные материалы. Описание и модель функционирования.  Основным общественно-значимым результатом (ОЗР) реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» является организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Согласно Соглашению о предоставлении из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики – Чувашии субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в 2022-2024 годах, от 30 декабря 2021 года № 056-09-2022-660 из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики – Чувашии предоставляется субсидия на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения: ежегодно не более 760 409 000 рублей, размер софинансирования из средств федерального бюджета составляет 97,75 процентов.
Основным показателем достижения ОЗР является число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год. Для реализации ОЗР определены и дополнительные показатели:
 Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта. В результате создания новых объектов население сможет получать первичную медико-санитарную помощь по месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. Органами исполнительной власти Чувашской Республики будут приняты меры по обеспечению медицинскими кадрами вновь созданных объектов. По окончании реализации мероприятий по капитальному ремонту будут созданы комфортные условия пребывания пациентов в медицинских организациях.
Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования. Мероприятия по приобретению медицинского оборудования позволят снизить количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и дооснастить новым оборудованием для приведения в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, тем самым позволяя повысить доступность и качество оказания медицинской помощи на более высоком качественном уровне, а значит - повысить ее эффективность. В зависимости от индивидуальной потребности в переоснащении медицинские организации могут оснащаться (переоснащаться) как в течение одного года, так в течение всего периода реализации регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения".Финансирование регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" осуществляется в установленном порядке следующих мероприятий, связанных:
со строительством (с реконструкцией) объектов капитального строительства медицинских организаций;
с капитальным ремонтом объектов недвижимого имущества медицинских организаций;
с оснащением и переоснащением медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации;
с оснащением и переоснащением автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.
с приобретением объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских 
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	организаций;
с приобретением и монтажом быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов;
 со строительством (в том числе с использованием быстровозводимых модульных конструкций) некапитальных строений медицинских организаций.
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	ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
	

	
	Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)
	

	0
0
	

	План реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1
	Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи

	1.1

	Результат "Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов"

	31.12.2021

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек дооснащены/переоснащены автомобильным транспортом для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки 

	Нет

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов с целью повышения доступности медицинской помощи.


	
	

	1.1.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц приобретаемого автотранспорта, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000

	-
	15.03.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Отчет Отчет о плановом количестве единиц приобретаемого автомобильного транспорта, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации 

	-
	30.04.2022

	06

	08

	Левицкая И.Н.

	Отчет О ходе реализации соглашения о 

	-

	Данные Минздрава 


	22
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации 

	
	Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие 

	-
	30.07.2022

	07

	09

	Левицкая И.Н.

	Отчет О ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	23
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 

	-
	30.10.2022

	08

	10

	Левицкая И.Н.

	Отчет О ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	09

	04

	Левицкая И.Н.

	Отчет О ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	1.1.7
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте 

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	25
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	02

	04

	Ронжин А.А.

	Акт поставленных товаров

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	1.1.10
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.11
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	26
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.12
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Акт поставленных товаров

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Левицкая И.Н.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава 


	27
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	Чувашии


	1.1.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	28
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.1.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.19
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	29
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.1.20
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.21
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.22
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	30
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2

	Результат "Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций"

	31.12.2021

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	Строительство и реконструкция объектов медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской  помощи. В результате нового строительства (реконструкции) население может получать первичную медико-санитарную помощь с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. 

	Нет

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов", 

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.2
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000

	-
	01.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет О получении положительных заключений по результатам государственных экспертиз

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о получении разрешения на строительство и заключение контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000

	-
	01.08.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет О полученных разрешениях на строительство и заключении контрактов (договоров) по строительству объектов первичного звена здравоохранения

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации 

	-
	30.11.2022

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Салмин Е.А.

	Отчет О введении объектов недвижимого имущества в 

	-

	Данные Минздрава 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	о введении объектов недвижимого имущества в эксплуатацию", значение: 0.0000

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	эксплуатацию

	
	Чувашии


	1.2.5
	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ильина Н.В.

	Справка О принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о получении лицензии на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций", значение: 0.0000

	-
	30.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Левицкая И.Н.

	Отчет О полученных лицензиях на осуществление медицинской деятельности на объекты нового строительства (реконструкции) медицинских организаций

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.7
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Салмин Е.А.

	Акт выполненных работ

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.10
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000

	-
	15.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ильина Н.В.

	Справка О принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа План-график закупок 

	-

	Данные Минздрава 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	товаров, работ, услуг

	
	Чувашии


	1.2.13
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа выполненных работ

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.15
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000

	-
	15.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ильина Н.В.

	Отчет О принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.18
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, 

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с 

	Взаимосвязь с 

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.2.21
	Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места", значение: 0.0000

	-
	15.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ильина Н.В.

	Отчет О принятых мерах по трудоустройству работников на вакантные рабочие места

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.22
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.2.23
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.24
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.25
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Взаимосвязь с иными результатами и контрол

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	ьными точками отсутствует

	ьными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.3

	Результат "Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций "

	31.12.2021

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	Приобретение объектов недвижимого имущества медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную медицинскую помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения. 

	Нет

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.4

	Результат "Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций "

	31.12.2021

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций медицинских организаций расширили возможности оказания медицинской помощи. В результате приобретения объектов недвижимого имущества население может получать первичную медико-санитарную  помощь  с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения.

	Нет

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"

	-
	-

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст

	-

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	вует

	вует

	
	
	
	

	1.5

	Результат "Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек"

	31.12.2021

	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	Проведение капитального ремонта объектов медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, уменьшит количество неэффективно используемых площадей, создаст комфортные условия пребывания в медицинских организациях. 

	Нет

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Контрольная точка "С субъектом Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.2
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций", 

	-
	31.07.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Салмин Е.А.

	Отчет О заключенных контрактах на 50% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	значение: 0.0000

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	медико-санитарную помощь

	
	

	1.5.3
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о заключении контрактов на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций", значение: 0.0000

	-
	01.10.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет О заключенных контрактах на 90% объектов капитального ремонта медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.4
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о подписании актов выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций", значение: 0.0000

	-
	15.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Отчет О подписанных актах выполненных работ по капитальному ремонту объектов медицинских организаций

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.5
	Контрольная точка "Закупка 

	-
	31.12.2022

	Взаимо

	Взаимо

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа 

	-

	Данные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	включена в план закупок"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	План-график закупок товаров, работ, услуг 

	
	Минздрава Чувашии


	1.5.6
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.7
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Салмин Е.А.

	Акт выполненных работ

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.5.8
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.9
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.10
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Салмин Е.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результатам закупок"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.11
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Салмин Е.А.

	Акт выполненных работ

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.12
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.13
	Контрольная точка "Закупка 

	-
	31.12.2024

	Взаимо

	Взаимо

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	включена в план закупок"

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.14
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.15
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками 

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	отсутствует

	отсутствует

	
	
	
	

	1.5.16
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.17
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.18
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по 

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Взаимосвязь с иными результатами и 

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	результатам закупок"

	
	
	контрольными точками отсутствует

	контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.5.19
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.20
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6

	Результат "Приобретено 

	31.12.2021

	31.12.2025

	Взаимо

	Взаимо

	Кизилов А.В.

	Материально-техническая 

	Нет

	Данные 
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек "

	
	
	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	
	база медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, а также медицинских организаций, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек   приведена в соответствие с порядками оказания медицинской помощи. Снижено количество оборудования для оказания медицинской помощи со сроком эксплуатации более 10 лет в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, а также в  медицинских организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 

	
	Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	тыс.человек.

	
	

	1.6.1
	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидий", значение: 0.0000

	-
	01.02.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Соглашение между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Министерством здравоохранения Российской Федерации

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о плановом количестве единиц медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации", значение: 0.0000

	-
	15.03.2022

	05

	07

	Ронжин А.А.

	Отчет О плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации по форме приложения № 5 "Сведения о плановом количестве единиц приобретаемого оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения" 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии 

	-
	30.04.2022

	06

	08

	Левицкая И.Н.

	Отчет О реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000

	
	
	
	
	
	Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения»

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000

	-
	30.07.2022

	07

	09

	Левицкая И.Н.

	Отчет О реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	организации в период действия Соглашения»

	
	

	1.6.5
	Контрольная точка "Отчет субъекта Российской Федерации о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи медицинские организации первичного звена здравоохранения", значение: 0.0000

	-
	30.10.2022

	08

	10

	Левицкая И.Н.

	Отчет О реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения»

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.6
	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидий"

	-
	30.12.2022

	09

	04

	Левицкая И.Н.

	Отчет О реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации, запланированных к переоснащению/дооснащению в рамках модернизации первичного звена здравоохранения по форме 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	приложения № 7 «Отчет о количестве единиц приобретаемого медицинского оборудования, которым оснащаются медицинские организации в период действия Соглашения»

	
	

	1.6.7
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.9
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Акт поставленных товаров

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.10
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2022

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Левицкая И.Н.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными 

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	точками отсутствует

	точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.12
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа Государственный контракт

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.13
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Акт поставленных товаров

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.14
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных 

	-
	31.12.2023

	Взаимосвязь с иными 

	Взаимосвязь с иными 

	Левицкая И.Н.

	Прочий тип документа Платежное поручение

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	
	
	результатами и контрольными точками отсутствует

	результатами и контрольными точками отсутствует

	
	
	
	

	1.6.15
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2024

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	02

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа План-график закупок товаров, работ, услуг

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.16
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2024

	01

	03

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	1.6.17
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2024

	02

	04

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа 

	-

	Данные Минздрава Чувашии
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	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	1.6.18
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2024

	03

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Ронжин А.А.

	Прочий тип документа 

	-

	Данные Минздрава Чувашии


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.19
	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.20
	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	59
	

	№ п/п
	Наименование результата, контрольной точки
	Сроки реализации
	Взаимосвязь
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)
	Информационная система (источник данных)

	
	
	Начало
	Окончание
	предшественники
	последователи
	
	
	
	

	
	
	
	
	и отсутствует

	и отсутствует

	
	
	
	

	1.6.21
	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.22
	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"

	-
	31.12.2025

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

	Кизилов А.В.

	
	-

	-
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	Участники регионального проекта

	

	№ п/п
	Роль в региональном проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте
(процентов)
	

	1
	Руководитель регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	2
	Администратор регионального проекта
	Горборукова И. В.
	Начальник отдела стратегического планирования и развития здравоохранения Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	10
	

	Общие организационные мероприятия по региональному проекту

	

	3
	Участник
	Иванов А. Э.
	Внештатный специалист-эксперт
	Левицкая И. Н.
	10
	

	Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов

	

	4
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кизилов А. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	5
	Участник регионального проекта
	Кузнецов В. Г.
	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения
	Степанов В. Г.
	1
	

	6
	Участник регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	7
	Участник регионального проекта
	Ронжин А. А.
	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения
	Степанов В. Г.
	5
	

	
	

	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

	

	8
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кизилов А. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	9
	Участник регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	10
	Участник регионального проекта
	Кузнецов В. Г.
	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения
	Степанов В. Г.
	1
	

	11
	Участник регионального проекта
	Салмин Е. А.
	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения
	Степанов В. Г.
	5
	

	12
	Участник регионального проекта
	Ильина Н. В.
	Внештатный специалист по кадровому обеспечению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	Приобретены объекты недвижимого имущества медицинских организаций 

	

	13
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кизилов А. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций 

	

	14
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кизилов А. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

	

	15
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кизилов А. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	
	
	
	
	
	
	

	16
	Участник регионального проекта
	Салмин Е. А.
	Консультант отдела материально-ресурсного обеспечения
	Степанов В. Г.
	5
	

	17
	Участник регионального проекта
	Кузнецов В. Г.
	Начальник отдела материально-ресурсного обеспечения
	Степанов В. Г.
	1
	

	18
	Участник регионального проекта
	Левицкая И. Н.
	Заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
	5
	

	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек 

	

	19
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Кизилов А. В.
	Первый заместитель министра здравоохранения Чувашской Республики
	Степанов В. Г.
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