
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Левицкая Ирина Николаевна

_____________

(подпись)

" ( N9-97 ) Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т
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Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

ПроцентФП

Доля зданий медицинских

организаций, оказывающих

первичную медико-

санитарную помощь,

находящихся в аварийном

состоянии, требующих сноса,

реконструкции и

капитального ремонта,

убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2022 года.

1.1. 40 37

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

343437

ПроцентФП

Доля оборудования в

подразделениях,

оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных

условиях, со сроком

эксплуатации свыше 10 лет от

общего числа данного вида

оборудования, убывающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2022 года.

1.2. 47 47

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

474747

ЕдиницаФП

Число посещений сельскими

жителями медицинских

организаций на 1 сельского

жителя в год, возрастающий

По предварительным

данным медицинских

организаций,

находящихся в ведении

Минздрава Чувашии, за

январь-март 2022 года.

1.3. 10.26 2.6

Форма

федерального

статистического

наблюдения № 30

"Сведения о

медицинской

организации"

10.610.62.53
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида

оборудования

1.1

План

Факт/прогноз

47,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

47,0000

47,000047,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000 47,0000

ФП Процент 47,0000

47,0000

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и

капитального ремонта

1.2

План

Факт/прогноз

34,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

34,0000

37,000037,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000 37,0000

ФП Процент 37,0000

37,0000

Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год

1.3

План

Факт/прогноз

10,6000

3,55000,9000 1,7500 2,6000 4,4500 5,3000 6,2000 7,1500 8,0000 9,1000

10,6000

4,45000,8000 1,5800 2,5300 3,5500 5,3000 6,2000 7,1500 8,0000 9,1000

ФП Единица 10,5000

10,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой

системы оказания медицинской помощи

1.1

Приобретен

автомобильный транспорт

в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов Значение: 44,0000

Дата: 31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 44.

31.12.2022 31.12.2022

44Единица 24 044

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

плановом количестве

единиц приобретаемого

автотранспорта, которым

оснащаются медицинские

организации

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Сведения о

плановом

количестве

приобретаем

ого

автомобильн

ого

транспорта,

которым

оснащаются

медицинские

организации

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о плановом количестве

приобретаемого

автомобильного

транспорта, которым

оснащаются

медицинские

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 25.02.2022г. №-,

приложен файл.

1.1.

2

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

приобретение

автомобильного

транспорта в медицинские

организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места

жительства пациентов, а

также для перевозки

биологических

материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов

до жителей отдаленных

районов

1.2

Осуществлено новое

строительство

(реконструкция) объектов

медицинских организаций

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 01

1.3

Осуществлен капитальный

ремонт зданий

медицинских организаций

и их обособленных

структурных

подразделений,

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

37Единица 5 037
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

расположенных в том

числе в сельской

местности, рабочих

поселках, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение: 37,0000

Дата: 31.12.2022

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

информация : 0 из 37.

1.4

Приобретено

оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную

медико-санитарную

помощь, а также в

медицинские организации,

расположенные в сельской

местности, поселках

городского типа и малых

городах с численностью

населения до 50 тыс.

человек Значение:

125,0000 Дата: 31.12.2022

Кизилов

Алексей

Владимиров

ич  - Первый

заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 125.

31.12.2022 31.12.2022

125Единица 0 0125

1.4.

1

Отчет субъекта

Российской Федерации о

плановом количестве

единиц медицинского

оборудования, которым

оснащаются медицинские

организации

Ронжин

Антон

Александров

ич  -

Консультант

отдела

материально

-ресурсного

обеспечения

Данные

Минздрава

Чувашии

Отчет

Сведения о

плановом

количестве

приобретаем

ого

медицинског

о

оборудовани

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о плановом количестве

приобретаемого

медицинского

оборудования, которым

оснащаются

медицинские

15.03.2022 15.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

я, которым

оснащаются

медицинские

организации

организации" Отчет

Министерства

здравоохранения

Чувашской Республики

от 25.02.2022г. №-,

приложен файл.

1.4.

2

Отчет субъекта

Российской Федерации о

ходе реализации

соглашения о

предоставлении субсидии

субъекту Российской

Федерации на

дооснащение и

переоснащение

оборудованием для

оказания медицинской

помощи медицинские

организации первичного

звена здравоохранения

Левицкая

Ирина

Николаевна

-

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Чувашской

Республики

Данные

Минздрава

Чувашии

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(16) Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1

37 400,0037 400,00

(16) Приобретен автомобильный

транспорт в медицинские

организации, оказывающие

первичную медико-санитарную

помощь, а также в медицинские

организации, расположенные в

сельской местности, поселках

городского типа и малых городах

с численностью населения до 50

тыс. человек для доставки

пациентов в медицинские

организации, медицинских

работников до места жительства

пациентов, а также для перевозки

биологических материалов для

исследований, доставки

лекарственных препаратов до

жителей отдаленных районов0

1.1 0,00 0,000,0037 400,00

37 400,0037 400,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,0037 400,00

37 400,0037 400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,0037 400,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

397 202,46272 081,26

(17) Осуществлено новое

строительство (реконструкция)

объектов медицинских

организаций0

1.2 117 334,60 0,000,00169 890,94

397 202,46272 081,26

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 117 334,60 -0,000,00169 890,94

397 202,46272 081,26

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

117 334,60 -0,000,00169 890,94

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

545 933,35545 933,34

(20) Осуществлен капитальный

ремонт зданий медицинских

организаций и их обособленных

структурных подразделений,

расположенных в том числе в

сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек0

1.3 8 189,04 0,000,00545 933,35

545 933,35545 933,34

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 8 189,04 -0,000,00545 933,35

545 933,35545 933,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

8 189,04 -0,000,00545 933,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

61 482,1561 482,15

(24) Приобретено оборудование в

медицинские организации,

оказывающие первичную медико-

санитарную помощь, а также в

медицинские организации,

1.4 10 457,06 0,000,0061 482,15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

расположенные в сельской

местности, поселках городского

типа и малых городах с

численностью населения до 50

тыс. человек 0

61 482,1561 482,15

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 10 457,06 -0,000,0061 482,15

61 482,1561 482,15

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

10 457,06 -0,000,0061 482,15

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 042 017,96916 896,75 135 980,70 0,000,00814 706,44

1 042 017,96916 896,75 135 980,70 0,000,00814 706,44

1 042 017,96916 896,75 135 980,70 0,000,00814 706,44

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения с учетом

трехуровневой системы оказания медицинской помощи

1.1.

Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в

сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских

работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных

районов

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 400.0037 400.0037 400.0037 400.0037 400.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 400.0037 400.0037 400.0037 400.0037 400.00

0.00

0.00

1.2.

Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 272 081.26200 000.00134 900.0034 900.0020 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 272 081.26200 000.0

0

134 900.0

0

34 900.0020 000.00

0.00

0.00

1.3.

Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих

поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 545 933.34350 000.00250 000.00200 000.00150 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 000.00 545 933.34350 000.0

0

250 000.0

0

200 000.0

0

150 000.0

0

0.00

0.00

1.4.

Приобретено оборудование  в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской

местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 12 000.00 12 000.00 61 482.1561 482.1561 482.1512 000.0012 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 12 000.00 12 000.00 61 482.1561 482.1561 482.1512 000.0012 000.00

0.00

0.00


