
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кондратьев Александр Андреевич

_____________

(подпись)

" ( T1-97 ) Промышленный экспорт (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

химической

промышленности,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.1. 0.0927 0.119 0.1370.1370.119

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта

металлургической

промышленности,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.2. 0.0026 0.0038 0.0040.0040.0038

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта

лесопромышленного

комплекса, возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.3. 0.0047 0.0067 0.00910.0070.0091

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

легкой промышленности,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.4. 0.0019 0.0027 0.0030.0030.0027

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта прочей

продукции, возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.5. 0.0078 0.015 0.0190.0190.015

ПроцентРП

Доля экспорта в валовом

региональном продукте,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.6. 3.6 5.6 6.16.15.6

ЕдиницаРП

Заключено соглашений о

поддержке корпо-ративных

программ международной

конкурентоспособности в

Риск недостижения

отсутствует

1.7. 0 7 887
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

промышленности,

возрастающий

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

машиностроения,

возрастающий

Риск недостижения

отсутствует

1.8. 0.0447 0.077 0.07990.0770.0799
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1

Объем экспорта продукции химической промышленности

1.1

План

Факт/прогноз

0,1370

0,11900,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190

0,1370

0,11900,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190 0,1190

РП Миллиард

долларов

0,1190

0,1190

Объем экспорта металлургической промышленности

1.2

План

Факт/прогноз

0,0040

0,00380,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038

0,0040

0,00380,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038 0,0038

РП Миллиард

долларов

0,0038

0,0038

Объем экспорта лесопромышленного комплекса

1.3

План

Факт/прогноз

0,0070

0,00670,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067 0,0067

0,0091

0,00910,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091 0,0091

РП Миллиард

долларов

0,0067

0,0091

Объем экспорта продукции легкой промышленности

1.4

План

Факт/прогноз

0,0030

0,00270,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027

0,0030

0,00270,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027

РП Миллиард

долларов

0,0027

0,0027

Объем экспорта прочей продукции

1.5

План

Факт/прогноз

0,0190

0,01500,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150

0,0190

0,01500,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150 0,0150

РП Миллиард

долларов

0,0150

0,0150

Доля экспорта в валовом региональном продукте

1.6

6,1000

5,60005,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000РП Процент 5,6000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

6,1000

5,60005,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000 5,6000

Заключено соглашений о поддержке корпо-ративных программ международной конкурентоспособности в промышленности

1.7

План

Факт/прогноз

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

РП Единица 7,0000

7,0000

Объем экспорта продукции машиностроения

1.8

План

Факт/прогноз

0,0770

0,07700,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770

0,0799

0,07990,0799 0,0799 0,0799 0,0799 0,0799 0,0799 0,0799 0,0799 0,0799

РП Миллиард

долларов

0,0770

0,0799
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1

Согласование проекта

соглашения о

предоставлении иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета на

софинансирование мер

поддержки Значение:

0,0000 Дата: 22.04.2022

Герасимов

Евгений

Радиславови

ч  - Министр

отсутствует

Иное Реестр

заявок

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

заявок" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2022г.

№б/н, указана ссылка.

Риск недостижения

отсутствует

Предоставлена

информация : 7 из 0.

22.04.2022 22.04.2022

8

Докумен

т

70

1.1.

1

Заключение соглашения с

Минпромторгом России о

предоставлении иных

трансфертов из

федерального бюджета на

софинансирование мер

поддержки

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Иное Реестр

заявок

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

заявок" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 31.03.2022г.

№б/н, указана ссылка.

Риск недостижения

отсутствует

22.04.2022 22.04.2022

1.2

Обеспечение и контроль за

подачей предприятиями,

прошедшими

квалификационный отбор,

Герасимов

Евгений

Радиславови

ч  -

отсутствует

Письмо

участие в

квалификац

ионном

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

31.05.2022 31.05.2022

- 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заявлений для заключения

соглашений о реализации

КППК, о предоставлении

субсидии. Значение:

0,0000 Дата: 31.05.2022

Министр

отборе на

заключение

соглашений

о

реализации

корпоративн

ых программ

повышения

конкурентос

пособности ,

согласно

Постановлен

ию

Правительст

ва

Российской

Федерации

от 23

февраля

2019 г. №

191

документы: 1. "участие в

квалификационном

отборе на заключение

соглашений о реализации

корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности ,

согласно Постановлению

Правительства

Российской Федерации

от 23 февраля 2019 г. №

191 " Письмо

Минпромэнерго

Чувашии от 31.01.2022г.

№04/10-305, приложен

файл. риски не

достижения отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Заключение соглашений с

Минпромторгом России о

реализации КППК

предприятиями,

зарегистрированными на

территории Чувашской

Республики

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Письмо

участие в

квалификаци

онном

отборе на

заключение

соглашений

о реализации

корпоративн

ых

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "участие в

квалификационном

отборе на заключение

соглашений о реализации

корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности,

согласно Постановлению

31.05.2022 31.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ

повышения

конкурентос

пособности,

согласно

Постановлен

ию

Правительст

ва

Российской

Федерации

от 23

февраля

2019 г. №

191

Правительства

Российской Федерации

от 23 февраля 2019 г. №

191" Письмо

Минпромэнерго

Чувашии от 31.01.2022г.

№04/10-305, приложен

файл. Риск

недостижения

отсутствует


