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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

о численности

слушателей, обученных

по программам

повышения

квалификации,

размещенным в

Федеральном реестре

образовательных

программ

дополнительного

профессионального

педагогического

образования " Иное БУ

ЧР ДПО "Чувашский

Республиканский

институт образования"

Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Информация по

показателям " Иное

Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 11 202014.67
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000 16,0000

20,0000

0,000013,3200 14,6700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Закупки товаров,

работ, услуг для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

прогпрамма , Причина

риска: В связи с

увеличением стоимости

товаров, работ, услуг для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

31.12.2022 30.04.2022

11Единица 0 811
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

прогпраммам, не

объявлены. ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г. Принятые

меры: 1. Для объявления

закупок товаров , работ,

услуг для объявления

электронных аукционов

переданы на 10,0 млн.

руб. в РЕгиональный

центр закупок

Чувашской Республики,

срок исполнения

31.03.2022. Закупки

товаров, работ, услуг для

обновления

материально-

технической базы

образовательных

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прогпраммам, не

объявлены.

Предоставлена

информация : 8 из 11.

1.1.

1

Согласованы дизайн-

проекты оснащаемых

помещений

образовательных

организаций

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Протокол

оператора

реализации

мероприятия

о

согласовани

и дизайн-

проектов в

рамках

проведения I

этапа

конкурса

"Доброшкол

а"

В работе. Отсутствие

отклонений

19.04.2022 19.04.2022

1.1.

2

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 45

дней. Существует риск:

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения

коррекционных школ,

Причина риска:

Значительное

увеличение стоимости

закупаемого

оборудования из

согласованного

14.02.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

инфраструктурного

листа , Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения

коррекционных школ,

срок исполнения

31.03.2022, Объявление

закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения

коррекционных школ. На

14 февраля 2022 г.

закупки из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения

коррекционных школ не

объявлены. По

состоянию на 4 марта

2022 г. заявки для

объявления электронных

аукционов переданы в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

казенное учреждение

Чувашской Республики

«Региональный центр

закупок Чувашской

Республики» на 10,0 0

млн. руб.

1.1.

3

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчет "

Отчет Минобразования

Чувашии от 28.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

28.02.2022 28.02.2022

1.1.

4

Разработаны и направлены

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-

проекты оснащаемых

согласованным

оборудованием и

средствами обучения и

воспитания помещений

коррекционных школ в

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

14.03.2022 14.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"

1.1.

5

Дизайн-проекты

оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

18.04.2022 13.04.2022

1.1.

6

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2022 30.04.2022

1.2

Не менее чем в 180

школах, расположенных в

сельской местности и

малых городах, создана

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Объявлены

31.12.2022 01.04.2022

64Единица 0 064



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническая

база для реализации

основных и

дополнительных

общеобразовательных

программ цифрового и

гуманитарного профилей

с охватом не менее 26,0

тыс. детей Значение:

64,0000 Дата: 31.12.2022

заместитель

министра

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

закупки товаров, работ,

услуг для создания

Центров «Точка роста»,

Причина риска:

Значительное

увеличение стоимости

товаров из

согласованного

инфраструктурного

листа, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.03.2022г. Принятые

меры: 1. Объявление

электронных аукционов

на создание центров

"Точка роста" не позднее

9.03.2022, срок

исполнения 09.03.2022,

Объявление

электронных аукционов

на создание центров

"Точка роста" не позднее

9.03.2022. Закупки

товаров, работ, услуг для

создания центров "Точка

роста" не объявлены.

Предоставлена

информация : 0 из 64.

1.2.

1

Сформирован типовой

проект дизайна и

зонирования помещений

Николаева

Марина

Анатольевн

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

типового

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

01.02.2022 01.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Центра «Точка роста»

а  -

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

дизайн-

проекта и

типового

проекта

зонирования

помещений

Центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста" в

Чувашской

Республике

в 2022  году,

Письмо О

согласовани

и дизайн-

проекта и

проекта

зонирования

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

утверждении типового

дизайн-проекта и

типового проекта

зонирования помещений

Центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" в Чувашской

Республике в 2022 году"

Приказ Минобразования

Чувашии от 10.02.2022г.

№204, приложен файл. 2.

"О согласовании дизайн-

проекта и проекта

зонирования центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста"" Письмо ФГАУ

"ФНФРО" от

10.02.2022г. №100/1002-

07, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

роста"

1.2.

2

Сформирован и утвержден

инфраструктурный лист

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

инфраструкт

урного листа

по

оснащению

центров

образования

естественно-

научной и

технологиче

ской

направленно

стей "Точка

роста" в

2022 году,

Письмо О

соответствии

инфраструкт

урного листа

единой

технологиче

ской среде

НПО

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

инфраструктурного

листа по оснащению

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста" в 2022 году"

Приказ Минобразования

Чувашии от 09.02.2022г.

№190, приложен файл. 2.

"О соответствии

инфраструктурного

листа единой

технологической среде

НПО" Письмо ФГАУ

"ФНФРО"

Минпросвещения России

от 08.02.2022г. №

100/0802-22, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

15.02.2022 15.02.2022

1.2.

3

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Просрочка 22

дней. Существует риск:

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центров

«Точка роста», Причина

15.02.2022 09.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дошкольног

о и общего

образования

риска: Значительное

увеличение цен на

оборудование из

согласованного

инфраструктурного

листа, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.03.2022г. Принятые

меры: 1. Объявление

электронных аукционов

на создание центров

"Точка роста" не позднее

9.03.2022, срок

исполнения 09.03.2022,

Объявление

электронных аукционов

на создание центров

"Точка роста" не позднее

9.03.2022. По состоянию

на 15.02.2022 г. закупки

для оснащения центров

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» в 2022 году не

объявлены. Материалы

для объявления

электронного аукциона

находятся на

рассмотрении в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

казенном учреждении

Чувашской Республики

«Региональный центр

закупок Чувашской

Республики» .

1.2.

4

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.03.2022 01.03.2022

1.2.

5

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022

1.3

Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

«Современная

образовательная среда для

школьников») Значение: 4

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

4350.

31.12.2022 31.12.2022

4350Место 0 27004350
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

350,0000 Дата: 31.12.2022

1.4

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010

1.4.

1

Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

1.5

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять в

свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

оказании услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей "

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 128 г. Чебоксары"

от 28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

31.12.2024 31.12.2024

0.1

Миллион

единиц

0.01040.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять в

свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей ,

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 203 "Непоседы"

город Чебоксары от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 162 "Акварелька"

от 28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет об оказании

услуг психолого-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

й и

консультати

вной

помощи

родителям

(законным

представите

лям) детей, а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей,

Отчет Отчет

об оказании

услуг

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 11 "Ручеек"

общеразвивающего вида

с приоритетным

осуществлением

деятельности по

художественно-

эстетическому развитию

детей" г. Чебоксары от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МАДОУ "Детский

сад № 7 "Созвездие" г.

Чебоксары от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБОУ "СОШ №

6" г. Чебоксары от

28.02.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Отчет об оказании

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи" Отчет МБОУ

"СОШ № 12" Чебоксары
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

от 28.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.0104 из

0.1.

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 31.03.2022

1Единица 0 11

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ Об

утверждении

Программы

методическо

го

обеспечения

образователь

ной

деятельност

и по

реализации

основных

общеобразов

ательных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

Программы

методического

обеспечения

образовательной

деятельности по

реализации основных

общеобразовательных

программ в соответствии

с федеральными

государственными

28.02.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программ в

соответствии

с

федеральны

ми

государстве

нными

стандартами

общего

образования

стандартами общего

образования " Приказ БУ

ЧР ДПО "Чувашский

республиканский

институт образования

"Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№19, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

31.03.2022 31.03.2022

2.2

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

2.3

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 4.

31.12.2022 31.12.2022

4Человек 4 04

2.3.

1

Проведен сбор данных о

вакансиях, которые

планируются к

объявлению на конкурс

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Протокол

Протокол

заседания

экспертной

комиссии по

отбору

вакантных

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Протокол заседания

экспертной комиссии по

отбору вакантных

должностей учителей в

21.02.2022 21.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

о и общего

образования

должностей

учителей в

общеобразов

ательных

организация

х,

испытвающи

х проблемы

кадрового

обеспечения

образователь

ной

деятельност

и , Приказ

Об

утверждении

перечня

вакантных

должностей

(общеобразо

вательных

организаций

),

участвующи

х в

программе

"Земский

учитель"

общеобразовательных

организациях,

испытвающих проблемы

кадрового обеспечения

образовательной

деятельности " Протокол

Минобразования

Чувашии от 22.12.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Об утверждении

перечня вакантных

должностей

(общеобразовательных

организаций),

участвующих в

программе "Земский

учитель"" Приказ

Минобразования

Чувашии от 27.12.2021г.

№1649, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

23 849,3923 849,39

(02) Во всех организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база0

1.1 23 849,39 0,000,0023 849,39

23 849,3923 849,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 23 849,39 Отсутствие отклонений0,000,0023 849,39

23 849,3923 849,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

23 849,39 Отсутствие отклонений0,000,0023 849,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

100 838,57100 838,57

(03) Не менее чем в 180 школах,

расположенных в сельской

местности и малых городах,

создана материально-техническая

база для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового и гуманитарного

профилей с охватом не менее 26,0

тыс. детей0

1.2 0,00 0,000,00100 838,57

100 838,57100 838,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,00100 838,57

99 897,7099 897,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,0099 897,70

99 897,7099 897,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,0099 897,70

100 838,57100 838,57

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,00100 838,57

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

619 741,50619 741,50

(21) Создание новых мест в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта «Современная

1.3 0,00 0,000,00619 741,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательная среда для

школьников»)0

619 741,50619 741,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,00619 741,50

598 701,95598 701,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,00598 701,95

598 701,95598 701,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,00598 701,95

619 741,50619 741,50

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,00619 741,50

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

900,00900,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.4 0,00 0,000,000,00

900,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

900,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

0,000,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

2.2 5 751,80 0,000,005 751,80

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 отсутствие отклонений0,000,005 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 отсутствие отклонений0,000,005 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

города с населением до 50 тыс.

человек0

2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

751 081,26751 081,26 29 601,19 0,000,00750 181,26

751 081,26751 081,26 29 601,19 0,000,00750 181,26

729 100,84729 100,84 29 601,19 0,000,00728 200,84

698 599,65 0,00 0,000,00698 599,65

720 580,07720 580,07 0,00 0,000,00720 580,07

0,000,00 0,00 0,000,000,00

698 599,65
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Во всех организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база

План

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 12 000.00 23 849.3923 849.3923 849.3923 849.3920 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Не менее чем в 180 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 26,0 тыс. детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 35 000.00 99 897.7099 897.7099 897.7099 897.7070 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)

План

50 000.00 100 000.00 200 000.00 300 000.00 400 000.00 500 000.00 598 701.95598 701.95598 701.95598 701.95550 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00900.00900.00900.00900.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

500.00 1 000.00 1 500.00 2 000.00 2 500.00 3 000.00 5 751.805 000.004 500.004 000.003 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.3.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


