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регионального проекта —

Петров Василий Владимирович

_____________

(подпись)

" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

02.03.2022г. №02/12-987,

приложен файл.

1.1. 46.8 50.1 51.751.750.1

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

1.2. 73 78.9 79.279.278.9



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

50,400049,9000 50,1000 50,2000 50,5000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

51,7000

50,500049,9000 50,1000 50,2000 50,4000 50,7000 50,8000 51,0000 52,2000 51,4000

ФП Процент 51,6000

51,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

ФП Процент 79,2000

79,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.03.2022

г. в целях исполнения

результата «P5.03.03 В

организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено

новое спортивное

оборудование и

инвентарь»: заключены

соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«СШОР № 6», АУ ЧР

«СШОР № 10 имени

А.И. Трофимова». В

настоящее время

подведомственными

организациями ведется

работа по подготовке

комплектов документов

для объявления

аукционов по

определению

поставщиков по поставке

оборудования и

инвентаря.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минспорта Чувашии от

15.02.2022г. №20-2022-

044722, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минспорта Чувашии от

14.02.2022г. №20-2022-

044757, приложен файл.

3. "Соглашение о

25.12.2022 15.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минспорта Чувашии от

14.02.2022г. №20-2022-

044666, приложен файл.

Соглашения с

подведомственными

организациями

Минспорта Чувашии.

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.03.2022

г. в целях исполнения

результата «P5.03.04

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка» заключено

соглашение о

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». В

настоящее время

размещено: - извещение

о проведении аукциона

на поставку футбольных

ворот и мячей на сумму

3 907 872,40 руб.

(ориентировочная дата

подведения итогов и

заключения контракта 18

марта 2022г.); - заявка в

КУ ЧР «Региональный

центр закупок

Чувашской Республики»

на проведение аукциона

на приобретение

футбольной формы и

бутс на сумму 1 717

452,00 руб. находятся на

стадии согласования; -

заявка в КУ ЧР

«Региональный центр

закупок Чувашской

Республики» на

проведение аукциона на

приобретение стоек для

обводки на сумму 299
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

860,00 руб. находятся на

стадии добавления ID в

региональный каталог

товаров и услуг; - 28

февраля 2022 г.

подведены итоги

размещены извещения на

проведение закупок в

системе ТЭК ТОРГ на

сумму 252 610 руб. 90

коп.; - размещено

извещение на проведение

закупок в системе ТЭК

ТОРГ на сумму 79 232

руб. 60 коп. со сроком

подведения итогов

02.03.2022 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минспорта Чувашии от

14.02.2022г. №20-2022-

041251, приложен файл.

Между Минспортом

Чувашии и Бюджетным

учреждением Чувашской

Республики

25.12.2022 14.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«Спортивная школа по

футболу» Министерства

физической культуры и

спорта Чувашской

Республики заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.03.2022г. №б/н,

приложен файл. По

состоянию на 01.03.2022

г. в целях исполнения

результата «P5.03.17

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

технологическим

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым будет

предоставлена субсидия

на поставку комплектов

спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Заключены соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям.

Администрацией

Канашского района

Чувашской Республики

25.02.2022 заявка с

полным пакетом

документации

направлена в

Региональный центр

закупок Чувашской

Республики. Находится

на рассмотрении. В

настоящее время

администрациями
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Аликовского и

Ядринского районов

ведется работа по

подготовке комплектов

документов для

объявления аукционов

по определению

поставщиков на поставку

и монтаж оборудования

для создания площадок

ГТО. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное ссылка

на план-

график

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на план-график" Иное

Администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 14.02.2022г. №

32102001198210201001,

указана ссылка. 2.

"ссылка на план-график"

Иное Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

от 25.02.2022г. №

32106005387212301001,

указана ссылка.

25.12.2022 25.12.2022

1.3.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Рябинина

Татьяна

Александро

Соглашение

Соглашение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2022 11.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

вна  -

Первый

заместитель

министра

предоставле

нии

субсидии,

Соглашение

дополнитель

ное

соглашение

к

соглашению

"Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минспорта Чувашии от

10.02.2022г. №97605000

-1-2019-017, приложен

файл. 2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минспорта Чувашии от

11.02.2022г. №97653000

-1-2019-012, приложен

файл. 3. "Соглашение о

предоставлении

субсидии" Соглашение

Минспорта Чувашии от

09.02.2022г. №97616000

-1-2019-014, приложен

файл. 4.

"дополнительное

соглашение к

соглашению"

Соглашение Минспорта

Чувашии от 11.02.2022г.

№97616000-1-2019-

014/1, приложен файл.

Соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям

заключены.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

03.03.2022г. №б/н,

приложен файл. по

состоянию на 03.03.2022

г., в целях исполнения

результата «P5.03.07

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности» по

объектам: 1)

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ N 2»

на земельном участке с

кадастровым номером

21:08:240206:78 по ул.

А.П.Табакова в с.

Батырево Батыревского

района Чувашской

Республики - 11 февраля

2022 г. размещено

извещение о проведении

электронного аукциона

на определение

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». В связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признается

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». Начальная

(максимальная) цена

контракта – 11 130,9 тыс.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей. Дата окончания

срока подачи заявок -

11.03.2022 г. Дата

подведения итогов

определения поставщика

(подрядчика,

исполнителя) -

15.03.2022 г.; 2)

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад - 11

февраля 2022 г.

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. В

связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнителя) по

электронному аукциону

признается

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству на

определение подрядчика

по строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад.

Начальная

(максимальная) цена

контракта – 48 413,3 тыс.

рублей. Дата окончания

срока подачи заявок -

14.03.2022 г. Дата

подведения итогов

определения поставщика

(подрядчика,

исполнителя) -

16.03.2022 г.; 3)

строительство объекта

«Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- по состоянию на

03.03.2022 г. завершены

работы по строительству

и пуску блочно-

модульной котельной,

инженерных

коммуникаций,

основания бассейна,

пожарного резервуар,

монтажа

металлоконструкций.

Завершены работы по

кладке кирпича,

завершен монтаж

сэндвич-панелей,

кровельные работы,

кладка кирпичных

перегородок, установка

окон, витражей. Ведутся

работы по устройству

системы вентиляции,

отопления,

водоснабжения и

ливневки. Также ведутся

работы по электрике,

штукатурке стен,

устройству

гипсокартонных

перегородок и наружной

канализации. Заключены

договора на поставку

оборудования для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оснащения строящегося

объекта на общую

сумму 2 333,4 тыс.

рублей. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное ссылка

на план-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на план-график" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

28.02.2022г. №

22130135250213001001,

указана ссылка. 2.

"ссылка на план-график"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

25.12.2022 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

28.02.2022г. №

22130135250213001001,

указана ссылка. 3.

"ссылка на план-график"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

28.02.2022г. №

22130135250213001001,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 4.

"ссылка на план-график"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

28.02.2022г. №

22130135250213001001,

указана ссылка. 5.

"ссылка на план-график"

Иное КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ от

28.02.2022г. №

22130135250213001001,

указана ссылка. Закупки

в план-график закупок

включены.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

03.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 17

февраля 2022 г.

размещено извещение о

проведении открытого

конкурса в электронной

форме на определение

подрядчика по

строительству объекта

капитального

строительства

«Строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25». Начальная

(максимальная) цена

контракта – 304 152,7

тыс. рублей. Дата

окончания срока подачи

заявок - 09.03.2022 г.

Дата подведения итогов

определения поставщика

(подрядчика,

исполнителя) -

14.03.2022 г.;

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

Иное ссылка

на план-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на план-график" Иное

КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЧУВАШСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ

СЛУЖБА ЕДИНОГО

ЗАКАЗЧИКА"

МИНИСТЕРСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВА,

АРХИТЕКТУРЫ И

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

ЧУВАШСКОЙ

25.12.2023 28.02.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

РЕСПУБЛИКИ от

28.02.2022г. №

22130135250213001001,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

15 959,8418 257,84

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 15 954,93 0,000,0015 954,93

15 959,8418 257,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 15 954,93 согласно бюджету.0,000,0015 954,93

15 959,8418 257,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

15 954,93 согласно бюджету.0,000,0015 954,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 256,126 256,12

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

1.2 6 255,35 0,000,006 255,35
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

6 256,126 256,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 255,35 согласно бюджету.0,000,006 255,35

6 256,126 256,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 255,35 согласно бюджету.0,000,006 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

8 178,808 178,80

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,008 178,80

8 178,808 178,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 согласно бюджету.0,000,008 178,80

8 137,908 137,90бюджет субъекта Российской1.3.1. 0,00 0,000,008 137,88
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 согласно бюджету.

8 137,908 137,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,008 137,88

8 178,808 178,80

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 согласно бюджету.0,000,008 178,80

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

220 056,69220 056,69

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 174,72 0,000,00220 056,69

220 056,69220 056,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 174,72 согласно бюджету.0,000,00220 056,69

220 056,69220 056,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

174,72 согласно бюджету.0,000,00220 056,69

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

250 451,45252 749,45 22 385,00 0,000,00250 445,77

250 451,45252 749,45 22 385,00 0,000,00250 445,77

250 410,55252 708,55 22 385,00 0,000,00250 404,85

8 137,90 0,00 0,000,008 137,88

8 178,808 178,80 0,00 0,000,008 178,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 137,90
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 18 257.84 18 257.84 18 257.84 18 257.84 18 257.84 18 257.8418 257.8418 257.8418 257.8418 257.84

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 6 256.12 6 256.12 6 256.12 6 256.12 6 256.12 6 256.126 256.126 256.126 256.126 256.12

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.908 137.908 137.908 137.908 137.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 38 193.38 79 841.70 114 580.16 135 452.71 220 056.69218 942.91198 070.36177 197.81156 325.26

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


