
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Рафикова Лариса Анатольевна

_____________

(подпись)

" ( I5-97 ) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

-

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

13 245,9100

Финансовое обеспечение (СБР и ЛБО) не соответствуют бюджетной росписи, в апреле т.г. паспорт РП будет приведен в соответствии с Законом Чувашской

Республики.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

380,0 % Предоставлена

информация : 19 из 5.

20.12.2022 20.12.2022

5Единица 0 195

1.1.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

1.1.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

3

Строительно-монтажные

работы завершены

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

4

Техническая готовность

объекта, %

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

5

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

6

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.1.

7

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов

МСП, которые стали

резидентами созданных

промышленных парков,

технопарков по всей

территории страны,

накопленным итогом)

Значение: 6,0000 Дата:

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минпром

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

380,0 % (данные указаны

по состоянию на

31.03.2022 г.)

Предоставлена

информация : 19 из 6.

20.12.2023 20.12.2023

6Единица 0 196
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

20.12.2023

1.2.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

30.06.2022 30.06.2022

1.2.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

23.07.2022 23.07.2022

1.2.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Майорова

Роза

Александров

на  -

главный

специалист-

эксперт

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.3

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

3,5% Предоставлена

информация : 0.016 из

0.462.

20.12.2022 20.12.2022

0.462

Тысяча

единиц

0 0.0160.462
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,4620 Дата:

20.12.2022

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

отсутствует

1.3.

3

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

АНО

МКК"АПМБ

"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.3.

4

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.3.

5

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 0,7400

Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО МКК

"АПМБ"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

93,9% Предоставлена

информация : 0.695 из

0.74.

20.12.2022 20.12.2022

0.74

Тысяча

единиц

0 0.6950.74

1.4.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.4.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.4.

3

Услуга оказана (работы

выполнены)

Макаркина

Татьяна

Викторовна

-

Исполнител

ьный

АНО МКК

"АПМБ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

директор

АНО

"Микрокред

итная

компания

"Агенство

по

поддержке

малого и

среднего

бизнеса в

Чувашской

Республике"

1.5

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 1 696,3748 Дата:

20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО

"ГФЧР"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

67,6% Предоставлена

информация : 1147.559

из 1696.3748.

20.12.2022 20.12.2022

1696.374

8

Миллион

рублей

0 1147.559

1696.374

8

1.5.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

1.5.

2

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Ланцова

Ольга

Константино

вна  -

Исполнител

ьный

директор

АНО

"Гарантийн

ый фонд

Чувашской

Республики"

АНО

"ГФЧР"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

17,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

17,65% Предоставлена

информация : 3 из 17.

20.12.2022 20.12.2022

17Единица 0 317

1.6.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Данилов

Григорий

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

установленный срок

отсутствует

1.6.

2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6.

3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.6.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7

Увеличен объем

внебюджетных инвестиций

в основной капитал

субъектов МСП,

получивших доступ к

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

Минпромэне

рго Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

20.12.2022 20.12.2022

0.1

Миллиар

д рублей

0 00.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

производственным

площадям и помещениям

промышленных парков,

технопарков (объем

внебюджетных

инвестиций) Значение:

0,1000 Дата: 20.12.2022

министра

риска: Несвоевременное

исполнение КТ,

Вероятность: 10%,

Сутевые:

Несвоевременное

исполнение КТ

Принятые меры: 1.

Исполнение КТ, по

которым возник риск,

срок исполнения

31.07.2022. Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.1.

1.7.

1

Оборудование

приобретено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.11.2022 01.11.2022

1.7.

2

Принят нормативный

правовой акт в целях

расширения числа

субъектов РФ -

участников мероприятия

по созданию

промышленных парков,

технопарков

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.07.2022 01.07.2022

1.7.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Начальник

отдела

отсутствует

1.7.

4

Техническая готовность

объекта, %

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

5

Строительно-монтажные

работы завершены

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.7.

6

Оборудование

установлено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Иное

Служебная

записка

Минпромэне

рго Чувашии

о

выполнении

результата

В работе. Просрочка 180

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка

Минпромэнерго

Чувашии о выполнении

результата" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г. Принятые

меры: 1. Исполнение КТ,

01.02.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

31.07.2022. Резидентами

индустриального парка

закупка и установка

оборудования

запланирована на 2

квартал т.г.

1.7.

7

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Иное

Служебная

записка

Минпромэне

рго Чувашии

В работе. Просрочка 180

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка

Минпромэнерго

Чувашии" Иное

Минпромэнерго

Чувашии от 01.02.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г. Принятые

меры: 1. Исполнение КТ,

срок исполнения

30.07.2022. Заключения

государственной

экспертизы получены не

были ввиду отсутствия

контрольных сроков

01.02.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

прохождения экспертизы

(информация

представлена

Минпромэнерго

Чувашии)

1.7.

8

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Иное

Служебная

записка

В работе. Просрочка 152

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г. Принятые

меры: 1. Исполнение КТ,

срок исполнения

31.07.2022.

Запланировано на 2

квартал т.г.

01.03.2022 31.07.2022

1.7.

9

Оборудование введено в

эксплуатацию

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Иное

Служебная

записка

В работе. Просрочка 121

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 01.03.2022г.

01.04.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2022г. Принятые

меры: 1. Исполнение КТ,

срок исполнения

31.07.2022.

Запланировано на 2

квартал т.г.

1.7.

10

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

Иное

Служебная

записка

В работе. Просрочка 121

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Служебная записка"

Иное Минпромэнерго

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

исполнение КТ, Причина

риска: Несвоевременное

исполнение,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2022г. Принятые

меры: 1. Исполнение КТ,

01.04.2022 31.07.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

срок исполнения

30.07.2022. Исполнение

запланировано на 2

квартал т.г.

1.7.

11

Земельный участок

предоставлен заказчику

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Исполнение

запланировано на 2

квартал т.г.

30.06.2022 30.06.2022

1.7.

12

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Иванов

Сергей

Юрьевич  -

Начальник

отдела

Минпром

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

30.07.2022 30.07.2022

1.8

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта Значение: 0,0074

Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

1,3% Предоставлена

информация : 0.0001 из

0.0074.

20.12.2022 20.12.2022

0.0074

Миллиар

д

долларов

0 0.00010.0074

1.8.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.9

Крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап", созданы

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

Минсельхоз

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

92,6 % Предоставлена

информация : 25 из 27.

31.12.2022 31.12.2022

27Единица 0 2527
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

новые рабочие места

(количество новых

рабочих мест, созданных

крестьянскими

(фермерскими)

хозяйствами,

получившими грант

"Агростартап") Значение:

27,0000 Дата: 31.12.2022

министра

1.10

В результате реализации

мер государственной

поддержки

сельскохозяйственных

кооперативов и

мероприятий по

популяризации

сельскохозяйственной

кооперации, увеличено

количество членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (количество

новых членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов из числа

субъектов МСП в АПК и

личных подсобных

хозяйств граждан)

Значение: 160,0000 Дата:

31.12.2022

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

60,6% Предоставлена

информация : 97 из 160.

31.12.2022 31.12.2022

160Единица 0 97160

1.11

Субъекты МСП в АПК

Волкова Минсельхоз

Информация по

31.12.2022 31.12.2022

42Единица 0 2842
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получили

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на

создание и развитие

производств (количество

крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов, получивших

государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)

Значение: 42,0000 Дата:

31.12.2022

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Чувашии

значению результата:

В работе.Исполнено на

66,7% Предоставлена

информация : 28 из 42.

1.11

.1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Волкова

Инна

Вячеславовн

а  -

Заместитель

министра

Минсельхоз

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения

отсутствует

31.12.2022 31.12.2022

1.12

К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ

Чувашской Республики

"РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам

МСП (нарастающим

итогом) Значение: 8

000,0000 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнено на

84,4% Предоставлена

информация : 6752 из

8000.

20.12.2022 20.12.2022

8000Единица 2000 67528000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.12

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.12

.2

Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АУ ЧР

"РБИ"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.13

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

0,0310 Дата: 20.12.2022

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

АНО "ЦЭП"

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

неисполнения

отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 0.031.

20.12.2022 20.12.2022

0.031Единица 0 00.031

1.13

.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Данилов

Григорий

Владиславо

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

20.12.2022 20.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

вич  -

Руководител

ь

отсутствует

1.13

.2

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.13

.3

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Данилов

Григорий

Владиславов

ич  -

Руководител

ь

АНО "ЦЭП"

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

20.12.2022 20.12.2022

1.14

Увеличено количество

объектов в перечнях

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

субъектов малого и

среднего

предпринимательства не

менее чем на: 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2020 г.; 10

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения планового

значения отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 10.

01.12.2022 01.12.2022

10Процент 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

процентов по состоянию

на 1 декабря 2021 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2022 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2023 г.; 10

процентов по состоянию

на 1 декабря 2024 г.

Значение: 10,0000 Дата:

01.12.2022

1.14

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.14

.2

Акт утвержден (подписан)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.15

Увеличена доля

предоставления

имущества в аренду или на

ином праве из перечней

имущества субъектам

малого и среднего

предпринимательства не

менее чем на: 7 процентов

по состоянию на 1 декабря

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

недостижения планового

значения отсутствует

Предоставлена

информация : 0 из 7.

01.12.2022 01.12.2022

7Процент 07



26

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2020 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2021 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2022 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2023 г.; 7 процентов по

состоянию на 1 декабря

2024 г. Значение: 7,0000

Дата: 01.12.2022

1.15

.1

Проведено исследование

по вопросу формирования

и (или) тематике акта

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022

1.15

.2

Акт утвержден (подписан)

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Минэкономр

азвития

Чувашии

В работе. Риск

неисполнения в

установленный срок

отсутствует

01.12.2022 01.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

1 004 317,171 004 317,17

(01) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к

производственным площадям и

помещениям промышленных

парков, технопарков в целях

создания (развития)

производственных и

инновационных компаний

(количество субъектов МСП,

которые стали резидентами

созданных промышленных

парков, технопарков по всей

территории страны, накопленным

итогом)0

1.1 0,00 0,000,00606 060,61

1 004 317,171 004 317,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 -0,000,00606 060,61

1 004 317,171 004 317,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 -0,000,00606 060,61

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,006 581,30

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,006 581,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 -0,000,000,00

0,006 581,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,0020 017,17

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,0020 017,17

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 -0,000,000,00

0,0020 017,17

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,0026 925,66

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

0,0026 925,66

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 -0,000,000,00

0,0026 925,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

0,0013 719,39

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.5 0,00 0,000,000,00

0,0013 719,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 -0,000,000,00

0,0013 719,39бюджет субъекта Российской1.5.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1 -

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

98 113,1398 113,14

(32) Субъекты МСП в АПК

получили государственную

поддержку в рамках

федерального проекта на создание

и развитие производств

(количество крестьянских

(фермерских) хозяйств,

индивидуальных

предпринимателей и

сельскохозяйственных

потребительских кооперативов,

получивших государственную

поддержку в рамках

федерального проекта)0

1.6 14 714,35 12,6812 441,6398 113,13

98 113,1398 113,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 14 714,35 -12,6812 441,6398 113,13

98 113,1398 113,14бюджет субъекта Российской1.6.1. 14 714,35 -12,6812 441,6398 113,13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

3 263,023 263,02

(33) К 2024 году Центром

развития бизнеса АУ Чувашской

Республики "РБИ" предоставлено

12000 услуг субъектам МСП

(нарастающим итогом)0

1.7 0,00 24,65804,283 263,02

3 263,023 263,02

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 0,00 -24,65804,283 263,02

3 263,023 263,02

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

0,00 -24,65804,283 263,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

0,003 082,90

(34) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.8 0,00 0,000,000,00

0,003 082,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 -0,000,000,00

0,003 082,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 -0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 105 693,321 176 019,75 14 714,35 1,2013 245,91707 436,76

1 105 693,321 176 019,75 14 714,35 1,2013 245,91707 436,76

1 105 693,321 176 019,75 14 714,35 1,2013 245,91707 436,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и

инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным

итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 004 317.17753 237.00502 158.00251 079.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 004 317.17753 237.0

0

502 158.0

0

251 079.0

0

0.00

0.00

0.00

1.2.

Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 581.304 935.003 290.001 645.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 581.300.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 017.1715 012.0010 008.005 004.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 017.170.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 925.6620 193.0013 462.006 731.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 925.660.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 719.3910 287.006 858.003 429.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 719.390.000.000.000.00

0.00

0.00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1.6.

Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских)

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98 113.1473 584.0049 056.0024 528.000.00

Факт/прогноз

4 330.76 12 441.63 12 441.63 12 441.63 12 441.63 12 441.63 98 113.1473 584.0049 056.0024 528.0012 441.63

0.00

0.00

1.7.

К 2024 году Центром развития бизнеса АУ Чувашской Республики "РБИ" предоставлено 12000 услуг субъектам МСП (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 263.022 445.001 630.00815.000.00

Факт/прогноз

536.18 804.28 804.28 804.28 804.28 804.28 3 263.022 445.001 630.00815.00804.28

0.00

268.09

1.8.

Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 082.902 310.001 540.00770.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 082.900.000.000.000.00

0.00

0.00


