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" ( P5-97 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

24 508,2800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в

возрасте 3-79 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

04.04.2022г. №02/12-1543,

приложен файл.

1.1. 46.8 50.2 51.751.750.2

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

1.2. 73 78.9 79.279.278.9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

51,7000

50,400049,9000 50,1000 50,2000 50,5000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

51,7000

50,500049,9000 50,1000 50,2000 50,4000 50,7000 50,8000 51,0000 51,2000 51,4000

ФП Процент 51,6000

51,6000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

79,2000

78,900078,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 78,9000 79,0000 79,1000

ФП Процент 79,2000

79,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация,

Иное

Контракт,

Иное

Договор

поставки,

Иное

договор

поставки,

Иное

Договор

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Контракт" Иное БУ ЧР

"СШОР № 1 им.

олимпийской чемпионки

В. Егоровой" Минспорта

Чувашии от 31.03.2022г.

№1, приложен файл. 3.

"Договор поставки"

Иное БУ ЧР "СШОР №

6" Минспорта Чувашии

от 14.03.2022г. №2,

приложен файл. 4.

"договор поставки"

Иное БУ ЧР "СШОР №

6" Минспорта Чувашии

от 14.03.2022г. №3,

приложен файл. 5.

"договор поставки"

Иное БУ ЧР "СШОР №

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

6" Минспорта Чувашии

от 16.03.2022г. №4,

приложен файл. 6.

"договор поставки"

Иное БУ ЧР "СШОР №

6" Минспорта Чувашии

от 16.03.2022г. №5,

приложен файл. 7.

"договор поставки"

Иное БУ ЧР "СШОР №

6" Минспорта Чувашии

от 16.03.2022г. №6,

приложен файл. 8.

"договор поставки"

Иное БУ ЧР "СШОР №

6" Минспорта Чувашии

от 30.03.2022г. №7,

приложен файл. 9.

"Договор" Иное АУ ЧР

"СШОР № 10 им. А.И.

Трофимова" Минспорта

Чувашии от 10.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

10. "Договор" Иное АУ

ЧР "СШОР № 10 им.

А.И. Трофимова"

Минспорта Чувашии от

04.04.2022г. №221343,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.04 Организациям,

осуществляющим



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка» было

заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». В целях

исполнения результата

«P5.03.03 В организации

спортивной подготовки,

в том числе спортивные

школы по хоккею,

поставлено новое

спортивное

оборудование и

инвентарь»: были

заключены соглашения о

предоставлении

субсидии

подведомственным

организациям

Минспорта Чувашии (БУ

ЧР «СШОР № 1 им. В.

Егоровой», БУ ЧР
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

«СШОР № 6», АУ ЧР

«СШОР № 10 имени

А.И. Трофимова». По

состоянию на 01.04.2022

г. подведомственными

организациями

заключено 7 прямых

договоров и 1 контракт

на поставку спортивного

оборудования и

инвентаря. Один аукцион

признан несостоявшимся

ввиду отсутствия заявок.

На стадии заключения

еще один прямой

договор. По

заключенным договорам

осуществлена частичная

поставка. Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.2

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Петров

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

ГИИС

"электронны

й бюджет"

Иное

Информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.04 Организациям,

осуществляющим

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка» было

заключено соглашение о

предоставлении

субсидии

подведомственной

организации Минспорта

Чувашии – БУ ЧР «СШ

по футболу». По

состоянию на 01.04.2022

г. БУ ЧР «СШ по

футболу» заключено 7

прямых договоров и 3

контракта на поставку

спортивного

оборудования, инвентаря

и экипировок на общую

сумму 5 829 248,82

рублей. Произведена

частичная поставка.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Рябинина

Татьяна

Александров

на  -

Иное Приказ

об

утверждении

государстве

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об утверждении

25.12.2022 31.03.2022



10

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

Первый

заместитель

министра

нного

задания,

Иное

государстве

нное задание

государственного

задания" Иное

Минспорта Чувашии от

27.12.2021г. №629,

приложен файл. 2.

"государственное

задание" Иное

Минспорта Чувашии от

27.12.2021г. №629,

приложен файл.

Утверждено

государственное задание

на 2022 год и плановые

периоды 2023 и 2024

годов

1.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное

договор,

Иное

Договор,

Иное

Контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "договор"

Иное БУ ЧР "СШ по

футболу" Минспорта

Чувашии от 02.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

02.03.2022г. №2,

приложен файл. 3.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

03.03.2022г. №4,

приложен файл. 4.

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

09.03.2022г. №5,

приложен файл. 5.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

16.03.2022г. №6,

приложен файл. 6.

"договор" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

14.03.2022г. №358/03-

2022, приложен файл. 7.

"Контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

21.03.2022г. №6,

приложен файл. 8.

"Контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу"

Минспорта Чувашии от

26.03.2022г. №8,

приложен файл. 9.

"Контракт" Иное БУ ЧР

"СШ по футболу" от

03.04.2022г. №9,

приложен файл.

Заключены контракты и

прямые договора.

1.3

Поставлены комплекты

Петров ГИИС Иное

Информация по

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивного

оборудования Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Василий

Владимиров

ич  -

Министр

физической

культуры и

спорта

Чувашской

Республики

"Электронн

ый бюджет"

информация,

Иное

контракт,

Иное

Контракт

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"контракт" Иное

Администрация

Аликовского района от

30.03.2022г. №1280(24),

приложен файл. 3.

"Контракт" Иное

Ядринская районная

администрация от

30.03.2022г. №1,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.17 Поставлены

комплекты спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)»

Минспортом Чувашии

проведен конкурсный

отбор проектов по

созданию объектов

спортивной

инфраструктуры и их

оснащению спортивно-

технологическим
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием. По

итогам конкурса

определены 3

муниципальных района

(Аликовский,

Ядринский, Канашский)

которым предоставлена

субсидия на поставку

комплектов спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Были заключены

соглашения о

предоставлении

субсидий

муниципальным

образованиям. По

состоянию на 01.04.2022

г. администрациями

Аликовского и

Ядринского районов

заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования для

создания площадок ГТО.

Администрацией

Канашского района

проведен аукцион, в

настоящее время

контракт на стадии



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

заключения.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Рябинина

Татьяна

Александров

на  - Первый

заместитель

министра

Иное ссылка

на план-

график

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на план-график" Иное

Администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 05.03.2022г. №

32102001198210201001,

указана ссылка. 2.

"ссылка на план-график"

Иное Администрация

Канашского района

Чувашской Республики

от 10.03.2022г. №

32106005387212301001,

указана ссылка. 3.

"ссылка на план-график"

Иное Ядринская

районная администрация

Чувашской Республики

от 30.03.2022г. №

32119003281211901001,

указана ссылка. Закупки

включены в планы-

графики.

25.12.2022 30.03.2022

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

Рябинина

Татьяна

Александро

Иное ссылка

на реестр

контрактов

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

25.12.2022 25.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

вна  -

Первый

заместитель

министра

на реестр контрактов"

Иное Администрация

Аликовского района

Чувашской Республики

от 30.03.2022г. №б/н ,

указана ссылка. В

работе.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

3,0000 Дата: 25.12.2022

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл. В целях

исполнения результата

«P5.03.07 Построены и

введены в эксплуатацию

объекты спорта

региональной

(муниципальной)

собственности» по

объектам: 1)

строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25. 17 февраля

2022 г. размещено

25.12.2022 25.12.2022

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

извещение о проведении

открытого конкурса в

электронной форме на

определение подрядчика

по строительству

объекта капитального

строительства.

11.03.2022 г. размещен

«Протокол

рассмотрения и оценки

вторых частей заявок на

участие в открытом

конкурсе в электронной

форме от 11.03.2022

№ПРОII1». Открытый

конкурс в электронной

форме признан

несостоявшимся. По

результатам

рассмотрения заявок

принято решение о

признании только одной

заявки соответствующей

требованиям (п. 2 ч. 1 ст.

52 Закона № 44-ФЗ). В

настоящее время ведется

работа по заключению

контракта. 2)

строительство

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2». 11 февраля 2022 г.

было размещено

извещение о проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». В связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

физкультурно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

спортивной зоны МБОУ

«Батыревская СОШ №

2». Дата окончания срока

подачи заявок -

11.03.2022 г. По

окончанию срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки. На

основании

вышеизложенного, в

рамках антикризисных

мер, принятых в

соответствии с

Федеральным законом

от 08.03.2022 № 46-ФЗ

«О внесении изменений в

отдельные

законодательные акты

Российской Федерации»,

постановлением

Российской Федерации

от 10.03.2022 № 339 «О

случаях осуществления

закупок товаров, работ

услуг для

государственных и (или)

муниципальных нужд у

единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

их осуществления»,

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 17.03.2022 № 100 «О

случаях осуществления

закупок товаров, работ,

услуг для нужд

Чувашской Республики и

(или) муниципальных

нужд у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) и порядке

их осуществления»

обращение о заключении

контракта у

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и

муниципальных нужд.

Находится на стадии

заключения контракта.

3) строительство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

открытого стадиона

широкого профиля с

элементами полосы

препятствий в г.

Мариинский Посад

(далее - открытый

стадион в г. Мариинский

Посад). 11 февраля 2022

г. размещено извещение

о проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. В

связи с тем, что по

окончании срока подачи

заявок на участие в

закупке не подано ни

одной заявки, на

основании п.3 ч.1 ст.52

Федерального закона №

44-ФЗ определение

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

электронному аукциону

признано

несостоявшимся. 2 марта

2022 года повторно

размещено извещение о
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведении

электронного аукциона

на определение

подрядчика по

строительству на

определение подрядчика

по строительству

открытого стадиона в г.

Мариинский Посад. Дата

окончания срока подачи

заявок - 14.03.2022 г.,

подана одна заявка.

Определение

поставщика признано

несостоявшимся в связи с

тем, что заявка не

соответствует

требованиям. (п. 1 и п. 4

ч. 1 ст. 52 Закона №

44-ФЗ). Обращение о

заключении контракта у

единственного

поставщика рассмотрена

и одобрена 24.03.2022 г.

на штабе по повышению

эффективности

использования

бюджетных средств на

осуществление закупок

товаров, работ, услуг для

обеспечения

государственных и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

муниципальных нужд.

Находится на стадии

заключения контракта.

4) строительство

объекта «Физкультурно-

оздоровительный

комплекс в с. Ишлеи

Чебоксарского района

Чувашской Республики»

- по состоянию на

01.04.2022 г. завершены

работы по строительству

и пуску блочно-

модульной котельной,

инженерных

коммуникаций,

основания бассейна,

пожарного резервуар,

монтажа

металлоконструкций.

Завершены работы по

кладке кирпича,

завершен монтаж

сэндвич-панелей,

кровельные работы,

кладка кирпичных

перегородок, установка

окон, витражей,

устройство ливневки и

наружной канализации.

Завершаются работы по

отоплению. Ведутся
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

работы по устройству

системы вентиляции и

водоснабжения. Также

продолжаются работы

по электрике,

штукатурке и шпаклевке

стен на 2 -3 этаже,

устройству

гипсокартонных

перегородок. Ведутся

плиточные работы пола

на 2 и 3 этаже, а также

отделочные работы по

чаше бассейна.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.5

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Коледа

Михаил

Александров

ич  -

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

информация

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"информация" Иное

Минспорта Чувашии от

01.04.2022г. №б/н,

приложен файл.

строительство крытого

катка с искусственным

льдом с трибуной на 250

мест в микрорайоне № 1

жилого района "Новый

город" г. Чебоксары,

поз. 1.25. 17 февраля

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2022 г. размещено

извещение о проведении

открытого конкурса в

электронной форме на

определение подрядчика

по строительству

объекта капитального

строительства.

11.03.2022 г. размещен

«Протокол

рассмотрения и оценки

вторых частей заявок на

участие в открытом

конкурсе в электронной

форме от 11.03.2022

№ПРОII1». Открытый

конкурс в электронной

форме признан

несостоявшимся. По

результатам

рассмотрения заявок

принято решение о

признании только одной

заявки соответствующей

требованиям (п. 2 ч. 1 ст.

52 Закона № 44-ФЗ). В

настоящее время ведется

работа по заключению

контракта.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

18 252,9318 257,84

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 18 252,93 100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 257,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 18 252,93

объем финансового

обеспечения предусмотрено

паспортом РП  будет приведено

в соответствии с СБР и ЛБО

при внесении изменений в

паспорт регионального проекта

100,0018 252,9318 252,93

18 252,9318 257,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

18 252,93

объем финансового

обеспечения предусмотрено

паспортом РП  будет приведено

в соответствии с СБР и ЛБО

при внесении изменений в

паспорт регионального проекта

100,0018 252,9318 252,93

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

6 255,356 256,12

(04) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

1.2 6 255,35 100,006 255,356 255,35

6 255,356 256,12

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 6 255,35 согласно бюджету100,006 255,356 255,35

6 255,356 256,12

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 255,35 согласно бюджету100,006 255,356 255,35

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 178,808 178,80

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.3 0,00 0,000,008 178,80

8 178,808 178,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Согласно бджету.0,000,008 178,80

8 137,888 137,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Согласно бюджету.0,000,008 137,88

8 137,888 137,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,008 137,88

8 178,808 178,80

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Согласно бюджету.0,000,008 178,80

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

340 510,75220 056,69

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.4 174,72 0,000,00340 510,75

340 510,75220 056,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 174,72

объем финансового

обеспечения предусмотрено

паспортом РП  будет приведено

в соответствии с

0,000,00340 510,75
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

СБР и ЛБО при внесении

изменений в паспорт

регионального проекта

340 510,75220 056,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

174,72

объем финансового

обеспечения предусмотрено

паспортом РП  будет приведено

в соответствии с СБР и ЛБО

при внесении изменений в

паспорт регионального проекта

0,000,00340 510,75

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

373 197,83252 749,45 24 683,00 6,5724 508,28373 197,83

373 197,83252 749,45 24 683,00 6,5724 508,28373 197,83

373 156,91252 708,55 24 683,00 6,5724 508,28373 156,91

8 137,88 0,00 0,000,008 137,88

8 178,808 178,80 0,00 0,000,008 178,80

0,000,00 0,00 0,000,000,00

8 137,90



30

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0.00 18 257.84 18 257.84 18 257.84 18 257.84 18 257.84 18 257.8418 257.8418 257.8418 257.8418 257.84

Факт/прогноз

0.00 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.93 18 252.9318 252.9318 252.9318 252.9318 252.93

0.00

0.00

1.2.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0.00 6 256.12 6 256.12 6 256.12 6 256.12 6 256.12 6 256.126 256.126 256.126 256.126 256.12

Факт/прогноз

0.00 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.35 6 255.356 255.356 255.356 255.356 255.35

0.00

0.00

1.3.

Поставлены комплекты спортивного оборудования

План

0.00 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.90 8 137.908 137.908 137.908 137.908 137.90

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

0.00 0.00 38 193.38 79 841.70 114 580.16 135 452.71 220 056.69218 942.91198 070.36177 197.81156 325.26

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


