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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям СУПД"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл.

Отклонений не выявлено.

1.1. 2 3 550.13

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям СУПД"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл.

Отклонений не выявлено.

1.2. 0 6000 146921469213612

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет по

показателям СУПД"

Отчет Минобразования

1.3. 62.3 62.4 63.962.563.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

программы среднего

профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Чувашии от 01.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет по показателям"

Иное Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл.

Отклонений не выявлено.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,5000

62,400062,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000 62,4000

63,9000

63,900063,8500 64,8200 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000

ФП Процент 62,4000

63,9000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

5,0000

3,00003,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

5,0000

0,13000,0000 0,0300 0,1300 0,1300 0,1300 5,0000 5,0000 5,0000 5,0000

ФП Процент 5,0000

5,0000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

14 692,0000

7 000,000

0

4 000,000

0

5 000,000

0

6 000,000

0

8 000,000

0

9 000,000

0

10 000,00

00

11 000,00

00

12 000,00

00

13 000,00

00

14 692,0000

13 612,00

00

13 522,00

00

13 541,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

13 612,00

00

ФП Единица 14 000,00

00

14 000,00

00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

10,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Личный

кабинет

региона на

платформе

Академии

Ворлдскиллс

Отчет Отчет

о

результатах-

СУПД,

Отчет От

чет о

результатах

СУПД, Иное

Отчет о

результатах-

март

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах-СУПД"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.02.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"От чет о результатах

СУПД" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№2, приложен файл. 3.

"Отчет о результатах-

март" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Аттестацию в форме

демонстрационного

экзамена прошли 45

студентов СПО из 17644.

Предоставлена

информация : 0.12 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 0.1210
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

ЦПДЭ-2022

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ЦПДЭ-2022" Приказ

Минобразования

Чувашии от 26.10.2021г.

№1332, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

31.03.2022 31.03.2022

1.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

ЦПДЭ-2022,

Иное

Информация

о

результатах

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ЦПДЭ-2022" Приказ

Минобразования

Чувашии от 26.10.2021г.

№1332, приложен файл.

2. "Информация о

результатах" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

30.04.2022 30.04.2022

1.1.

3

Утвержден план-график

проведения

демонстрационных

экзаменов в

профессиональных

образовательных

организациях

Вотякова

Людмила

Николаевна

- Ведущий

специалист-

эксперт

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Приказ О

ЦПДЭ-2022

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "О

ЦПДЭ-2022" Приказ

Минобразования

Чувашии от 26.10.2022г.

№1332, приложен файл.

30.05.2022 30.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

профессиона

льного

образования

и науки

Изменений в сроках

исполнения не выявлено.

1.2

Созданы и

функционируют Центры

опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Отчет Отчет

о

результатах

ЦОПП-

СУПД, Иное

Отчет о

результатах-

март

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах ЦОПП-

СУПД" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.02.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Отчет о результатах-

март" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№2, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не вявлено.

ЦОПП в Чувашии создан

в 2021 году. Проведено

254 мероприятияпо

профориентации

школьников на базе

ЦОПП. Количество

организаций, с которыми

осуществляется

совместное

использование

оборудования - 10.

31.12.2022 31.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦОПП реализуется 38

программ

повышенияквалификаци

и педагогов и мастеров

п/о, Численность

граждан, принявших в

отчетном периоде

участие в

профориентационных

мероприятиях ЦОПП,

составила 10049чел.,

численность граждан,

прошедших обучение в

ЦОПП, 3514 чел.,

численность граждан,

обратившихся в ЦОПП

за индивидуальной

консультацией, - 46 чел.

Численность граждан,

охваченных

деятельностью ЦОПП -

13612 чел.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.2.

1

Утверждены (обновлены)

документы для отбора

заявок субъектов

Российской Федерации на

предоставление субсидий

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

01.05.2022 01.05.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

разработку и

распространение в системе

среднего

профессионального

образования новых

образовательных

технологий и формы

опережающей

профессиональной

подготовки

образования

и науки

1.2.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Письмо о

ежекварталь

ном

мониторинге

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Письмо о

ежеквартальном

мониторинге" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№03/11-4231, приложен

файл. Отклонений в

сроках исполнения не

вявлено. ЦОПП в

Чувашии создан в 2021

году. Проведено 254

мероприятияпо

профориентации

школьников на базе

ЦОПП. Количество

организаций, с которыми

осуществляется

совместное

использование

оборудования - 10.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ЦОПП реализуется 38

программ

повышенияквалификаци

и педагогов и мастеров

п/о, Численность

граждан, принявших в

отчетном периоде

участие в

профориентационных

мероприятиях ЦОПП,

составила 10049чел.,

численность граждан,

прошедших обучение в

ЦОПП, 3514чел.,

численность граждан,

обратившихся в ЦОПП

за индивидуальной

консультацией, - 46 чел.

Численность граждан,

охваченных

деятельностью ЦОПП -

13612чел.

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг

функционирования ЦОПП

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.3

Создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Система

управления

нацпроектам

и ЭБ

Отчет Отчет

о

результатах

СУПД-март,

Отчет Отчет

о

результатах

-СУПД

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах СУПД-

март" Отчет

Минобразования

Чувашия от 01.03.2022г.

№2, приложен файл. 2.

"Отчет о результатах -

СУПД" Отчет

Минобразования

Чувашии от 01.02.2021г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

31.12.2022 30.06.2022

82Единица 0 7082
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Минпросвещения РФ в

2021 году будут на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.

рублей). В настоящее

время проходят

закупочные процедуры.

Предоставлена

информация : 70 из 82.

1.3.

1

Объявлены закупки

товаров, работ услуг

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное План

закупок

МЦК-

ЧЭМК, Иное

План

закупок

ЧПК, Иное

План

закупок

ЧТСГХ,

Иное План

закупок

КанТЭТ,

Иное План

закупок

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "План

закупок МЦК-ЧЭМК"

Иное МЦК-ЧЭМК от

28.02.2022г. №1,

приложен файл. 2. "План

закупок ЧПК" Иное

ЧПК имени

Никольскогог от

28.02.2022г. №2,

приложен файл. 3. "План

закупок ЧТСГХ" Иное

ЧТСГХ от 28.02.2022г.

№3, приложен файл. 4.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ВСХТ

"План закупок КанТЭТ"

Иное КанТЭТ от

28.02.2022г. №4,

приложен файл. 5. "План

закупок ВСХТ" Иное

Вурнарского

сельскохозяйственного

техникума от

28.02.2022г. №5,

приложен файл. 6. "План

закупок ВСХТ" Иное

ВСХТ Минобразования

Чувашии от 28.02.2022г.

№5, приложен файл. 7.

"План закупок ВСХТ"

Иное ВСХТ

Минобразования

Чувашии от 28.02.2022г.

№5, приложен файл. 8.

"План закупок ВСХТ"

Иное ВСХТ

Минобразования

Чувашии от 28.02.2022г.

№5, приложен файл. 9.

"План закупок ВСХТ"

Иное Вурнарского с/х-

техникума от

28.02.2022г. №5,

приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

2021 году будут на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.

рублей). Все закупки

объявлены.

1.3.

2

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

ЧТСГХ

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет

ЧТСГХ" Отчет

30.04.2022 30.04.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

Минобразования

Чувашии от 18.01.2022г.

№1, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За счет средств

федеральных грантов

созданы 70 мастерских,

оснащенных

современным

оборудованием по

международным

стандартам (в том числе

16 мастерских – в 2021

году). Общая сумма

грантов составила около

400 млн. рублей.

Благодаря участию в

отборе субъектов РФ,

проведенному

Минпросвещения РФ в

2021 году будут на базе

техникумов и колледжей

Чувашии будут созданы

еще 42 мастерские в

2022-2024 гг., в том

числе: в 2022 году – 12

мастерских (61,59 млн.

рублей), в 2023 году – 15

мастерских (67,70 млн.

рублей), в 2024 году – 15

мастерских (78,60 млн.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рублей). В настоящее

время идет процедура

согласования

уточненного перечня

оборудования.

1.3.

3

Проведен промежуточный

мониторинг оснащения

мастерских

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

01.06.2022 01.06.2022

1.3.

4

Представлен отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая

база

Иванова

Ирина

Ивановна  -

Заместитель

начальника

отдела

профессиона

льного

образования

и науки

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено.

30.06.2022 30.06.2022

1.4

Создано не менее 2

центров опережающей

профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Информация по

значению результата:

В работе.Отклонений в

сроках исполнения не

выявлено. Второй ЦОПП

в Чувашской Республике

31.12.2024 31.12.2024

Единица 0 01



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

оборудованием Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

будет создан в 2024

году. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5

Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной

материально-технической

базой по одной из

компетенций Значение:

82,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Сайт

управления

национальн

ыми

проектами

Иное Отчет

о

результатах-

март,

Приказ

Приказ о

реализации

МП в 2022

году

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

результатах-март" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№1, приложен файл. 2.

"Приказ о реализации

МП в 2022 году" Приказ

Минобразования

Чувашии от 25.02.2022г.

№308, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

За 2019-2021 гг. созданы

и функционируют 70

мастерских. В 2022 году

будут созданы еще 12

мастерских. В настоящее

время осуществляются

закупки для оснащения

мастерских.

Предоставлена

информация : 70 из 82.

31.12.2022 31.12.2022

82Единица 0 7082

1.6

В Чувашской Республике

реализуются мероприятия

по ежегодному

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Информацио

нно-

аналитическ

Приказ

Приказ об

оргкомитете

Информация по

значению результата:

В

31.12.2024 31.12.2024

1- 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проведению

регионального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке членов

сборной для участия в

международных и

национальных

чемпионатах

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Первый

заместитель

министра

ая

справка/отче

т

Абилимпикс

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Приказ

об оргкомитете

Абилимпикс" Приказ

Минобразования

Чувашии от 28.01.2022г.

№82, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

Проведено 1 заседание

Оргкомитета по

проведению

регионального

чемпионата

"Абилимпикс" в 2022

году. Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7

Организована подготовка,

проведено и обеспечено

участие представителей

Чувашской Республики в

олимпиадах, конкурсах,

чемпионатах по

профессиональному

мастерству, в том числе

чемпионатах, проводимых

международной

организацией

«Ворлдскиллс» Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Информацио

нно-

аналитическ

ая

справка/отче

т

Приказ О

проведении

X

регионально

го

чемпионата

"Молодые

профессиона

лы"

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

проведении X

регионального

чемпионата "Молодые

профессионалы""

Приказ Минобразования

Чувашии от 15.10.2021г.

№1296, приложен файл.

Отклонений в сроках

исполнения не выявлено.

X Открытый

31.12.2024 31.12.2024

1- 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia)

Чувашской Республики

(далее – Чемпионат,

соревнования) проведен

с 15 по 19 февраля 2021

года на базах 11

профессиональных

образовательных

организаций Чувашской

Республики в городах

Чебоксары,

Новочебоксарск, Канаш

и Цивильск. Организатор

Чемпионата –

Региональный

координационный центр

Движения

«Ворлдскиллс» в

Чувашской Республике

при поддержке

Минобразования

Чувашии. Цель

проведения Чемпионата

– выявление участников

региональной сборной

для участия в

Отборочных

соревнованиях на право

участия в Финале X



21

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(Worldskills Russia).

Соревнования пршли на

18 площадках по 64

компетенциям для

возрастной категории

«16-22» и по 15

компетенциям для

возрастной категории

«16 лет и моложе». В

рамках Чемпионата в

период с 11 по 12

февраля 2022 года

проведен региональный

чемпионат «Навыки

мудрых» по методике

Ворлдскиллс Россия для

возрастной категории

«50+» по 7

компетенциям. В

чемпионате приняли

участие 443 конкурсанта

возрастной категории

«16-22», 109

конкурсантов возрастной

категории «16 лет и

моложе» и 35

конкурсантов возрастной

категории «50+».

Оценивали работу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

конкурсантов более 580

экспертов.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

0,000,00

(03) Созданы и функционируют

Центры опережающей

профессиональной подготовки0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

102 596,5668 319,49

(04) Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

1.2 68 319,49 68,9147 080,06102 596,56
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

реализующих программы

среднего профессионального

образования0

96 486,5662 209,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 62 209,49

Освоение средств

осуществляется согласно

графику расходования средств

47,1245 465,0696 486,56

96 486,5662 209,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

62 209,49

Освоение средств

осуществляется согласно

графику расходования средств

47,1245 465,0696 486,56

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00внебюджетные источники1.2.4 6 110,00

Освоение средств

осуществляется согласно

графику расходования средств

26,431 615,006 110,00

0,000,00

(17) Создано не менее 2 центров

опережающей профессиональной

подготовки и не менее 112

мастерских, оснащенных

современным оборудованием0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

13 257,1811 410,20

(18) Созданы не менее 82

мастерских, оснащенных

современной материально-

технической базой по одной из

компетенций 0

1.4 0,00 0,000,0013 257,18

13 257,1811 410,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

Освоение средств

осуществляется согласно

графику расходования средств

0,000,0013 257,18

13 257,1811 410,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

Освоение средств

осуществляется согласно

графику расходования средств

0,000,0013 257,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных1.4.1. 0,00 0,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3 0,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

1 813,001 813,00

(27) В Чувашской Республике

реализуются мероприятия по

ежегодному проведению

регионального чемпионата

«Абилимпикс» и подготовке

членов сборной для участия в

международных и национальных

чемпионатах профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью.0

1.5 1 813,00 21,24385,001 813,00

1 813,001 813,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 1 813,00

Освоение средств

осуществляется согласно

графику расходования средств.

21,24385,001 813,00

1 813,001 813,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

1 813,00

Освоение средств

осуществляется согласно

графику расходования средств

21,24385,001 813,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 653,024 500,00

(28) Организована подготовка,

проведено и обеспечено участие

представителей Чувашской

Республики в олимпиадах,

конкурсах, чемпионатах по

профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах,

проводимых международной

организацией «Ворлдскиллс»0

1.6 2 653,02 100,002 653,022 653,02

2 653,024 500,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 2 653,02 100,002 653,022 653,02

2 653,024 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

2 653,02 100,002 653,022 653,02

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

120 319,7686 042,69 72 785,51 58,2550 118,08120 319,76

114 209,7679 932,69 66 675,51 42,4748 503,08114 209,76

114 209,7679 932,69 66 675,51 42,4748 503,08114 209,76

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

6 110,006 110,00 6 110,00 26,431 615,006 110,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 15 000.00 30 000.00 62 209.4962 209.4962 209.4962 209.4950 000.00

Факт/прогноз

14 252.48 45 465.06 50 000.00 50 000.00 60 000.00 60 000.00 62 209.4962 209.4962 209.4962 209.4960 000.00

0.00

0.00

1.3.

Создано не менее 2 центров опережающей профессиональной подготовки и не менее 112 мастерских, оснащенных современным оборудованием

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Созданы не менее 82 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций

План

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 000.00 5 000.00 11 410.209 000.008 000.007 000.006 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 2 000.00 4 000.00 5 000.00 11 410.209 000.008 000.007 000.006 000.00

0.00

0.00

1.5.

В Чувашской Республике реализуются мероприятия по ежегодному проведению регионального чемпионата «Абилимпикс» и подготовке членов сборной для участия в

международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью.

План

0.00 0.00 0.00 200.00 400.00 600.00 1 813.001 500.001 200.001 000.00800.00

Факт/прогноз

306.00 385.00 385.00 385.00 385.00 600.00 1 813.001 500.001 200.001 000.00800.00

0.00

306.00

1.6.

Организована подготовка, проведено и обеспечено участие представителей Чувашской Республики в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах по профессиональному мастерству, в

том числе чемпионатах, проводимых международной организацией «Ворлдскиллс»

План

0.00 0.00 500.00 1 000.00 1 500.00 2 000.00 4 500.004 000.003 500.003 000.002 500.00

Факт/прогноз

0.00 2 653.02 2 653.02 2 653.02 2 653.02 2 653.02 4 500.004 000.003 500.003 000.002 653.02

0.00

0.00


