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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в

том числе в центрах

непрерывного повышения

профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

показателям" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.1. 3.5 11 202014.78
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

20,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 13,0000 16,0000

20,0000

0,000013,3200 14,6700 14,7800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 20,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

Обновлена материально-

техническая база в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам Значение:

11,0000 Дата: 31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 8 из 11.

31.12.2022 31.12.2022

11Единица 0 811

1.1.

1

Согласованы дизайн-

проекты оснащаемых

помещений

образовательных

организаций

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

Протокол

оператора

реализации

мероприятия

о

согласовани

и дизайн-

проектов в

рамках

проведения I

этапа

конкурса

"Доброшкол

а"

В работе. Отсутствие

отклонений

19.04.2022 19.04.2022

14.02.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.1.

2

Объявление закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания для

оснащения коррекционных

школ

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Реестр

извещений

Выполнено. Просрочка

45 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений" Иное

Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Риск снят: Объявление

закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения

коррекционных школ,

Причина риска:

Значительное

увеличение стоимости

закупаемого

оборудования из

согласованного

инфраструктурного

листа , Вероятность: 10%

, ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коррекционных школ,

срок исполнения

31.03.2022, Объявление

закупок из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения

коррекционных школ.

Отсутствие отклонений.

Закупки из

согласованного перечня

оборудования и средств

обучения и воспитания

для оснащения

коррекционных школ не

объявлены в полном

объеме в связи с

изменением

конъюнктуры рынка и

ростом стоимости

оборудования.

1.1.

3

Разработаны и направлены

оператору реализации

мероприятия (ФГБНУ

ИКП РАО) дизайн-

проекты оснащаемых

согласованным

оборудованием и

средствами обучения и

воспитания помещений

коррекционных школ в

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо О

направлении

заявки

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении заявки"

Письмо Минобразования

Чувашии от 14.03.2022г.

№02/12-3225, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

14.03.2022 14.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

рамках участия в I этапе

конкурса "Доброшкола"

1.1.

4

Дизайн-проекты

оснащаемых помещений

коррекционных школ

согласованы

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

18.04.2022 18.04.2022

1.1.

5

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2022 30.04.2022

1.1.

6

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей реализации

мероприятия,

Николаева

Марина

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

направленного на

поддержку образования

обучающихся с

ограниченными

возможностями здоровья

через обновление

материальной-

технической базы

отдельных

общеобразовательных

организаций в 2019-2021

гг.

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

1.2

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 64,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

Распоряжен

ие Кабинета

Министров

Чувашской

Республики

от

26.12.2020 г.

№ 1169-р

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 64.

31.12.2022 30.06.2022

64Единица 0 064

1.2.

1

Объявлены закупки

товаров, работ, услуг для

создания Центров «Точка

роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Реестр

извещений

Выполнено. Просрочка

22 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Реестр

извещений" Иное

Минобразования

Чувашии от 09.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

15.02.2022 09.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования

Риск снят: Объявлены

закупки товаров, работ,

услуг для создания

Центров «Точка роста»,

Причина риска:

Значительное

увеличение цен на

оборудование из

согласованного

инфраструктурного

листа, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

09.03.2022г. Принятые

меры: 1. Объявление

электронных аукционов

на создание центров

"Точка роста" не позднее

9.03.2022, срок

исполнения 09.03.2022,

Объявление

электронных аукционов

на создание центров

"Точка роста" не позднее

9.03.2022. Отсутствие

отклонений

1.2.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 01.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

01.03.2022 01.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

дошкольног

о и общего

образования

Отсутствие отклонений

1.2.

3

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров «Точка роста»

(для созданных в 2019-

2021 годах и

функционирующих

сущностей)

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022

1.2.

4

Информационная справка

об общеобразовательных

организациях на базе

которых создаются

Центры «Точка роста»

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.06.2022 30.06.2022

1.3

Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях Значение: 4

350,0000 Дата: 31.12.2022

Яковлев

Сергей

Петрович  -

Министр

Разрешение

о вводе в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2700 из

4350.

31.12.2022 31.12.2022

4350Место 0 27004350

1.3.

1

Земельный участок

предоставлен заказчику

Лукшин

Алексей

Петрович  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Свидетельст

во о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Первый

заместитель

министра

государстве

нной

регистрации

права

"Свидетельство о

государственной

регистрации права" Иное

Управление

Федеральной службы

государственной

регистрации, кадастра и

картографии по

Чувашской Республике

от 12.10.2012г. №21 АД

742464, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Заключение

экспертизы

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Заключение

экспертизы" Иное АУ

ЧР "Центр экспертизы и

ценообразования в

строительстве

Чувашской Республики"

Минстроя Чувашии от

22.02.2022г. №21-1-1-2-

009800-2022, приложен

файл. Отсутствие

отклонений

31.03.2022 31.03.2022

1.3.

3

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на

строительств

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на

строительство" Иное

Администрация города

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чебоксары от

23.09.2020г. №21-01-99-

2020, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.3.

4

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Постановлен

ие Правила

предоставле

ния

субсидий из

республикан

ского

бюджета

Чувашской

Республики

бюджетам

муниципаль

ных районов,

бюджетам

муниципаль

ных округов

и бюджетам

городских

округов на

реализацию

мероприятий

подпрограм

мы

"Создание в

Чувашской

Республике

новых мест в

общеобразов

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Правила

предоставления

субсидий из

республиканского

бюджета Чувашской

Республики бюджетам

муниципальных районов,

бюджетам

муниципальных округов

и бюджетам городских

округов на реализацию

мероприятий

подпрограммы

"Создание в Чувашской

Республике новых мест в

общеобразовательных

организациях в

соответствии с

прогнозируемой

потребностью и

современными

условиями обучения"

государственной

программы Чувашской

Республики "Развитие

образования""

31.03.2022 31.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ательных

организация

х в

соответствии

с

прогнозируе

мой

потребность

ю и

современны

ми

условиями

обучения"

государстве

нной

программы

Чувашской

Республики

"Развитие

образования

"

Постановление Кабинета

Министров Чувашской

Республики от

20.12.2018г. №531,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.4

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 10.

31.12.2022 31.12.2022

10Процент 0 010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

10,0000 Дата: 31.12.2022

1.4.

1

Разработаны методики

преподавания по 6

общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных)

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

В работе. Отсутствие

отклонений

30.04.2022 30.04.2022

1.4.

2

Проведена апробация

методик преподавания по

6 общеобразовательным

(дополнительным из

перечня обязательных))

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

В работе. Отсутствие

отклонений

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

дисциплинам с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемым

на базе основного общего

образования,

предусматривающие

интенсивную

общеобразовательную

подготовку обучающихся

с включением прикладных

модулей,

соответствующих

профессиональной

направленности, в т.ч. с

учетом применения

технологий

дистанционного и

электронного обучения

министра

1.5

Оказаны услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Отчет Отчет

об оказании

психолого-

педагогичес

кой,

методическо

й и

консультати

вной

помощи

родителям

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет об

оказании психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законны представителя)

31.12.2024 31.12.2024

0.1

Миллион

единиц

0.01470.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

попечения родителей

Значение: 0,1000 Дата:

31.12.2024

(законны

представите

ля) детей,  а

также

гражданам,

желающим

принять на

воспитание

в свои семьи

детей,

оставшихся

без

попечения

родителей

детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБОУ "СОШ №

6" г. Чебоксары от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет об оказании

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законны представителя)

детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 11 "Ручеек" г.

Чебоксары от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет об оказании

психолого-

педагогической,

методической и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

консультативной

помощи родителям

(законны представителя)

детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 162 "Акварелька"

г. Чебоксары от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 4.

"Отчет об оказании

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законны представителя)

детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБОУ "СОШ №

12" г. Чебоксары от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 5.

"Отчет об оказании
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законны представителя)

детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 128" г. Чебоксары

от 31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 6.

"Отчет об оказании

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законны представителя)

детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МБДОУ "Детский

сад № 203 "Непоседы"

город Чебоксары от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл. 7.

"Отчет об оказании

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законны представителя)

детей, а также

гражданам, желающим

принять на воспитание в

свои семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей"

Отчет МАДОУ "Детский

сад № 7 "Созвездие"

города Чебоксары от

31.03.2022г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 0.0147 из

0.1.

1.6

На базе

общеобразовательных

организаций созданы и

функционируют детские

технопарки "Кванториум"

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 2.

31.12.2022 01.04.2022

2Единица 22

1.6.

Проведен промежуточный

Николаева ГИИС

Отчет Отчет Выполнено.

18.03.2022 18.03.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

"Электронн

ый бюджет"

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 18.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.6.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

"Кванториумов" (в том

числе созданных в рамках

проектов "Доступное

дополнительное

образование для детей",

"Успех каждого ребенка")

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

01.04.2022 01.04.2022

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

Сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2022 30.12.2022

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.12.2022

2.1.

1

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

показателей

создания и

функционир

ования

ЦНППМПР,

созданного в

Чувашской

Республике

в 2022 году

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

ЦНППМПР, созданного

в Чувашской Республике

в 2022 году" Отчет

Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.03.2022 31.03.2022

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг выполнения

показателей

эффективности центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.06.2022 30.06.2022

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

31.12.2022 30.06.2022

6.8Процент 0 11.726.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образования субъектов

Российской Федерации

повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

6,8000 Дата: 31.12.2022

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 11.72 из

6.8.

2.2.

1

Проведен мониторинг

достижения результата за I

квартал

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Отчет Отчет

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет"

Отчет Минобразования

Чувашии от 31.03.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

31.03.2022 31.03.2022

2.2.

2

Проведен мониторинг

достижения результатата

за II квартал

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонение

30.06.2022 30.06.2022

2.2.

3

Обеспечено обучение

специалистов ЦНППМ по

дополнительным

профессиональным

Николаева

Марина

Анатольевна

-

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

программам, включенным

в ФР ДПП

Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

2.3

Реализован комплекс мер

для непрерывного и

планомерного повышения

квалификации

педагогических

работников, в том числе на

основе использования

современных цифровых

технологий,

формирования и участия в

профессиональных

ассоциациях, программах

обмена опытом и

лучшими практиками,

привлечения

работодателей к

дополнительному

профессиональному

образованию

педагогических

работников, в том числе в

форме стажировок

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Лукшин

Алексей

Петрович  -

Первый

заместитель

министра

https://

Иное

Информация

по

результатам

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация по

результатам" Иное

Минобразования

Чувашии от 01.04.2022г.

№б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 11

2.4

Обеспечена реализация

мероприятий по

осуществлению

Лукшин

Алексей

Петрович  -

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

31.12.2022 30.06.2022

4Человек 4 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек Значение:

4,0000 Дата: 31.12.2022

Первый

заместитель

министра

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 4.

2.4.

1

Проведен вебинар с

участием

Минпросвещения Росии по

организации конкурсных

процедур по

осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные

пункты, либо рабочие

поселки, либо поселки

городского типа, либо

города с населением до 50

тыс. человек в 2022 году

Николаева

Марина

Анатольевна

- Начальник

отдела

дошкольног

о и общего

образования

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

30.06.2022 30.06.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

23 849,3923 849,39

(02) Обновлена материально-

техническая база в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам0

1.1 23 849,39 0,000,0023 849,39

23 849,3923 849,39

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 23 849,39 отсутствие отклонений0,000,0023 849,39

23 849,3923 849,39

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

23 849,39 отсутствие отклонений0,000,0023 849,39

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

102 875,89100 838,57

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, созданы и

функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 0,00 0,000,00102 875,89

102 875,89100 838,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,00102 875,89

100 399,7099 897,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,00100 399,70

100 399,7099 897,70

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,00100 399,70

102 875,89100 838,57

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 отсутствие отклонений0,000,00102 875,89

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

909 292,70619 741,50

(21) Создано новых мест в

общеобразовательных

организациях0

1.3 0,00 0,000,00909 292,70

909 292,70619 741,50консолидированный бюджет1.3.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,00909 292,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

887 881,51598 701,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,00887 881,51

887 881,51598 701,95

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,00887 881,51

909 292,70619 741,50

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 Отсутствие отклонений0,000,00909 292,70

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

300,00900,00

(72) Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения

родителей0

1.4 0,00 0,000,00300,00

300,00900,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 отсутствие отклонений0,000,00300,00

300,00900,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 отсутствие отклонений0,000,00300,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.4.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Сформирована и

функционирует единая

федеральная система научно-

методического сопровождения

педагогических работников и

управленческих кадров0

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 751,805 751,80

(71) Реализован комплекс мер для

непрерывного и планомерного

повышения квалификации

педагогических работников, в том

числе на основе использования

современных цифровых

технологий, формирования и

участия в профессиональных

ассоциациях, программах обмена

2.2 5 751,80 0,000,005 751,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

опытом и лучшими практиками,

привлечения работодателей к

дополнительному

профессиональному образованию

педагогических работников, в том

числе в форме стажировок0

5 751,805 751,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 751,80 отсутствие отклонений0,000,005 751,80

5 751,805 751,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 751,80 отсутствие отклонений0,000,005 751,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

4 000,004 000,00

(83) Обеспечена реализация

мероприятий по осуществлению

единовременных

компенсационных выплат

учителям, прибывшим

(переехавшим) на работу в

сельские населенные пункты,

либо рабочие поселки, либо

поселки городского типа, либо

2.3 0,00 0,000,004 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

города с населением до 50 тыс.

человек0

4 000,004 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.3.1 0,00 Отсутствие отклонений0,000,004 000,00

4 000,004 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений0,000,004 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 046 069,78755 081,26 29 601,19 0,000,001 046 069,78

1 046 069,78755 081,26 29 601,19 0,000,001 046 069,78

1 022 182,40733 100,84 29 601,19 0,000,001 022 182,40

988 281,21 0,00 0,000,00988 281,21

1 012 168,59720 580,07 0,00 0,000,001 012 168,59

0,000,00 0,00 0,000,000,00

698 599,65
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам

План

0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 12 000.00 23 849.3923 849.3923 849.3923 849.3920 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и

технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 35 000.00 99 897.7099 897.7099 897.7099 897.7070 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Создано новых мест в общеобразовательных организациях

План

50 000.00 100 000.00 200 000.00 300 000.00 400 000.00 500 000.00 598 701.95598 701.95598 701.95598 701.95550 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.4.

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей

План

0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 900.00 900.00900.00900.00900.00900.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.2.

Реализован комплекс мер для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к

дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок

План

500.00 1 000.00 1 500.00 2 000.00 2 500.00 3 000.00 5 751.805 000.004 500.004 000.003 500.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

2.3.

Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные

пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 000.004 000.004 000.004 000.004 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


